

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2016/1799/OI_ORIP (číslování objednatele) ze dne 25. 10. 2016

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kladno
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Klika & Dvořák, s. r. o.
Se sídlem: Pavlišova 2250, 272 01 Kladno
IČ: 25145959
DIČ: CZ 25145959
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53439
Zastoupený: Ing. Františkem Klikou, jednatelem společnosti
Pavlem Klikou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Kladno, č. účtu [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Oprava příjezdové komunikace v areálu 2. ZŠ Jiráskova, Kladno- Švermov“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 25. 10. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku- změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

3.

Cena za dílo méněprací bez DPH: - 18.610,80 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 9.200 Kč

4. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH: 204.607,- Kč
DPH: 42.967,- Kč
Cena díla celkem s DPH: 247.574,- Kč

5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a tento Dodatek může být zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1

- 1. 12. 2016

Kladno dne

Kladno dne... 6. 12. 2016

ZHOTOVITEL

[Redacted signature]

Klika & Dvořák, s. r. o.

Ing. František Klika

jednatel společnosti

KLIKA &

DVOŘÁK, s.r.o. (5)

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, Kladno
DIČ: CZ25145959



OBJEDNATEL

[Redacted signature]

Statutární město Kladno

Ing. Přemysl Mužik

náměstek primátora

