

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Na dílo: **ÚV Sušice – celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace**

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

číslo smlouvy objednatele: A-003089-00
číslo smlouvy zhotovitele: 18052201
datum uzavření smlouvy: 11.06.2018

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice
tel.: 376 540 111 fax: 376 540 112
e-mail: podatelna@mususice.cz
zastoupený: Bc. Petr Mottl, starosta města
IČ: 00256129
DIČ: CZ00256129
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
- dále jen objednatel
- a
2. Zhotovitel: ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
Dukelská 465/24
370 01 České Budějovice
e-mail: isats@isats.cz
zastoupený: Ing. Ondřejem Prašničkou, jednatelem společnosti
IČ: 28115856
DIČ: CZ28115856
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
registrace: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083
- dále jen zhotovitel

3. Zástupci smluvních stran, oprávnění k jednání:

3.1. Ve věcech smluvních:

Objednatel: Bc. Petr Mottl tel.: [REDACTED]
Zhotovitel: Ing. Ondřej Prašnička tel.: [REDACTED]

3.2. Ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Kateřina Ronová, investiční technik
tel.: [REDACTED]
Zhotovitel: Ing. Lukáš Čierný tel.: [REDACTED]

3.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 3 smlouvy o dílo. Změny se týkají čl. II. PŘEDMĚT DÍLA a čl. III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA.

2. Doplnění čl. II. PŘEDMĚT DÍLA o odst. 6.

6. Část projektové dokumentace „SO01 - Oprava kabeláže vodních zdrojů“ (ve smlouvě o dílo popsáno jako „Kabely mezi ÚV, sběrnou studnou a vrty - pokládka nových napájecích a signalizačních kabelů“ bude dopracována do stupně Projektová dokumentace pro územní řízení, včetně projednání a schválení Odborem výstavby a územního plánování města Sušice.

3. Nové znění čl. III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA, odst. 1.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo **do 15.08.2019**.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti ke dni podpisu obou smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 29.4.2019 usnesením č. 339.

za objednatele:

za zhotovitele:

dne 3.5.2019

dne 7.5.2019

Bc. Petr Mottl
starosta města

Ing. Ondřej Prašnička
jednatel