

Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/332/2018

Příprava půdy mechanizovaně, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Potštát, 1.Q.2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**
Sídlo: Pod Julískou 5, 160 64 Praha 6-Dejvice
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256

Se sídlem:

Zastoupená: **Divize Lipník n. Bečvou**
Bankovní spojení: Na Zelince 1147, Lipník nad Bečvou, 751 31
Číslo účtu: Ing. Jaroslav Nerad
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
E-mail:

a

Zhotovitel:

Název: **ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.**
Sídlo: Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy
IČO: 25952471
DIČ: CZ25952471
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jiří Kulhavý
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Kulhavý
Telefon/fax:
E-mail:

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 7. 2019. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 5591/2016/332/2018.
3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky, především působení větru, který zapříčinil vznik větrné kalamity na plochách určených pro přípravu půdy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 07.05.2019

V Svitavách

dne 6.5.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize

.....
ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.
Jiří Kulhavý