

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění  
č. smlouvy objednatele : **29717006**  
č. smlouvy zhotovitele :  
č. VZ objednatele : **29717006**  
č. jednacích objednatelů : **11641/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

### **„PLZEŇ JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ – PD – Kompletní stavební oprava VB“**

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
zastoupená Ing. Jiřím Stunou, ředitelem Správy osobních nádraží Plzeň  
na základě pověření č. 2132 ze dne 14. 10. 2016  
bankovní spojení: XXX  
Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Plzeň  
Purkyňova 1017/22,  
301 00 Plzeň  
jakožto objednatel na jedné straně (dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: AV PRON spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 14843  
Habrmannovo náměstí 650/15, Doubravka, 312 00 Plzeň  
IČO 26353181 , DIČ CZ 26353181  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
Zastoupená Ing. arch. Marií Slámovou, jednatelkou společnosti  
jakožto zhotovitel na jedné straně (dále jen „**Zhotovitel**“)

### **Předmět dodatku smlouvy**

V souladu s ustanovením čl. Závěrečná ujednání odst. 9.14 smlouvy o dílo s číslem objednatele 29717053 se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění níže uvedených článků.

#### **Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00  
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem  
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

**Předmět díla**

**Úprava bodu 2.3.**

**2.3.** Z předmětu plnění se vypouští zajištění autorského dozoru při realizaci stavby a upravují se dle skutečnosti provedené práce na restaurátorských průzkumech a záměrech, které byly součástí předmětu díla plnění.

**Cena díla**

**úprava bodu 3.1.**

**3.1. Celková cena předmětu díla**

Cena bez DPH	<b>1.881.425,- Kč</b>
Výše DPH 21%	395.099,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.276.524,- Kč

**úprava bodu 3.2.**

**3.2.** Z rozpisu ceny díla (Položkový rozpočet) se vyjímá položka Autorský dozor: **187.000,- Kč bez DPH.**

V rozpisu ceny díla (Položkový rozpočet – Restaurátorské průzkumy), který je přílohou č.2 tohoto dodatku, se upravuje jednotková cena a celková výměra na 249,09 m<sup>2</sup> (viz příloha č.3) dle skutečně provedených prací a celkové náklady na Restaurátorské průzkumy a záměry jsou: **181.425,- Kč bez DPH**

**doplnění bodu 3.10.**

**3.10.** Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností uvedenou v článku 1 této smlouvy. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.

**Místo a doba plnění**

**Úprava bodu 4.4.**

**4.4.** Doba plnění viz "**Harmonogram plnění**" – příloha č. 1 tohoto dodatku. Změna Harmonogramu plnění vznikla z důvodu požadavků při restaurátorských průzkumech a záměrech a dále z důvodu požadavků jednotlivých technologických celků a jejich následného zapracování do zpracovávané dokumentace a tím dotčené navazující úkony při dokončení stupňů dokumentace DSP a následně DPS.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

### **Přílohy**

1. Harmonogram plnění
2. Rozpis ceny díla – položkový rozpočet – Restaurátorské průzkumy
3. Výkaz výměr SGRAFIT

V Plzni dne 29. 04. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**Ing. Josef Hendrych**  
ředitel  
Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
**Ing. Arch. Marie Slámová**  
jednatelka společnosti  
AV PRON spol. s r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 276673

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bdf20efc-9688-462f-ad88-dd257e0c27a4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.05.2019 07:03:00



f74fe9e8-fc15-49df-ac07-2cd94a5d7412