

Dodatek č. 2

Smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU 129 260

Číslo Smlouvy Žadatele: O995170003
Číslo Smlouvy Navrhovatele: 1482/2017

uzavřené mezi

ČR - Ministerstvem zemědělství

se sídlem: Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05
jednající: XXXXXXXXXXXXX,
ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
(dále jen „Správce programu“)

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO: 70890005
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Žadatel“)

a

město Mělník

se sídlem: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
zastoupené: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města
IČO: 00237051
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Navrhovatel“)

uzavírají dodatek uvedené smlouvy

I.

Důvod uzavření dodatku

V průběhu realizace akce Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa (identifikační číslo 129D265006004), na kterou je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace se vyskytla nutnost provedení dodatečných prací.

Realizací dodatečných prací nedojde ke změně parametrů ani ke změně účelu a funkčnosti PPO.

V souladu s pravidly programu veškeré vícenáklady hradí Navrhovatel, tedy město Mělník. Financování dodatečných prací bylo ze strany města Mělník odsouhlaseno. Výpis z jednání rady města Mělníka ze dne 19. 9. 2018 a výpis z usnesení Zastupitelstva města Mělníka ze dne 24. 9. 2018 jsou přílohami tohoto dodatku.

II.

Změny článků smlouvy

Článek I. odstavec 1 smlouvy o financování se mění na toto znění:

Správce programu vydá Žadateli podle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., změnové „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“), na protipovodňové opatření „**Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II.**

etapa“ (dále jen „Protipovodňové opatření“) zaregistrované v systému EDS pod číslem 129D265006004 s následujícím rozpisem zdrojů financování:

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

Zdroje (Kč)	do 2016	2017	2018	2019	Celkem
Navrhovatel: Město Mělník		1 000 000,00	6 000 000,00	12 081 438,97	19 081 438,97
Žadatel: Povodí Labe, státní podnik	1 192 245,00	3 355 768,20			4 548 013,20
Dotace: správce programu 129260			51 928 199,80	15 862 150,37	67 790 350,17
Zdroje celkem	1 192 245,00	4 355 768,20	57 928 199,80	27 943 589,34	91 419 802,34

Zdroje Navrhovatele a Žadatele jsou uvedeny bez DPH

Tato tabulka se vždy nahrazuje tabulkou „Věcné rozdělení nákladů“, která je přílohou platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci.

III.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po 2 z nich.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v registru smluv provede příjemce.
- (5) Příjemce bere na vědomí, že relevantní údaje, uvedené v tomto dodatku, budou zpřístupněny v souladu se zákonem.

V Hradci Králové dne

V Mělníku dne

.....
 Žadatel
 Ing. Marián Šebesta
 generální ředitel
 Povodí Labe, státní podnik

.....
 Navrhovatel
 MVDr. Ctírad Mikeš
 starosta
 Město Mělník

V Praze dne

.....
 Správce programu
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 ředitelka odboru 15120
 Ministerstvo zemědělství ČR



Výpis z jednání Rady města Mělníka ze dne 19. 9. 2018

5. bod programu

materiál č. : 812/2018
předkládá : [REDACTED]
za odbor : Oddělení služeb, správy a údržby komunikací
VĚC : Navýšení fin. prostředků - dokončení výstavby objektů PPO II. etapa

NÁVRH USNESENÍ:

RM doporučuje ZM schválit navýšení finančních prostředků ve výši 2.518.540,65 Kč včetně DPH na dokončení výstavby objektů PPO II. etapa.

HLASOVÁNÍ: pro zdržel se proti

ZÁVĚR RADY:

RM doporučuje ZM schválit navýšení finančních prostředků ve výši 2.518.540,65 Kč včetně DPH na dokončení výstavby objektů PPO II. etapa.


MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělníka



Výpis z usnesení Zastupitelstva města Mělníka ze dne 24. 9. 2018

184/2018 (číslo usnesení)

číslo materiálu: 178/2018

Ve věci: Navýšení finančních prostředků – dokončení výstavby objektů PPO II. etapa

schvaluje

ZM schvaluje navýšení finančních prostředků ve výši 2.518.540,65 Kč včetně DPH na dokončení výstavby objektů PPO II. etapa.


MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělníka