

## **Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2016  
uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým  
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632  
bankovní spojení: 524541/0100  
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **společnost: MATEX HK s. r. o.**

zast. jednatelem společnosti Martinem Žítkem  
IČ: 259 68 807  
Sídlo: Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,  
vložce 18080  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek č. 1“)

#### Název veřejné zakázky

**„Stavební úpravy polyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín – stavební část, vzduchotechnika a elektroinstalace“**

#### Článek IV.

##### **Doba a místo plnění**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je **změna čl. IV odst. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** takto:

Ukončení doby plnění: nejpozději do **23.12.2016**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

#### Článek XV.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Jičína č. 74. Ze dne 7.12. 2016.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 8.12.2016

V Hradci Králové dne 13.12.2016

.....  
Město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
MATEX HK s. r. o.  
Martin Žitek  
jednatel společnosti