

## Harmonogram výroby k dílu: „ARÚB Mušov“

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Předání podkladů ke scénáři | 30. 6. 2019 |
| 2) Předání návrhu scénáře do   | 15. 7. 2019 |
| 3) Schválení návrhu scénáře do | 31. 7. 2019 |
| 4) Počet dnů natáčení          | 8           |

Natáčecí den č.	Lokalita
1. - 8.	Brno, Mušov a okolí

- |   |              |
|---|--------------|
| 5) Zahájení stříhu<br>(ukončeno natáčení všech kamerových záběrů) | 1. 10. 2019  |
| 6) Předvedení díla v české verzi                                  | 25. 10. 2019 |
| 7) Předání díla ve všech jazykových verzích                       | 20. 12. 2019 |

### Upozornění

*Vážený zákazníku, upozorňujeme Vás, že vykonáme vše pro to, abyste byl s našimi službami spokojen a abychom Vám předali kvalitní dílo. Tvorba filmu se však neobejde bez Vaší spolupráce a dobré koordinace jednotlivých technologických postupů. V případě Vašeho méně profesionálního přístupu utrpí především kvalita díla. Mimo to se vystavujete riziku posunutí konečného termínu předání filmu a eventuelním dalším finančním nákladům. Proto Vás žádáme o dodržování termínů a dalších smluvních dohod uvedených v tomto protokolu a smlouvě o dílo. Předem děkujeme a těšíme se na úspěšnou spolupráci.*

.....  
*objednatel*

.....  
*zhotovitel*