

12.7.2000.

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  
ZE DNE 19. 9. 1995,**



který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

**1. Město Hodonín**

Masarykovo náměstí 1  
zastoupené starostou - ing. Jiřím Kolibou  
(dále jen město Hodonín)  
IČO: 284891

**2. CITY - TOOLS, s.r.o.**

se sídlem v Brně, Preslova 94  
zastoupené jednatelem - [REDACTED]

(dále jen zřizovatel)  
IČO: 60752165

**1.**

Dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým se doplňuje § 4 smlouvy ze dne 19. 9. 1995 tak, že za bod č. 7 se doplňuje bod č. 8, který zní:

- a) Město Hodonín zajistí stavební povolení na výstavbu 1-ho kusu čekárny, umístěné na ul. Kříčkova s parc. č. 2067/1 pro KÚ Hodonín.
- b) Zřizovatel zajistí na náklady města Hodonína dodávku a montáž čekárny MHD do 40 dnů od vydání a předání pravomocného stavebního povolení.
- c) Náklady na zřízení čekárny budou zřizovatelem vyfakturovány městu po zřízení s 15 denní splatností.
- d) Zřizovatel odkoupí ve třech splátkách čekárnu od města Hodonína do 1-ho kalendářního roku ode dne úhrady faktur městem Hodonín, za dodávku čekárny.


**2.**

V § 4 se za bod č. 8 doplňuje bod č. 9, který zní:


- a) Město Hodonín zajistí pravomocné stavební povolení k přemístění čekárny na ul. Sukova s parc. č. 2080/1 pro KÚ Hodonín na ul. Sukova s parc. č. 2079/1 pro KÚ Hodonín.
- b) Zřizovatel přemístí čekárnu do 30-ti dnů od předání pravomocného stavebního povolení.

3.

- a) Veškerá ostatní ujednání - čl. (§) smlouvy zůstávají nezměněna v platnosti.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po dvou paré.
- c) Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.



V Hodoníně dne 3.7.2000



Ing. Jiri Kotlba  
starosta města Hodonín

MAJETKOVÝ PRŮVĚRA  
2261/00/majet

12.7.2000

**LIST POZNÁMEK KE SMLOUVĚ**

Zadavatel Město Hodonín, zastoupené starostou města

Dodavatel CITY TOOLS, s.r.o., Preslova 94, Brno

Číslo smlouvy 1

Předmět smlouvy dožatek č. 1 ke smlouvě ze dne 19.9.1995  
Výstavba 1 ks čekárny MHD na ul. Kříčkova,  
přemístění čekárny na ul. Seifertova

Cena díla 180.000,- Kč

**a) Vyjádření právního odboru MěÚ, datum a podpis:**

*1) Doplnit specifikaci u místa stav. i u záborů + IC.  
2) Bylo by vhodné ještě doplnit bod 3e) soubor dožatek  
č. 1. je nevhodnou součástí předání smlouvy.*

23.6.00 [redacted]

**b) Vyjádření odboru ekonomiky a financí MěÚ, datum a podpis:**

*Při uzavření smlouvy je nutné odhad 80.000 Kč na  
(přep. měsíčně + poplatky na r. 2000) smlouvu, příp.  
povolení a odměny úřadu a jiné investiční náklady*

24.6.2000 [redacted]

c) Viděl starosta města: podpis ..... datum .....

**d) Příkaz pro zpracovatele smlouvy:**

1. Návrh smlouvy konzultujte s uvedenými vedoucími odborů, jejich připomínky si vyžádejte uvést písemně na tomto listu a dbejte na jejich realizaci ve smlouvě (všech jejich vyhotoveních).
2. Takto připravenou smlouvu předložte spolu s tímto listem k podpisu p. starostovi.
3. List poznámek ke smlouvě předejte společně s vyhotovením smlouvy k založení právnímu odboru MěÚ, jako přílohu smlouvy.
4. Platí trvale.

[redacted]  
tajemnice MěÚ

Připomínky jsem do [redacted] zpracoval(a)

Podpis zpracovatele: [redacted]