

**DODATEK Č.1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, VD-ZDS**

**č. smlouvy Objednatele:** 14PT-000567

**č. smlouvy Zhotovitele:** 190002

uzavřené dne 14.1.2019 mezi

**objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČO: 65993390  
 DIČ: CZ65993390  
 právní forma: příspěvková organizace  
 bankovní spojení: [REDACTED]  
 zastoupeno: [REDACTED]  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]

a

**zhotovitelem RS PP – Morava 2017**

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČO: 42767377  
 DIČ: CZ42767377  
 zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
 právní forma: akciová společnost  
 bankovní spojení: [REDACTED]  
 zastoupen: [REDACTED]  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 tel: [REDACTED]

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícíím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [redacted]  
[redacted]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [redacted]  
[redacted]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [redacted]  
[redacted]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným [redacted]  
[redacted]

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že řešené území se nachází v centru města, dostává se do kolizí zejména s inženýrskými sítěmi a jejich záměry jednotlivých správců. Hned v úvodu prací na dokumentaci VD-ZDS proto proběhly koordinační schůzky se správci sítí s největším potenciálem ovlivnění stavby – Veolia a GasNet, které ovlivnily technické řešení. Jednání ohledně kabelových tras se SŽDC/ČD Telematika stále nejsou uzavřeny tak, aby byla jasná poloha kabelů. Tím došlo ke zdržení projekčních prací na části objektů stavby. Změny a nejasnosti podrobněji popsány v žádosti o uzavření dodatku dopadají významně také na koordinaci objektů a připravovaný návrh zásad organizace výstavby a harmonogramu prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění a původní smlouva se mění takto:

**V Článku III. Doba a místo plnění se v odstavci 1. text**

„Koncept VD – ZDS: do 4 měsíců od zahájení“

nahrazuje zněním:

„Koncept VD – ZDS: do 21.6.2019“

### Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v plnosti.
1. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 10.5.2019

[Redacted signature area]

Oprávněný podpis (podpisy)

[Redacted signature line]

Oprávněný podpis (podpisy)