

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Verměřovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 500	13 500	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	3 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	540	1 200	648 000	31.5.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	89	1 600	142 400	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 200	374 000	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	50	2 200	110 000	31.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	540	280	151 200	31.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	540	500	270 000	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 800 100	31.5.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	540	800	432 000	30.9.2018
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	600	180 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	1 000	112 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	540	1 200	648 000	30.4.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 442 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	540	600	324 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					324 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1 000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 800 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 442 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	324 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 766 100 Kč
DPH 21% v Kč	790 881 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 556 981 Kč

V Pardubicích dne 15.5.2019

V Plzni dne 14.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel