

899/119  
(1832/18)

## Dodatek č. 1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Název:**  
**Sídlo:**  
**Zastoupená:**  
**IČ:**  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**

**Krajská zdravotní, a.s.**  
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti  
25488627  
CZ25488627

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

**Název:**  
**Sídlo:**  
**Zastoupený:**  
**IČ:**  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**Telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**

**DOMY spol. s r.o.**  
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1  
Ing. arch. Jan Topinka, jednatel  
Ing. arch. Michal Juha, jednatel  
41692870  
CZ41692870

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3967

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.“ ze dne 18. 9. 2018.

### Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

1. Článek III. odst. 1. nově zní následovně:

„Celková cena díla je stanovena ve výši **31 016 800,- Kč bez DPH** (slovy: třicet jedna milionů šestnáct tisíc osm set korun českých), cena **včetně 21 % DPH činí 37 530 328,- Kč** (slovy: třicet sedm milionů pět set třicet tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

Etapa/část díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Vstupní podklady	350 000,-	73 500,-	423 500,-
Bourací práce	2 290 000,-	480 900,-	2 770 900,-
DÚR + DSP	12 616 010,-	2 649 362,-	15 265 372,-
IČ	1 150 712,-	241 650,-	1 392 362,-
DPS	14 555 078,-	3 056 566,-	17 611 644,-
Autorský dozor	55 000,-	11 550,-	66 550,-

Smluvní strany se dále dohodly na vypuštění první věty čl. III. odst. 2. a přílohy č. 2. Příloha č. 3 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – grafické zobrazení pavilonu.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

## IX.

### Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne

17. 01. 2019

.....  
Ing. Petr Fiala,  
generální ředitel

**DOMY**  
společnost s r.o.  
architektonický a projektový atelier  
POLITICKÝCH VĚZNŮ 19  
110 00 • PRAHA 1 • ČR • (A)

