

17.4.2003

Varianka 04/2003  
Schválena

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ  
ZE DNE 19.9. 1995



S004P014DZG2

který výše uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem :

1. Město Hodonín

Masarykovo náměstí č. 1, 695 35 Hodonín  
Zastoupené starostou – Ing. Jiřím Kolibou  
IČO : 284891

2. CITY – TOOLS, s.r.o.

Se sídlem v Brně, Preslova ul. č.94, 602 00 Brno  
Zastoupené jednatelem – [REDACTED]

(dále jen zřizovatel)  
IČO : 60752165

CITY – TOOLS, s.r.o. je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C , vložka 19345.

1.

Smluvní strany ve znění dodatku č. 1, bodu 1 odstavce a) ze dne 12. 7. 2000 a dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2000 uzavírají tento dodatek č. 3, kterým se doplňuje § 4 smlouvy ze dne 19. 9. 1995 a dodatek č. 1 ze dne 12. 7. 2000 tak, že za bod č. 9 se doplňuje bod č. 10, který zní :

- a) Město Hodonín zajistí stavební povolení na výstavbu 3 kusů zastávkových přístřešků umístěných na ulicích :
- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Kříčkova – u křižovatky s ul. Sukovou     | - parc. č. 2067/1 pro KÚ Hodonín |
| Purkyňova – u hřbitova (konečná)          | - parc. č. 1049/1 pro KÚ Hodonín |
| Měšťanská – rest. Morava (směr do centra) | - parc. č. 2879/2 pro KÚ Hodonín |

- b) Požadované jednotlivé typy zastávkových přístřešků dle katalogu výrobce společnosti mm Cité Zlín předloženého dodavatelem budou:

Na ulici Kříčkova	RG 220 a
Na ulici Purkyňova	RG 210 a
Na ulici Měšťanská	RG 210 b


→ RG 210 a bez výhledů dle dodatku č. 4

Čekárny na ulici Kříčkova a na ulici Purkyňova nebudou opatřeny citylightem, náhradou budou zřízeny samostatně stojící prosvětlené (city-light) vitríny na st. p. č. 6391/1 na ulici Dobrovolského (vedle budovy MěÚ) a na p. č. 2054/61 na ulici Sv. Čechá (vedle autobusového nádraží) za stejných podmínek jako při výstavbě zastávkových přístřešků.


Brněnské - parcely 2055/24, 2832/4, 2843/1  
→ v dodatku č. 4

- c) Zřizovatel zajistí projektovou dokumentaci s rozpočtem pro vydání stavebního povolení na jednotlivé zastávky a prosvětlené vitríny a předá ji k odsouhlasení nejpozději do 60 dnů od podepsání tohoto dodatku smlouvy zástupci Města Hodonín. Po jejím schválení, v souladu se zněním bodu a, článku 1 tohoto dodatku, podá Město Hodonín žádost o vydání stavebního povolení.
- d) Zřizovatel zajistí na svoje náklady dodávku a montáž čekáren MHD a prosvětlených vitrin do 60 dnů od vydání a předání pravomocného stavebního povolení, s ohledem na povětrnostní podmínky.
- e) Veškerá ostatní ujednání smlouvy ze dne 19.9.1995 a dodatků ze dne 12.7.2000 a 14.8.2000 zůstávají nezměněna v platnosti.
- f) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po dvou paré.
- g) Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Brně dne: 07.04.2003



V Hodoníně dne: 17.4.03



Ing. Jiří Koliba  
starosta města Hodonín

