

DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 34676/2018/OSM
ev. č. DS201800369
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.
Sídlo: Dělnická 2040/110, 405 02 Děčín
Zastoupený: Michal Kožený, jednatel společnosti
Miloš Loužecký, prokura společnosti
IČ: 28686292
DIČ: CZ28686292
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 26858
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je zohledněno snížení ceny díla za nerealizování finálního barevného nátěru na ploše piazzetty (na základě uzavřené dohody o ukončení smlouvy o dílo) a dále odpočet méněprací.

S ohledem na tyto skutečnosti se na základě dohody smluvních stran mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo ze dne 17.5.2018, MULNCJ 34676/2018/OSM ev. č. DS 201800369 (dále jen smlouva o dílo) takto:

Článek 8

Cena díla, bod 8.2 se mění takto:

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Původní cena díla bez DPH:	5.750.000,00 Kč
Odpočty bez DPH:	
- Za nerealizování finálního nátěru (SO3)	- 951.549,00 Kč
- Méněpráce	- 56.100,51 Kč
Nová cena díla bez DPH	4.742.350,49 Kč
DPH 21%	995.893,60 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH	5.738.244,09 Kč

Slovy (částka s DPH):

pětmilionůsedmsetřicetostmtisícdvěstěčtyřicetčtyřikorunčeskýchdevěthalérů

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Lounech dne: 06.05.2019

V Děčíně dne: 23.04.2019



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města



za zhotovitele:
Miloš Loužecký
prokura