

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 24.10.2016

č. SoD objednatele: 0695/ÚIS/16

č. SoD zhotovitele: 20161002

1. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

XXXXXX, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:

vedoucí oddělení projektů OPŽP, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SVÍTIL PLUS s.r.o.

Vychodilova 16

616 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25911

zastoupený: Ivo Svítilem, jednatelem

IČO: 253 24 942

DIČ: CZ25324942

Bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený pracovník:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Tuřanka č.23 - oprava havárie kanalizace“

Dodatkem č.1 se v souladu se zněním článku 5, odst. 5.3. této smlouvy o dílo upravuje cena díla na základě upřesnění rozsahu díla dle položkového rozpočtu .

5. Cena plnění

Článek 5, odst. 5.1., který zněl

5.1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 306 000,- Kč bez DPH

je nahrazen nově a zní:

5.1. Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu, je stanovena ve výši 432 572,70 Kč bez DPH
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

15. Závěrečná ustanovení

Článek 15 je doplněn o odst. 15.8. následovně:

15.8. Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXXXXXXXXX
generální ředitel

.....
SVÍTIL PLUS s.r.o.
Ivo Svítíl
jednatel