

B-30.11.2011 → **F-31.8.2013**

- milníky výstavby s uvedením nejpozdějšího data vyhotovení a logické vazby a návaznosti při výstavbě (viz přehled milníků výstavby bod 3.4.1.1 Technické podmínky - příloha č. 4 zadávací dokumentace a příloha tohoto harmonogramu výstavby)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

"OCHRANNÁ RETENČNÍ NÁDRŽ LICHNOV II"