

## Smlouva o dílo č. INV/0420/19-SD

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: Eugen Sikora, [redacted]

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: [redacted]  
číslo smlouvy: INV/0420/19-SD  
identifikátor veřejné zakázky: P19V00000653  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

#### Řehoř s.r.o.

sídlo: Osvoboditelů 60/71, Bobrovníky, 748 01 Hlučín  
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 40713  
doručovací adresa: Osvoboditelů 60/71, Bobrovníky, 748 01 Hlučín  
ID datové schránky: 4h9yngw  
zástupce: Filip Řehoř, jednatel  
ve věcech smluvních: Filip Řehoř, jednatel  
ve věcech technických: Filip Řehoř, jednatel  
IČO: 26860970  
DIČ: [redacted]  
bankovní ústav: Komerční Banka a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“)



## Článek I.

### Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Rekonstrukce otopné soustavy včetně nového zdroje tepla Mateřské školy Na Liščině 689/12A, Ostrava - Hrušov 31/19**“, zadanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.

## Článek II.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Rekonstrukce otopné soustavy včetně nového zdroje tepla Mateřské školy Na Liščině 689/12A, Ostrava - Hrušov 31/19**“. Předmětem Díla je zajištění kompletní realizace rekonstrukce otopné soustavy, instalace tepelného čerpadla typu vzduch - voda, instalace nového elektrokotle, doplnění kabelové trasy pro elektrokotel a tepelné čerpadlo, doplnění vývodů v hlavním rozvaděči a další práce související se zabezpečením splnění všech podmínek a požadavků vydaného územního souhlasu, dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k realizaci této stavby. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací z 7/2018, zpracovanou Ing. Janem Řehořem, a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s autorizací v příslušném oboru techniky prostředí.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybudování zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem.
6. Zhotovitel se zavazuje pořídit před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu všech prostorů a místností dotčených stavbou. Z průběhu stavebních prací od doby předání staveniště do doby dokončení díla bude Zhotovitelem pravidelně pořizována fotodokumentace postupu stavebních prací. Veškerá tato fotodokumentace bude ze strany Zhotovitele přehledně označena a předána Objednateli v elektronické formě na CD a to nejpozději při předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s respektováním podmínek uvedených ve vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, které jsou obsaženy v dokladové části, která je nedílnou součástí vypracované projektové dokumentace. Rovněž se zavazuje zajistit aktualizaci vyjádření společnosti ČEZ Distribuce z. 0100979171 z 31.8.2018.



8. Zhotovitel se zavazuje provést před kolaudací stavby měření hluku a předá naměřené výsledky, kterým bude ověřeno dodržování § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se zavazuje vypracovat geodetické zaměření skutečného provedení stavby základu vnější jednotky tepelného čerpadla.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit výrobu a instalaci informativního plastového panelu velikosti cca 1 x 0,7 m s uvedením základních údajů o stavbě a o kontaktních osobách zhotovitele a objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje k umístění štítku o územním souhlasu osazení venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně potvrzeného formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na viditelném místě a to před zahájením stavebních prací.
12. Zhotovitel se zavazuje vypracovat návrh provozního předpisu a předpisu pro řádnou údržbu dodaného díla.
13. Zhotovitel se zavazuje provést řádné zaškolení obsluhy v rozsahu dodaného díla.
14. Zhotovitel se zavazuje provést řádné provedené topné zkoušky vč. vypracování protokolu o výsledcích topné zkoušky.
15. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit řádné hydraulické vyregulování otopné soustavy vč. předání protokolu o vyvážení otopné soustavy.
16. Zhotovitel se zavazuje k provedení dílčí úpravy umístění a návrhu otopných těles v místnosti přípravný pokrmů a místnosti šatny pro děti dle pokynů autorského dozoru.
17. Pro možnost provedení montáže díla a snížení rizika vzniku poškození vybavení interiéru se zhotovitel zavazuje zajistit nezbytné přemístění vnitřního vybavení, nábytku a zakrytí kobereců v místnostech dotčených realizací díla.
18. Zhotovitel se zavazuje k provedení demontáže a následné likvidace všech stávajících dřevěných krytů otopných těles vč. vymalování takto odkrytých ploch vnitřních stěn v barevných odstínech odpovídajících stávajícímu stavu.
19. Zhotovitel se zavazuje po dokončení montážních prací a vymalování dotčených částí provedení řádného celkového úklidu celého staveniště.
20. Zhotovitel v průběhu zadávání této veřejné zakázky a při prohlídce místa plnění ověřil, že vypracovaná projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele, týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně písemně upozornit objednatele a to v předstihu před termínem uzavření smlouvy.
21. Projektová dokumentace pro provádění stavby ve 2 tištěných vyhotoveních a další doklady potřebné pro provádění Díla, budou Zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Projektová dokumentace v elektronické formě byla zhotoviteli poskytnuta již v rámci zadávání této veřejné zakázky.
22. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
23. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.
24. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

## Článek III.

### Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **877.464,90 Kč bez DPH tj. 1.061.732,60 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (v souladu s předmětem smlouvy a rozpočtem, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH - Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, zkoušky a revize, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem upravujícím veřejné zakázky, v platném znění. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatelů pověřeným jednat ve věcech technických této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemné dohodě k této smlouvě.
6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

## Článek IV.

### Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba a pozemky v majetku Objednatele, pozemek p. č. 1277/1 a 1277/4 katastrální území Hrušov (dále též jako „*Staveniště*“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se dále provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde dne 28.6.2019.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:
  - a) termín zahájení provádění Díla: do 3 dnů od předání Staveniště,
  - b) termín dokončení Díla: nejpozději do 20.8.2019.

Nejpozději 5 dnů před termínem předání staveniště Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli plán organizace výstavby a harmonogram realizace díla, kterým stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání staveniště až do termínu dokončení a předání Díla.

## Článek V.

### Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády*“).

- č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).
- Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
  - Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
  - Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
  - Má-li být část Díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění způsobilosti, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
  - Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.
  - Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
  - Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
  - Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
  - Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelům zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem nebo samostatným záznamem z kontrolního dne. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatel mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Objednání výkonu technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP zajistí Objednatel.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

- provedení Díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
- dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

16. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

- zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušeni provádění Díla Objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.

17. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatel.

18. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

19. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

20. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

22. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

23. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

24. Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.

25. Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatel a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

26. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických



postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

27. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

## Článek VI.

### Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

## Článek VII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného stavbyvedoucího zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o Díle,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
  - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
  - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - f) druh použitých materiálů a technologií,
  - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
  - i) výzvy k účasti na zkouškách,

- j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
  5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelům do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
  6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
  7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelům. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

## Článek VIII.

### Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy. Všechny tyto doklady budou předány také naskenované na CD/DVD (mimo stavební deníky dle bodu b) a projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu c) dle čl. VIII. odst. 4).
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přijímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „*Předávací protokol*“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
  - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „*Soupis provedených prací a dodávek*“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení a podpisu ze strany technického dozoru stavebníka a podpisu zástupci Objednatelům,
  - b) stavební deník s originálními I. listy a případně i deník víceprací a méněprací, vč. oboustranně podepsaných změnových listů víceprací a méněprací,
  - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
  - d) protokoly o vytýčení podzemních sítí,
  - e) protokoly, zápisy o převzetí podzemních sítí s jejich správci před zakrytím,
  - f) dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 3 originálních vyhotoveních vč. technické zprávy, seznamu souřadnic a uvedení parcelních čísel pozemků dotčených stavbou,
  - g) protokol o provedení topné zkoušky
  - h) protokol o provedení nastavení a odzkoušení hydraulického vyvážení otopné soustavy,
  - i) atesty použitých výrobků a materiálů,





- j) prohlášení o shodě,
  - k) certifikáty na použité materiály,
  - l) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - m) revizní zprávy,
  - n) výchozí revize elektrického zařízení,
  - o) řádně vyplněné záruční listy,
  - p) doklady o likvidaci odpadů,
  - q) veškerou fotodokumentaci stavu před zahájením stavebních prací a z průběhu stavebních prací,
  - r) prohlášení stavbyvedoucího o splnění podmínek dle vydaného územního souhlasu a správce inženýrských sítí vč. popisu způsobu splnění uvedených podmínek,
  - s) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

## Článek IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „*Faktura*“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
  - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
  - d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
  - e) číslo a datum vystavení Faktury,
  - f) lhůtu splatnosti Faktury,
  - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,
  - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“,
  - j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.
5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 80% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum odstranění poslední vady nebo nedodělku.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

## Článek X.

### Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatel na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamací.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

## Článek XI.

### Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinností stanovené zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou vyšší sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou vyšší pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

## Článek XII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až

- poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
  5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
  6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 14 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  9. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
  10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  11. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  12. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  13. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. I písm. c) bod I. Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy.
  14. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 15 Smlouvy.
  15. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
    - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
    - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
  16. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
  17. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 a 6 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
  18. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
  19. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
  20. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
  21. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
  22. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

## Článek XIII. Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,

- b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto Smlouvou,
  - c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
    - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
    - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
    - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
  3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 259I a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
  4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
  5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

## Článek XIV.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zaslání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
  - a) písemnosti se zasílají:
    - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
    - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
    - III. prostřednictvím emailové komunikace mezi osobami oprávněnými jednat ve věcech technických (vztahuje se k technickým písemnostem).
  - b) písemnosti se osobně doručují:
    - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
  - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
    - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
    - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

## Článek XV.

### Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá tři stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 1 stejnopis.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „*Zákon o registru smluv*“), ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 0504/RMOB-Sle/1822/12 ze dne 24.04.2019.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum:

Datum: 13.5.2019

Místo: Ostrava


Místo: Ostrava

  
Richard Vereš  
starosta

  
Filip Řehoř  
jednatel

**Přílohy:** 1) Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet

### Krycí list nabídky

<b>Zakázka :</b>	<b>Rekonstrukce otop. soust. v MŠ Na Liščině 689/12A , Ostrava - Hrušov</b>				<b>Část:</b>	<b>Rekonstrukce ÚT</b>
<b>Faktura :</b>						
<b>Zakázka číslo :</b>	02-04-2019	<b>Umístění :</b>	MŠ Na Liščině 689/12A , Ostrava - Hrušov			
<b>Stavební objekt číslo :</b>		<b>Investor :</b>	Stavutými město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , Ostrava - Moravská Ostrava			
<b>Rozpočet číslo :</b>		<b>Objednal :</b>				
<b>Dodatek číslo :</b>		<b>Projektant :</b>				
<b>Archivní číslo :</b>		<b>Zpracoval :</b>	Řehoř s.r.o. , Filip Řehoř			
<b>Datum :</b>	02.04.2019	<b>Soubor :</b>				
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>						
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>Přirážky</b>	<b>Ostatní náklady</b>	
HSV	630,00	31 100,40			<b>Název nákladu</b>	<b>Částka</b> <b>Sazba DPH</b>
PSV	262 755,00	550 783,80		12 114,90		
MON		20 080,80				
VRN						
OST						
<b>Celkem</b>	<b>263 385,00</b>	<b>601 965,00</b>		<b>12 114,90</b>		
<b>Základní rozpočtové náklady</b>				<b>865 350,00 Kč</b>		
<b>Přirážky</b>				<b>12 114,90 Kč</b>		
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>				<b>877 464,90 Kč</b>		
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>				<b>Daň</b>		
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>			<b>Daň</b>		
15 %						
21 %	877 464,90 Kč			184 267,63 Kč		
0 %						
	877 464,90 Kč			184 267,70 Kč		
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				<b>1 061 732,60 Kč</b>		
					<b>1 061 732,60 Kč</b>	
<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>						
					<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b> <b>Náklady/MJ</b>
						
<b>Vypracoval:</b>				<b>Odsouhlasil:</b>		
Filip Řehoř				Dne: 2.4.2019		
				Dne:		
				<b>Razítko:</b>		

Položkový rozpočet

Rekonstrukce otop. soust. v MŠ Na Látné 689/12A, Ostrava - H Rekonstrukce ÚT

Zakázka 02-04-2019

Obj. O	Char. (KOP)	Popis řádku	Mj.	Stavba	Cena celkem	Podíl	Dotz	Průběhy	Identifikační	% Dph
001	B	Ústřední vytápění			877 484,90 Kč	283 348,00	0,00	12 114,90	5,85	184 287,70
001	O	Ústřední vytápění			877 484,90 Kč	283 348,00	0,00	12 114,90	5,85	184 287,70
001	O	Ústřední vytápění			877 484,90 Kč	283 348,00	0,00	12 114,90	5,85	184 287,70

Obj. O	Char. (KOP)	Popis řádku	Mj.	Stavba	Cena celkem	Podíl	Dotz	Průběhy	Identifikační	% Dph
P	1	60201112R13 Omítka ádrová Cemix	7 000 m2	225 00	1 575 00					21
P	2	612481118 Potázení vlnitých stěn sklovl+imel	7 000 m2	144 00	1 008 00					21
P	3	612421431 vav omílek stěn šluk 50%	7 000 m2	186 30	1 304 10				028	21
P	4	771990113 i samoniv stěrkou I4 40MPa	3 000 m2	279 00	837 00					21
P	5	632411904R00 Penetrace do Cemix 0,25 l/m2	3 000 m2	55 80	167 40					21
P	6	632411160RU- Polár ze SMS Cemix, ruční zpracování, II 50 mm samonivelační těr 20 Cemix 110	3 000 m2	611 10	1 833,30					21

Seznam dodávek: Přesuny a přírůžky: doplnky konstrukcí

Obj. O	Char. (KOP)	Popis řádku	Mj.	Stavba	Cena celkem	Podíl	Dotz	Průběhy	Identifikační	% Dph
008	O <td>doplnky konstrukcí</td> <td></td> <td></td> <td>2 470,80 Kč</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,000</td> <td>519,81</td>	doplnky konstrukcí			2 470,80 Kč	0,00	0,00	0,00	0,000	519,81
1	965041000	Bourání ah 15cm	3 000 m2	319	50 Kč					21
2	978059531R00	Odsékán vlnitých obkladů stěn nad	6 300 m2	90	567 00 Kč					21
3	952901114	i budov laží v 4m-	10 000 m2	94 50	00 Kč					2

Seznam dodávek: Přesuny a přírůžky: zemní práce

Obj. O	Char. (KOP)	Popis řádku	Mj.	Stavba	Cena celkem	Podíl	Dotz	Průběhy	Identifikační	% Dph
018	O <td>zemní práce</td> <td></td> <td></td> <td>5 760,90 Kč</td> <td>830,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,003</td> <td>1 209,79</td>	zemní práce			5 760,90 Kč	830,00	0,00	0,00	0,003	1 209,79
1	132202101	Hloub 8,0 Gm soudr hor 4 ručně	0 850 m3	1 485 00	1 25 Kč					21
2	132302108	PH I h4 60cm ručně	0 850 m3	270 00	229 50 Kč					21
3	871051300	Bourání ohv zdi žb 0 tl 45cm	1 000 kus	837 00	837 00 Kč				1	21
4	869021111	kanalizační DN 50	4 000 m	4 00	1 800 00 Kč				1	21
5	162701105	Vodorovná přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny U 1 až 4	0 850 m3	270 00	229 50					21
6	171201211	elektr. uložení du zbr na skládce skládkovně	0 500 t	1 00	00 Kč					21

Úklizení sypání popávek ze uclení sypání na skládce (skládkovně) - pozůstatky k souboru cen.

1. Cena -1201 je určena pro: a) uklizení vykopku nebo omce na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce přibude přes 2 m3 vykopku nebo omce, v opačném případě se uklizení neocahye. Množství vykopku nebo omce přibude na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství vykopku nebo omce, měřeno v rovině stěny a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zasypaní koryt voznicí a prokání v terénu bez předepsaného zhodnění sypání; c) uklizení vykopku pod vodou do prohlubní ve dně rovině nebo nádrží; 2. Cena -1201 neče použít pro uklizení vykopku nebo omce a) při vykopávkách pro vzájemně vedení podél hrany vykopu, z něhož by vykopku zůstal, a to se tedy, je třeba se vykopku po vyčizení z vykopu na povrch skládky ještě dále přemístěje na hrany rovině vykopu; b) na dočasně skládce, která nejeou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky přibude přes 2 m3 vykopku nebo omce (viz. Měř. podmínky 2.1 a); d) na dočasně skládce, oahyže se cenou 121 (0-10) Sypání omce v ceně 182 20-1101 182 20-1102 182 20-1151 a 182 20-1152. V těchto případech se uklizení vykopku nebo omce na dočasnou skládku neocahye; e) na trvalé skládce předepsaným způsobem, toto uklizení vykopku se ocáhje cenami souboru cen 171 (Úklizení sypání na skládce), 172 (Úklizení sypání na skládce), 173 (Úklizení sypání na skládce) a 174 (Úklizení sypání na skládce) v ceně 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku; 5. Množství jednotek uklizení vykopku (sypání) se určí v m3 uklizeného vykopku (sypání) v rovině stěny zpravidla ve vykopu r. Cenou 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

Obj. O	Char. (KOP)	Popis řádku	Mj.	Stavba	Cena celkem	Podíl	Dotz	Průběhy	Identifikační	% Dph
P	7	174101101	0 800 m3	85 50	68 40					21
P	8	175111101	0 500 m3	50 50	164 25					21

Zábyte z vyřizování m Obysypání uclením ručně sypání bez římcení uloženo do 3 m



**Položkový rozpočet**

Zakázka : 02-04-2019 Rekonstrukce otop. soust. v MŠ Na Lišíně 689/12A, Ostrava - H Rekonstrukce ÚT

Objekt	Číslo	Charakter	Popis nároku	Množství MJ	MJ	Stavba	Cena jednotk.	Dokladka	Měrná	HZS	Přirážky	Fin. výsledek	% Dph
							877 484,90 Kč	283 385,00	601 895,00	0,00	12 114,90	8,95	184 287,70

Objektů prací/úkolů spojenou s výstavbou z vhodných hornin P, I a L nebo materiálem přírodním podobným ve vzdálenosti do 3 m od jeho křivky, pro jednokoboví nebo dvoukoboví výstavbu s mírou namočením bez použití výhledových pásů z křivkou čar.  
 1. Objem objemu na 1 m délky potrubí se rovná objemu objemu výstavby národním součtem vzhledně potrubí, potrubí, PFI, I a objem s průměrnou tloušťkou objemu ned, přičtené k pod potrubí. Pro odměření objemu potrubí se používá měřicí pásy, měřicí pásky, měřicí pásky nebo určené měřicí a jejich odměřovací a podklady (měří objem se měří výhledem horniny vzhledně konstrukcí). 2. Míra zhutnění předepsané projektem. 3. V daných případech zábrany náklady na narušení výhledu. Tato se odvíjí ve speciální

**Seznam dodávek :**

S 9 583333510	kameniva liténé frakce B-16	1	630 00	630 00	630 00	630 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,387	2 196,37	21 %
<b>Presuny a přirážky :</b>													
<b>03#</b>	<b>HSV</b>	<b>Zakládání</b>				<b>10 458,90 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Seznam montáží a HZS :**

P 1 27432 15	Základ	3 000	m2	925 00	1 462 50	1 462 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 2 274351111	Bed zákl	4	10	30 Kč	1 266 30	1 266 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
P 3 274351216	Odstaranění bednění stěn zákl	1 000	m2	46 80	1 40 Kč	140 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 4 274351112	Bed kotv	2	20	20 Kč	3 402	3 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
P 5 274351321	zákl	0 100	1	34 020 00	1 201 50 Kč	1 201 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
P 6 311127121	Zdi nosné tvár such zdění zalití betonem	3 000	m2	918 00	2 754	2 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
P 7 311113133	Zed nosné -25cm C16/20 vč tvárníc	1 000	kus	486 90	90 Kč	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
<b>Seznam dodávek :</b>													
<b>03#</b>	<b>HSV</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>486,90 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P 1 310237251	Zadržka oty 0,25m2 zdivo ci 45cm	1 000	kus	486 90	90 Kč	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
<b>Seznam montáží a HZS :</b>													
<b>04#</b>	<b>HSV</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>742,40 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P 1 451575111	Poklad vstava B20mm ší	1 000	m3	7 40	7 40 Kč	7 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
<b>Seznam dodávek :</b>													
<b>04#</b>	<b>HSV</b>	<b>Přesuny a přirážky :</b>			<b>8 076,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Seznam montáží a HZS :**

P 1 979011211R00	Svislé	000	t	486	9 00 Kč	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 2 978011219R00	Přif k svislé	2 000	t	234 00	00 Kč	468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 3 978081114R00	Odvoz suti a hmot na skládku do 1 km	2 000	t	225 00	450 00 Kč	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 4 978081121R00	Přif k odvozu za další 1 km	24 000	t	13 50	32 00 Kč	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 5 978082114R00	Vnitrostaveništní	2 000	t	225	00 Kč	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
P 6 978082121R00	lek k vnitrost	10 000	t	25 20	00 Kč	252 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
P 7 979990107R00	lek za skládku suti - směs be ci keram	000	t	1 080 00	2 1 00 Kč	2 160 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
<b>Seznam dodávek :</b>													
<b>04#</b>	<b>HSV</b>	<b>izolace tepelné</b>			<b>39 855,80 Kč</b>	<b>18 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Seznam montáží a HZS :**

P 1 713463132	Izol	344 000	m	40 50	13 83 00 Kč	13 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
P 2 988713201	Přesun1 izolace v -6m	336 000	%	1 80	80 Kč	604 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
<b>Seznam dodávek :</b>													
S 3 DODAVKA	T izolace D1525	157 000	m	36 00	6 00 Kč	5 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
S 4 DODAVKA	T izolace D1825	30 000	m	40 50	1 21 00 Kč	1 215 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
S 5 DODAVKA	T izolace D22/30	87 000	m	55 80	4 60 Kč	4 854 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
S 6 DODAVKA	T izolace D28/30	000	m	59 40	3 80 Kč	3 088 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
S 7 DODAVKA	T izolace D35/30	000	m	20	1 40 Kč	140 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
S 8 DODAVKA	T izolace HT 32/25	1 000	m	85 50	1 00 Kč	1 368 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
<b>Seznam montáží a HZS :</b>													
<b>04#</b>	<b>HSV</b>	<b>vodorov vnitřní</b>			<b>18 318,80 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P 1 722131814	Vězení	000	soubor	779 40	1 80 Kč	1 558 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21

**Položkový rozpočet**

Rekonstrukce otop. soust. v MŠ Na Liščině 689/12A, Ostrava - H Rekonstrukce ÚT

Zakázka: 02-04-2019

Objekt	Objed	Druh	R	Číslo (SPZ)	Popis název	Množství (M)	JM	Skupina	Cena souhrn	Debitiva	Údržba	HZS	Phazby	Hmota	% Dph
									877 464,90 Kč	283 365,00	601 969,00	0,00	12 114,90	11,00	184 287,70
P	2	722131934			Potrubí závitové průhledné DN 32	2 000	kus	359,10	718,20 Kč	718,20	0,00			0,00	21%
P	3	722174004			Por vod PPR PN16 svez.pojiviz.D 32	10 000	m	278,10	2 781,00 Kč	2 781,00	0,00			0,00	21%
P	4	722174024			Por vod PPR PN20 svez.pojiviz.D 32	18 000	m	285,30	5 135,40 Kč	5 135,40	0,00			0,00	21%
P	5	722171912			Přípoj potrubí plast. D32 -15svár	2 000	soubor	156,60	313,20 Kč	313,20	0,00			0,00	21%
P	6	722181212			Vod.ohniv.izolace PE tl.4 DN-32	10 000	m	36,90	369,00 Kč	369,00	0,00			0,00	21%
P	7	722181242			Vod.ohniv.izolace PE tl.20 DN-42	10 000	m	73,80	1 328,40 Kč	1 328,40	0,00			0,00	21%
P	8	722220223			T-kus j. ast. PPR PN20 D 32XG1xD32	1 000	kus	205,20	205,20 Kč	205,20	0,00			0,00	21%
P	9	722220243			Přechodka PPR PN20 D 32XG1+malice	2 000	kus	329,40	658,80 Kč	658,80	0,00			0,00	21%
P	10	722224115			Kohout plnicí/vypouštěcí G 1/2 PN10	1 000	kus	153,90	1 539,00 Kč	1 539,00	0,00			0,00	21%
P	11	722231074			Ventil zpětný G1 PN6-25°C	1 000	kus	244,80	2 448,00 Kč	2 448,00	0,00			0,00	21%
P	12	722231203			Ventil red tlak G1 PN6-25°C	1 000	kus	1 755,00	1 755,00 Kč	1 755,00	0,00			0,00	21%
P	13	722231252			Ventil PZ mos G3/4 k by. an	1 000	kus	648,00	648,00 Kč	648,00	0,00			0,00	21%
P	14	722232053			Kulo koh.vni záv G1 PN42-185°C*vyjmo	3 000	kus	405,00	1 215,00 Kč	1 215,00	0,00			0,00	21%
P	15	722240143			T-kus.vyrovň.ventil j. ast. PPR D 32	1 000	kus	390,60	3 906,00 Kč	3 906,00	0,00			0,00	21%
P	16	72229111			Nusný pecin. zábo pod potrubí Ø2.m DN 32	14 000	kus	72,00	1 008,00 Kč	1 008,00	0,00			0,00	21%
P	17	722290821			Dmitř.vodorod přestup.hmot v -šm	0 800	l	1 107,00	945,60 Kč	945,60	0,00			0,00	21%

**Seznam dodávek:**

733	Q	IPSV	Strojovna	Seznam množství a HZS:	275 886,20 Kč	217 887,20	57 789,00	0,00	0,114	57 694,10					
P	1	4	732	Montáž tepelného čerpadla	1 000	soubor	27 000,00	27 000,00 Kč							21%
P	1	5	732	Uvedení do provozu a zaskolení obšitury, lepeleho čerpadla	1 000	soubor	7 200,00	7 200,00 Kč							21%
P	1	6	732112225	Rozdělovač směsí hyd DN 50 závit	1 000	kus	6 120,00	6 120,00 Kč						0,028	21%
P	1	7	732199100	MZ orientální šlítek	10 000	soubor	81,00	810,00 Kč						0,001	21%
P	1	8	732212815	Dmitř.ohřívák zásobí stopy -1600l	1 000	kus	855,00	855,00 Kč							21%
P	1	9	732214813	Vypouštěcí vady z ohříváku -630l	1 000	kus	288,00	288,00 Kč							21%
P	1	10	732331714	Nádobka tlak PN 1,0 Expanzomat G 8l	1 000	soubor	1 755,00	1 755,00 Kč						0,007	21%
P	1	11	732331711	Nádobka tlak PN 1,0 Expanzomat G 25l	1 000	soubor	3 465,00	3 465,00 Kč						0,010	21%
P	1	12	732331612	Nádobka tlak PN 1,0 Expanzomat DN12l + tlakov.ventil	1 000	soubor	2 835,00	2 835,00 Kč						0,006	21%
P	1	13	732331911	Konzole mosazná	3 000	soubor	1 161,00	3 483,00 Kč						0,013	21%
P	1	14	732331922	Bezpečnost uzávěr G 1 měření tlak	2 000	kus	1 665,00	3 330,00 Kč						0,001	21%
P	1	15	732429111	MZ čerpadel oběh spirál DN25	3 000	soubor	216,00	648,00 Kč						0,000	21%

**Seznam dodávek:**

P	1	1	DD0AVKA	Tepelné čerpadlo vzduch - voda + výmňovací zásobník 40 l zásobník TV 300 l+eloblock	1 000	soubor	177 030,00	177 030,00 Kč							21%
P	1	2	DD0AVKA	Oddělovací výměník pro okruh s nemrznoucí směsí	1 000	soubor	17 010,00	17 010,00 Kč							21%
P	1	3	DD0AVKA	Přídavný modul pro tlak směrovací okruh	1 000	soubor	5 751,00	5 751,00 Kč							21%
P	1	15	DD0AVKA	Čerp.oběh 25-60 160 mm mm elektronické	2 000	soubor	6 429,60	12 859,20 Kč						0,003	21%
P	1	16	DD0AVKA	Čerp.oběh 15/1-4 elektronické	1 000	soubor	3 717,00	3 717,00 Kč						0,002	21%
P	1	17	DD0AVKA	Nemrznoucí směs 10 l	2 000	ks	765,00	1 530,00 Kč						0,002	21%

**Seznam množství a HZS:**

733	Q	IPSV	Rozvody ÚT	143 179,20 Kč	143 179,20	0,00	0,00	0,334	35 987,63						
P	1	1	733110808	Dmitř.trubky závitové -DN 50	135 000	m	37,80	5 103,00						0,000	21%
P	2	733222102	Potrubí Cu polotvárné-měk pájení D15	157 000	m	234,00	36 738,00	36 738,00						0,001	21%
P	3	733222103	Potrubí Cu polotvárné-měk pájení D18	30 000	m	265,50	7 965,00	7 965,00						0,001	21%
P	4	733222104	Potrubí Cu polotvárné-měk pájení D22	87 000	m	297,00	25 839,00	25 839,00						0,001	21%
P	5	733222105	Potrubí Cu polotvárné-měk pájení D28	62 000	m	459,00	28 458,00	28 458,00						0,001	21%
P	6	733222106	Potrubí Cu polotvárné-měk pájení D35	2 000	m	612,00	1 224,00	1 224,00						0,002	21%
P	7	733222107	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 42	10 000	m	729,00	7 290,00	7 290,00						0,002	21%
P	8	733222405	Přípoj kotelna potrubí Cu D 25	20 000	m	100,80	2 016,00	2 016,00						0,000	21%
P	9	733222406	Přípoj kotelna potrubí Cu D 35	2 000	m	148,50	297,00	297,00						0,000	21%
P	10	733222407	Přípoj kotelna potrubí Cu D 42	10 000	m	200,70	2 007,00	2 007,00						0,000	21%
P	11	733222422	Přípoj potrubí Cu přípoška D 15/1	62 000	kus	108,00	6 696,00	6 696,00						0,000	21%
P	12	733222424	Přípoj potrubí Cu přípoška D 22/1	6 000	kus	117,00	702,00	702,00						0,000	21%
P	13	733222425	Přípoj potrubí Cu přípoška D 28/1,5	10 000	kus	135,00	1 350,00	1 350,00						0,000	21%
P	14	733222426	Přípoj potrubí Cu přípoška D 35/1,5	2 000	kus	178,20	356,40	356,40						0,000	21%
P	15	733222427	Přípoj potrubí Cu přípoška D 42/1,5	8 000	kus	228,60	1 828,80	1 828,80						0,000	21%
P	1	16	733291101	Zkouška těsnosti potrubí Cu-D 35	338 000	m	13,50	4 563,00	4 563,00						21%

Položkový rozpočet

Zakázka : 02-04-2019 Rekonstrukce otop. soust. v MŠ Na Liščině 689/12A, Ostrava - H Rekonstrukce ÚT

Objekt	Číslo	Číslo (SKP)	Popis řádku	Mj	Skupina	Cena jednotk.	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	hmotnost	% Obj.
P 17	733291102		Zkouška těsnosti Cu-D 64	10 000	m	16 20	16 00 Kč	1	0,00	12 114,90	0,95	21
P 18	733322105		Podbí PE-X limka D 32	16 000	m	468 00	7 00 Kč	7 4 00			1	1
P 19	733324354		P kotelná tr as+kov D32	6 000	m	224 10	1 80 Kč	1 344 60				21
P 20	733391101		Zkouška těs st-D 32	16 000	m	10 80	1 80 Kč	172 80			0 000	21
P 21	733391934		limka kov D 32	4 000	kus	171 00	0 00 Kč	684 00				21
P 22	733898801		Přesun demont -6m	1 000	t	894 60	80 Kč	894 60				21 %

Seznam dodávek :

Přesuny a přírůžky :

734 O	IPSV	Armatury	64 510,20 Kč	28 639,00	35 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 847,14
-------	------	----------	--------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Seznam montáží a HZS :	Mj	Skupina	Cena jednotk.	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	hmotnost	% Obj.
P 1 1734209113	1 kus	72 00	72 00 Kč					0 000	21 %
P 2 734209115	1 kus	99 00	99 00 Kč					0 000	21 %
P 3 173421127	2 kus	198 00	396 00 Kč					0 000	21 %
P 6 734221683	28 kus	279 00	7 812 00 Kč					0 000	21 %
P 7 734229144	4 kus	495 00	1 980 00 Kč					0 000	21 %
P 8 1734242413	1 kus	216 00	216 00 Kč					0 000	21 %
P 9 1734242414	1 kus	251 10	251 10 Kč					0 000	21 %
P 10 734242415	1 kus	357 30	357 30 Kč					0 000	21 %
P 11 1734251212	2 kus	405 00	810 00 Kč					0 000	21 %
P 12 1734261233	3 kus	104 40	313 20 Kč					0 000	21 %
P 13 1734261235	15 kus	179 10	2 686 50 Kč					0 000	21 %
P 14 734261325	28 kus	315 00	8 820 00 Kč					0 000	21 %
P 15 1734261326	56 kus	95 50	4 788 00 Kč					0 000	21 %
P 16 734291123	6 kus	151 20	907 20 Kč					0 000	21 %
P 17 173429124	2 kus	439 20	878 40 Kč					0 001	21 %
P 18 734291314	1 kus	585 90	585 90 Kč					0 002	21 %
P 19 1734292724	3 kus	295 10	885 30 Kč					0 000	21 %
P 20 1734292725	2 kus	397 60	795 60 Kč					0 001	1 %
P 21 1734292726	3 kus	540	1 620 00 Kč					0	1 %
P 24 1734411133	2 kus	487 80	975 60 Kč					0	1 %
P 27 1734411150	2 kus	199	398 00 Kč					0	21 %
P 28 1734899801	0 500	646 20	323 10 Kč					0,00	1 %

Seznam dodávek :

S	DODÁVKA	Mj	Skupina	Cena jednotk.	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	hmotnost	% Obj.
S 4	DODÁVKA	1 kus	2 218 50	2 218 50 Kč					2 394 00	21
S 5	DODÁVKA	1 kus	2 821 50	2 821 50 Kč					2 821 50	21
S 21	DODÁVKA	1 kus	2 848 50	2 848 50 Kč					2 848 50	21
S 23	DODÁVKA	1 kus	4 414 50	4 414 50 Kč					4 414 50	21
S 25	DODÁVKA	1 kus	7 839 00	7 839 00 Kč					7 839 00	21
S 26	IDODÁVKA	1 kus	8 397 00	8 397 00 Kč					8 397 00	21

Přesuny a přírůžky :

735 O	IPSV	Útopná tělesa	177 149,70 Kč	0,00	177 149,70	0,00	0,00	0,00	1,244	37 199,55
-------	------	---------------	---------------	------	------------	------	------	------	-------	-----------

Seznam montáží a HZS :

P	Mj	Skupina	Cena jednotk.	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	hmotnost	% Obj.
P 1	735009812	ventil/koh	85 50	2 00 Kč	2 394 00				21
P 2	1735111810	Dmžz těleso lit	27 00	2 00 Kč	2 394 00				21
P 3	735152373	Těleso Ventil	3 20	3 20 Kč	3 20				2
P 4	735152375	Těleso Ventil	3 684 60	7 Kč	7 369 20			0 022	2
P 5	735152475	Těleso Ventil	4 183	16 80 Kč	16 80			1	1
P 6	735152477	Těleso Ventil	4 612 50	4 61 50 Kč	4 61 50			1	2
P 7	735152559	Těleso Ventil	5 471 10	5 471 10 Kč	5 471 10			0 034	1
P 8	1735152573	Těleso Ventil	4 053 20	20 4 00 Kč	20 00			0 022	21
P 9	735152577	Těleso Ventil	5 134 50	10 268 00 Kč	10 269 00			0 035	21 %
P 10	735152579	Těleso Ventil	5 656 50	16 Kč	16 969 50			0 041	21 %
P 11	735152673	Těleso Ventil	5 733 00	11 00 Kč	11 468 00			0 036	21 %
P 12	735152677	Těleso Ventil	7 70	7 20 70 Kč	7 70			0 058	21
P 13	1735152681	Těleso Ventil	9 413 10	28 238 30 Kč	28 239 30			0 091	21 %
P 14	735152882	Těleso Ventil	10 146 60	30 439 80 Kč	30 439 80			0 104	21 %
P 15	735159220	Mžz	279 00	5 301 00 Kč	5 301 00			0 000	21 %
P 16	735159310	Mžz	315 00	945 00 Kč	945 00			0 000	21 %
P 17	735159330	Mžz	387 00	2 00 Kč	2 00			0 000	21 %

**Položkový rozpočet**

Zakázka : 02-04-2019 Rekonstrukce otop. soust. v MŠ Na Líččině 689/12A, Ostrava - H Rekonstrukce ÚT

Objekt	Číslo	Ř	Číslo(ROZ)	Popis	Množství	Mj.	Bezba	Cena celkem	Doklady	Měrná	Účn	Průběh	Hodnota	% Dph
P	18		735890801	Přesun dmtž íleis -6	000	1	771,30	1 80 Kč	877 484,90 Kč	283 385,00	0,00	12 114,90	0,00	184 267,70

Seznam dodávek :

Přesuny a přírůžky :

741 01 MČM montáž elektro

PSV	Malby	Objekt	Mj.	Bezba	Cena celkem	Doklady	Měrná	Účn	Průběh	Hodnota	% Dph
P 1	741		1 000	ks	1 769,40	1 769,40	1 769,40	0,00	0,00	0,00	21
P 2	741		000	ks	569,70	1 139,40	1 139,40	0,00	0,00	0,00	21
P 3	741		70 000	m	59,40	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	21
P 4	741		1 000	soubor	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	21
P 5	741		1 000	soubor	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	21
P 6	741		1 000	soubor	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	21

Seznam dodávek :

Přesuny a přírůžky :

754 01 PSV Malby

PSV	Malby	Objekt	Mj.	Bezba	Cena celkem	Doklady	Měrná	Účn	Průběh	Hodnota	% Dph
P 1	784402804		320 000	m2	27,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	21
P 2	784181201R00		320 000	m2	16,20	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	21
P 3	784195412R00		200 000	m2	58,50	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	21
P 4	619991001U0C		80 000	m	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	21
P 5	784171001		80 000	m	8,10	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	21

Seznam dodávek :

Přesuny a přírůžky :

930 01 PSV Ostatní náklady spojené s rekonstrukcí

PSV	Malby	Objekt	Mj.	Bezba	Cena celkem	Doklady	Měrná	Účn	Průběh	Hodnota	% Dph
P 1	HZS		24 000	hod	270,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	21
P 2	HZS		50 000	hod	270,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	21
P 3	HZS		24 000	hod	270,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	21
P 4	HZS		20 000	hod	270,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	21
P 5	HZS		10 000	hod	270,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	21
P 6	HZS		1 000	soubor	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	21
P 7	HZS		1 000	soubor	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	21
P 8	HZS		1 000	soubor	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	21
P 9	HZS		1 000	soubor	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	21

Seznam dodávek :

Přesuny a přírůžky :

V 10 Přir

Objekt	Číslo	Ř	Číslo(ROZ)	Popis	Množství	Mj.	Bezba	Cena celkem	Doklady	Měrná	Účn	Průběh	Hodnota	% Dph
V	10		Přir	Zařízení staveniště	6 653,500	%	1,40	12 114,90 Kč	12 114,90	0,00	0,00	0,00	12 114,90	21