



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-404/18-D3  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-04/2018  
Č. zakázky: 20100118

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických:

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka  
č.2382

Zastoupená: Ing. Martinem Butorem, statutárním ředitelem  
Manažer projektu:  
Hlavní inženýr projektu:  
IČO: 60193689  
DIČ: CZ60193689  
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

**Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 3. 1. 2018.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke složitějšímu technickému řešení a většímu rozsahu projekčních prací, vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během projekční činnosti, na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo a ceny smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění v článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Geodetické práce:	<b>do 31. 03. 2018</b>
2.	Předání dokumentace DUR:	<b>do 15. 03. 2019</b>
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	<b>do 30. 06. 2019</b>
4.	Předání dokumentace DSP/DPS + diagnostika ŽBK:	<b>do 30. 06. 2019</b>
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	<b>do 30. 10. 2019</b>

3. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s cenou v článku **VII. Cena díla**, ve kterém se tabulka nahrazuje takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
a. Geodetické práce	54 000,-	11 340,-	65 340,-
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	230 000,-	48 300,-	278 300,-
2.3 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí.	54 000,-	11 340,-	65 340,-
2.4 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP/DPS).	463 000,-	97 230,-	560 230,-
2.5 Diagnostika ŽB konstrukcí.	70 000,-	14 700,-	84 700,-
2.6 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	45 000,-	9 450,-	54 450,-
<b>Cena celkem:</b>	<b>916 000,-</b>	<b>192 360,-</b>	<b>1 108 360,-</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion sto osm tisíc tři sta šedesát korun českých</b>			

4. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky financování a úhrady v článku **VIII. Platební podmínky**, ve kterém se tabulka nahrazuje takto:


		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	54 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	230 000,-
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	54 000,-
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	463 000,-
1.5	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	70 000,-
1.6	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	45 000,-
<b>Cena celkem:</b>		<b>916 000,-</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 3.4.2019

V Praze dne: 3. dubna 2019



Zastupitel Objednatel

