

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo reg. č. 311-18-10-17

Tento Dodatek (dále jen „Dodatek“) uzavřely dnepodle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany

Název díla:

**Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DUR“)
pro akci**

„Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka, Ostrov“

(dále jen "Dílmo")

Smluvní strany:

1. Objednatel	: Město Ostrov
Se sídlem	: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastupuje	
a) smluvních	: Ing. Jan Bureš
funkce	: starosta města
b) technických	: Ing. Alexandra Fůrbachová, vedoucí ORÚP
	: Petr Gono, referent ORÚP
IČ	: 00254843
DIČ	: CZ00254843
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary,
Číslo účtu	: 920-341/0100
Telefon, fax.	: 354 224 999, 354 224 825

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel	: NOZA, s.r.o.
Sídlo	: Huťská 229, 272 01 Kladno
Statutární zástupce	: Libor Bochořák, jednatel
IČ	: 24767417
DIČ	: DIČ24767417
Bankovní spojení	: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu	: 5828273001/5500
Telefon, fax.	: (+420) 777 120 939

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo reg.č. 311-18-10-17 ze dne 17. 10. 2017 na zpracování DÚR k akci Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka, Ostrov.

Předmětem tohoto Dodatku je změna dílčího plnění závazků vyplývajících z původní SOD. Dodatkem jsou upravována ustanovení týkající se samotného vyhotovení dokumentace pro územního řízení ve smyslu oddělení dílčí části: **Geodetické doměření lokality** a dílčí části: **Vyhotovení dokumentace pro územní řízení**. Dále se Dodatek týká změny platebních podmínek.

Dodatek nemá vliv na termíny ani výši plnění.

Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo v rozsahu následujících ustanovení:

1. V článku:
IV. CENA DÍLA, v bodu 1.

se tabulka Kalkulace ceny díla v původním znění:

Část zakázky	Nabídková cena [Kč]
Vyhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	719 000 Kč
Inženýrská činnost pro vydání UR	62 800 Kč
Celková cena Díla bez DPH	718 800 Kč
Vyčíslení DPH z celkové ceny Díla bez DPH	164 178 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	945 978 Kč

Slovy : devětsetčtyřicetpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých včetně 21% DPH.

nahrazuje novým zněním:

Část zakázky	Nabídková cena [Kč]
Geodetické doměření lokality	85 000 Kč
Vyhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	634 000 Kč
Inženýrská činnost pro vydání UR	62 800 Kč
Celková cena Díla bez DPH	718 800 Kč
Vyčíslení DPH z celkové ceny Díla bez DPH	164 178 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	945 978 Kč

Slovy : devětsetčtyřicetpěttisícdevětsetsedmdesátosm korun českých včetně 21% DPH.

2. V článku:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE, v bodu 1.

se text v původním znění:

- Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena Díla stanovená v čl. IV této Smlouvy bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí dle harmonogramu v Zadávací dokumentaci.

nahrazuje novým zněním:

- Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena Díla stanovená v čl. IV této Smlouvy bude rozdělena a uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem ve dvou dílčích částech:
 - a) Po předání geodetického doměření lokality – 85 000,- bez 21% DPH.
 - b) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí dle harmonogramu v Zadávací dokumentaci.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zároveň zveřejněním Dodatku v registru smluv.

V Ostrově dne

V Kladně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Bureš
starosta města Ostrov

.....
Libor Bochořák
jednatel