

V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že úprava koryta vodního toku dlažbou z lomového kamene pod mostem ev. č. 56-073 si vyžádá územní rozhodnutí. Předmětem smlouvy pro tento most však není zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, ani související inženýrská činnost. Záležitost bude řešena projektovou dokumentací pro společné rozhodnutí (DUSP), avšak již zpracovanou DSP je nutné za tímto účelem upravit. Z tohoto důvodu se mění předmět, cena i termín a původní smlouva se mění takto:

V článku 2. Předmět Smlouvy se odstavec 2.2 nahrazuje novým zněním

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), respektive dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (dále jen „IČ k DUSP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „18090 – I/56 Hodoňovice, mosty ev. č. 56-073 a 56-077“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Do článku 2. Předmět Smlouvy se doplňují odstavce 2.2.8 a 2.2.9:

2.2.8 Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

- a) DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DUSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s účinností 14. 8. 2017, v platném znění, která je dodavatelům dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz). Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- b) Součástí poskytování služeb je rovněž:
 - i. vyhotovení záborového elaborátu (ZE). Po odsouhlasení ZE Objednatelem vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánu (GP) a podklad pro vynětí ze ZPF a PUPFL;
 - ii. zpracování případného dendrologického průzkumu a zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou

2.2.9 Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při společném povolení

- a) Předmětem je projednání dokumentace ke společnému povolení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí,

správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94j zák. č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

- b) Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. výkupy, vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků.
- c) Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel.

Do článku 3. Předání výsledků poskytnutých služeb se doplňuje odstavec 3.2.7:

3.2.7 Dokumentace pro společné povolení (DUSP) - 3x v listinné podobě a 2x digitálně na CD

Do článku 5. Lhůty plnění se doplňují odstavce 5.1.7 a 5.1.8:

5.1.7 Dokumentace pro společné povolení – čistopis: Nejpozději **do 31.05.2019**

5.1.8 Podání žádostí o vydání společného povolení: Nejpozději **do 30.06.2019**

V článku 6. Cena za poskytování služeb se odstavce 6.1. a 6.1.2 nahrazují novým zněním:

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **1 040 180,- Kč bez DPH.**

6.1.2 Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy. Cena za přepracování DSP na DUSP pro most 56-073 činí 34 800,- Kč bez DPH a odměna za související IČ činí 15 080,- Kč.

Do článku 7. Platební podmínky se doplňují odstavce 7.8.1 a 7.8.2:

7.8.1 Cena za vícepráce za přepracování DSP na DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelům (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).

7.8.2 Pro most 56-073 bude místo ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení účtována cena za inženýrskou činnost pro společné povolení, která je tvořena cenou za inženýrskou

činnost pro stavební povolení dle přílohy č. 2 smlouvy navýšena o 15 000,- Kč a celkem činí 73 000,- Kč bez DPH. Bude vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci.

V Příloze č. 2 Podrobný předmět plnění se text nahrazuje novým zněním

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace a kompletní inženýrská činnost pro mosty ev.č. 56-073 a 56-077, které se nachází na silnici I/56 v obci Hodoňovice v km 57,727 a 61,011 provozního staničení.

Pro most ev. č. 56-073 požaduje objednatel z důvodu jeho opravy zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP + VD-ZDS, pro most ev.č. 56-077 požaduje objednatel z důvodu demolice a následné výstavby zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP + VD-ZDS, případně zpracování dokumentace pro vydání společného povolení.

Důvodem vypracování projektové dokumentace pro předmětné mosty je jejich špatný technicko-stavební stav, včetně nefunkční hydroizolace, čímž dochází k zatékání do spodní stavby.

Požadovaná oprava mostu vyplývá z diagnostického průzkumu mostů zpracovaný firmou INSET s.r.o..

Projektová dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OPK pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění.

Inženýrská činnost bude zpracována v rozsahu: kompletace podkladů, následné projednání podmínek realizace stavby s dotčenými subjekty a orgány státní správy, podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, zajištění veškerých smluv, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení/ohlášení stavby, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

V průběhu realizace díla bude prováděn zhotovitelem projektové dokumentace výkon autorského dozoru na stavbě.

Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nezměněná dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.

