

920/19
(2210/18)

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.


Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
25488627
CZ25488627



Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)


a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:

SPECTA s.r.o.

Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Ing. Martinem Gazdou - jednatelem
273 05 350
CZ27305350



Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23520

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – projektové práce III.**“ ze dne 16. 11. 2018 (dále jen Smlouva).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 226.350,- Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 3.750,- Kč bez DPH u položky Vstupní podklady a k navýšení ceny díla o 15.600,- bez DPH u položky DPS.
2. Dále se rozsahem mění Příloha č. 2 (Rozklad nabídkové ceny) Smlouvy, která je nově ve znění přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. K navýšení ceny díla došlo z důvodu rozšíření projektových prací na základě požadavku Objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Rozklad nabídkové ceny

Za Zhotovitele


V Ústí nad Labem dne.....



Ing. Martin Gazda
jedenatel

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne 17-04-2019.....



generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Č: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření

Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 15 % z 1. až 3. části díla.

Stavebně-technický průzkum objektu	28750,00
------------------------------------	----------

Cena celkem bez DPH:	28750,00
----------------------	----------

2. část - Dokumentace pro provádění stavby

Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 80 % z 1. až 3. části díla.

Textová část (techniké zprávy)	1500,00
--------------------------------	---------

Situační výkresy	1500,00
------------------	---------

Architektonicko-stavební řešení	52900,00
---------------------------------	----------

Stavebně konstrukční řešení	8625,00
-----------------------------	---------

Požárně bezpečnostní řešení	7000,00
-----------------------------	---------

Technika prostředí staveb

Zdravotechnické instalace	7500,00
---------------------------	---------

Vzduchotechnika	8500,00
-----------------	---------

Vytápění, chlazení	9775,00
--------------------	---------

Silnoproudá elektrotechnika	13800,00
-----------------------------	----------

Slaboproudá elektrotechnika	9200,00
-----------------------------	---------

Projekt interiéru - vybavení pracoviště	15000,00
---	----------

Plán BOZP	11500,00
-----------	----------

Plán organizace výstavby vč. dopravního opatření	2500,00
--	---------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr	2500,00
---	---------

Kontrolní položkový rozpočet stavby	13800,00
-------------------------------------	----------

Reprografie, tisk	1500,00
-------------------	---------

Cena celkem bez DPH:	167100,00
----------------------	-----------

3. část - Inženýrská činnost

Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 25 % z 1. až 3. části díla.

Zajištění souhlasných vyjádření DOSS a SS	15000,00
---	----------

Zajištění vydání stavebního povolení	2000,00
--------------------------------------	---------

Cena celkem bez DPH:	17000,00
----------------------	----------

část - Autorský dozor

Zajištění činnosti autorského dozoru při realizaci stavby (30 hodin)

13500,00

Cena celkem bez DPH:

13500,00

Souhrnná rekapitulace cenové nabídky

1. část - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření **28750,00**

2. část - Dokumentace pro provádění stavby **167100,00**

3. část - Inženýrská činnost **17000,00**

4. část - Autorský dozor **13500,00**

CENA CELKEM bez DPH 226350,00

21% DPH 47533,50

CENA CELKEM S DPH 273883,50