

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo "Studie Jižní město - Tyršovo nábřeží"

Číslo smlouvy objednatele: 196/2018/ORM/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2018/R

(dále jen „dodatek“)

uzavřená dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění („dále jen „Občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
se sídlem: Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Radimem Holišem, starostou města
ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru investic
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 249738406/0300
tel: [redacted]
email: [redacted]
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Ondřej Stolařík

IČO: 01617494
DIČ: CZ01617494
se sídlem: Fr. Šrámka 2548/30, 709 00 Ostrava
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. arch. Ondřej Stolařík
ve věcech technických: Ing. arch. Ondřej Stolařík
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
tel: [redacted]
email: [redacted]
ID datové schránky: -
podnikající na základě: živnostenského oprávnění
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dne 20. 8. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení Studie Jižní město - Tyršovo nábřeží.

II.

Dle čl. VII odst. 9. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o výkonovou etapu čtvrtou - řešení prostoru ul. Průkopnická, vč. okolí bytových domů 1707, 1708, 1709. Termín dokončení díla: do 8 týdnů od nabytí účinnosti dodatku.

Cena za odvedení výkonů čtvrté etapy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele a činí:

Cena v Kč bez DPH	49 587,- Kč
DPH v Kč (21 %)	10 413,- Kč
Cena v Kč celkem s DPH	60 000,- Kč

III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně podepsaná vyhotovení.
3. Dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 357/16 dne 29.4.2019.
4. Příloha dodatku: Cenová nabídka na zhotovení výkonové etapy čtvrté - řešení prostoru ul. Průkopnická, vč. okolí bytových domů 1707, 1708, 1709 „Veřejný prostor v ulici Průkopnická“ ze dne 15. 3. 2019.


V Rožnově pod Radhoštěm, dne 6.5.2019

Objednatel:



Ing. Radim Holíš
starosta města

podpis, razítko



V Ostravě, dne 9.5.2019

Zhotovitel:



Ing. arch. Ondřej Stolařík

Fr. Šrámka 2458
709 00 Ostrava

T: +
E:

podpis, razítko

Cenová nabídka na vypracování studie „Veřejný prostor v ulici Průkopnická“.

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: Ing. arch. Ondřej Stolařík
Fráni Šrámka 2458/30
709 00 Ostrava

Předmětem nabídky je vypracování studie celkového řešení prostoru ul. Průkopnická, vč. okolí bytových domů 1707, 1708, 1709.

Řešené území obsahuje tři bytové domy s cca 48 bytovými jednotkami a blízký veřejný prostor s automobilovou komunikací a křižovatkou, chodníky, vegetační plochy, zbytky dětského hřiště a mobiliář. S ohledem na komplexní formu zpracování studie Tyršova nábřeží, by bylo vhodné obdobně postupovat i v tomto případě a neřešit pouze parkovací plochy bez dalšího kontextu. Studie daného prostoru ho může uchopit komplexně a následně je možné postupovat již po etapách.

Rozsah řešeného území je vyznačen v příložené situaci.

1 / studie

- analýza řešeného území
- celkové architektonické řešení
 - doprava, vč. parkování, chodníky a plochy pro pěši
 - vegetace
 - mobiliář (případně dětské hřiště)

Studie bude obsahovat textovou a grafickou část.

V průběhu prací proběhne jedno pracovní jednání s investorem.


Počet vyhotovení: 2ks + CD

Termín: 8 týdnů

Cena: 60.000,- Kč

Ostrava, 15.3.2019

Ing. arch. Ondřej Stolařík



Zájmová oblast ul. Průkopnická M 1:500