

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na plnění veřejné zakázky:

„Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola a mateřská škola. Třinec,
Koperníkova 696, příspěvková organizace**
Sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec - Lyžbice
Zastoupená: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
Kontaktní osoba zadavatele: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
IČO: 61955531

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Petr Rajca
adresa: Šadový 71, 737 01 Český Těšín –Dolní Žukov
zastoupený: Petr Rajca
IČO: 70609225

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.9.2018:

I.

Dne 21.9.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2“ (dále jen „Smlouva“).

II.

V souladu s bodem 4.1.1. zadávací dokumentace ze dne 20.8.2018 výše uvedené veřejné zakázky se strany dohodly, že bod 4.2.2. Smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel je povinen dílo předat a Objednatel převzít nejpozději do 8 týdnů od podpisu Smlouvy.“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Třinci dne 12.10.2018



Objednatel

PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy



V Českém Těšíně dne 14.10.2018



Zhotovitel

Petr Rajca

