

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. ZHOTOVITELE 387/03/2016 – II.

Č. OBJEDNATELE 62/2016

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1

286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

bankovní spojení:



číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Realitní a stavební společnost s r.o.

se sídlem: **Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno**

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupen: **Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem**

IČ: **41432037**

DIČ: **CZ41432037**

bankovní spojení:



číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně též „**smluvní strany**“

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 62/2016, resp. 387/03/2016 – I. ze dne 6.4.2016, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (**dále jen smlouva**) pro stavbu „Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi“.

V souladu s bodem 14.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. I. a čl. IV. smlouvy následovně:

čl. I.

Předmět plnění

Článek I. – Předmět plnění – do bodu 1.2. se doplňuje následující text:

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- h) tímto dodatkem č. 3, který předmět díla rozšiřuje resp. zužuje o změny odsouhlasené objednatelem, které jsou zapracovány do změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. IV. Cena díla

Článek IV. – Cena díla – mění se text bodu 4.1.:

Původní znění bodu 4.1.:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	23 549 495	Kč
DPH	4 945 394	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	28 494 889	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

Nové znění bodu 4.1.:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo dle smlouvy	23 549 495,00	Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (změnový list č. 1) viz příloha dodatku č. 1	1 186 945,81	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (změnový list č. 1) viz příloha dodatku č. 1	- 1 209 531,62	Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 (změnový list č. 2) viz příloha dodatku č. 2	3 853 007,81	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (změnový list č. 2) viz příloha dodatku č. 2	- 2 495 575,74	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 (změnový list č. 3) viz příloha dodatku č. 3	1 830 770,00	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (změnový list č. 3) viz příloha dodatku č. 3	- 257 476,00	Kč
Záměna položek – původní položky	- 338 621,00	Kč
Záměna položek – nové položky	333 984,00	Kč
<hr/>		
Cena celkem bez DPH	26 452 998,26	Kč
DPH	5 555 129,64	Kč
Cena celkem včetně DPH	32 008 127,90	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy, 1. a 2. dodatku nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 458/2016 ze dne 8.12.2016.

V Čáslavi dne 2016

V Brně dne 9.12.2016

.....
Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

.....
Jaroslav Vaňátko
jednatel
za zhotovitele

NÁVRH ZMĚNY STAVBY

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5), 6) a 7) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ)


Stavba:

Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

3

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek) <small>Elektroinstalace Gastrotechnologie Zdravotně technické instalace Architektonicko-stavební část</small>	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru) 101.D.143 101.D.145 101.D.141 101.D.110	Název: 1) Elektro - Změny v průběhu realizace vyvolané dodatečnými potřebami budoucího provozovatele na zajištění kvality provozu 2) Gastro - Změny v průběhu realizace vyvolané dodatečnými potřebami budoucího provozovatele na zajištění kvality provozu 3) Změny v průběhu realizace vyvolané provozovatelem gastroprovozu 4) Změny v průběhu realizace vyvolané odhalením skrytého skutečného stavu objektu a požadavky objednatele, projektanta a památkové péče
--	---	---

Popis změny:

1) Elektroinstalace - slaboproudé a silnoproudé rozvody - dodatečné stavební práce, služby a dodávky dle § 222 odst. 5) ZZVZ a

- kamerový systém CCTV - požadavek budoucího provozovatele na zajištění bezpečnosti
- TV + SAT - požadavek budoucího provozovatele na zajištění televizního a satelitního příjmu
- datové rozvody + WIFI - požadavek budoucího provozovatele na datové připojení a propojení systémů - EET, logistika, zákazníci
- ozvučení - požadavek budoucího provozovatele na zajištění ozvučení prostoru restaurace
- audiovizuální vybavení - požadavek budoucího provozovatele na audiovizuální techniku
- silnoproudé rozvody - požadavky objednatele a budoucího provozovatele, úprava hlavního rozvaděče po úpravě gastrotechnologie
- silnoproudé rozvody - neprováděné práce a dodávky v souvislosti s vyvolanými změnami

2) Gastrotechnologie - změny ve vybavení gastrotechnologie dle požadavků provozovatele restaurace na jeho konkrétní provoz

- a) záměna položek soupisu prací a dodávek - srovnatelný druh ve vztahu k nahrazovaným položkám cena stejná nebo nižší a kvalitativně stejná nebo vyšší co se druhu materiálu týče - **dle § 222 odst. 7) ZZVZ**
- b) dovybavení gastroprovozu dle požadavku budoucího provozovatele restaurace - **dodatečné stavební práce, služby a dodávky dle § 222 odst. 5) ZZVZ**

3) ZTI - dovybavení gastroprovozu umyvadlem na základě požadavku budoucího provozovatele - **dodatečné stavební práce, služby a dodávky dle § 222 odst. 5) ZZVZ**

4) Architektonicko - stavební část

a) změny, jež zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - dle § 222 odst. 6) ZZVZ

- navýšení příček tl. 11,5 cm - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí
- úprava vstupních vrad D20 - požadavek památkové péče při realizaci stavby
- pulť šatny - požadavek provozovatele a úprava z důvodu osazení EET
- nerez plech sokl výtah - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN
- stávající kamenné schodiště - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN
- zasklení výtahu - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN
- změna výměry nerez soklů schodiště - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí
- čisticí zóny - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN

b) **dodatečné stavební práce, služby a dodávky dle § 222 odst. 5) ZZVZ**

- M202 a 203 - požadavek objednatele dle dodatečného architektonického řešení interiéru restaurace

Zdůvodnění změny:

Ke výše zmíněným změnám došlo v průběhu realizace stavebních prací. Změny jsou vyvolány předem nepředvídatelnými skutečnostmi. Jedná se zejména o změny vyvolané zjištěním po odhalení skrytého skutečného stavu rekonstruovaného objektu, dále o začlenění požadavku investora a budoucího provozovatele na změny navazující na realizaci designového ztvárnění interiéru v prostoru restaurace a na zajištění logiky a kvality budoucího provozu s ohledem na současné trendy.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Ing. Martin Ivan
autorský dozor

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba: Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi	Číslo stavby:	SO PS	Změnový list č:	3
--	---------------	----------	-----------------	----------

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano	bude zachyceno v PD skutečného provedení
Do časového plánu stavby:	nejsou	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	1 830 770,00 Kč
	snížení o:	262 113,00 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Realitní a stavební společnost s r. o. Jaroslav Vaňátko jednatel Podpis:	stavbyvedoucí Podpis:
--	--

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Lukáš Semerád souhlasím Podpis:	Objednatel: Ing. Jaromír Strnad souhlasím Podpis:
---	---

Rekonstrukce hotelu Grand, rekapitulace ZL č. 3

č.p.	název položky	VCP	MNP	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Slaboproud a silnoproud - změna	1 546 765,00 Kč	251 995,00 Kč	1,00 kpl	1 294 770,00	1 294 770,00
2.	Gastrotechnologie záměna položek	333 984,00 Kč	338 621,00 Kč	1,00 kpl	-4 637,00	-4 637,00
2.	Gastrotechnologie - vícepráce	19 879,00 Kč	0,00 Kč	1,00 kpl	19 879,00	19 879,00
3.	ZTI - změna	6 489,00 Kč	0,00 Kč	1,00 kpl	6 489,00	6 489,00
4.	Architektonicko stavební řešení - změna	257 637,00 Kč	5 481,00 Kč	1,00 kpl	252 156,00	252 156,00
	Celkem součet bez DPH	2 164 754,00 Kč	596 097,00 Kč			1 568 657,00
	DPH			21,00 %		329 417,97
	Cena změn vč. DPH					1 898 074,97

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

1. Rekonstrukce hotelu Grand, elektroinstalace - změny

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Elektroinstalace - vícepráce	1,00 kpl	1 546 765,00	1 546 765,00
2.	Elektroinstalace - méněpráce	1,00 kpl	-251 995,00	-251 995,00
	Celkem součet bez DPH			1 294 770,00

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

1. Rekonstrukce hotelu Grand, Elektroinstalace - slaboproud a silnoproud - rekapitulace

č.p.	název položky	výměra mj	cena / mj	celkem
1	Grand- slaboproudé rozvody kamerového systému CCTV - vícepráce	1,00 kpl	137 227,70 Kč	137 227,70 Kč
2	Grand- slaboproudé rozvody TV+SAT - vícepráce	1,00 kpl	32 229,30 Kč	32 229,30 Kč
3	Grand- slaboproudé datové rozvody rozvody + WIFI - vícepráce	1,00 kpl	123 502,40 Kč	123 502,40 Kč
4	Grand- slaboproudé rozvody - ozvučení - vícepráce	1,00 kpl	249 058,00 Kč	249 058,00 Kč
5	Grand- audiovizuálního vybavení - vícepráce	1,00 kpl	183 200,00 Kč	183 200,00 Kč
6	Grand- silnoproud - vícepráce	1,00 kpl	821 547,60 Kč	821 547,60 Kč
7	Grand - silnoproud- méněpráce	1,00 kpl	- 251 995,00 Kč -	251 995,00 Kč
Celkem součet bez DPH				1 294 770,00 Kč

V Čáslavi 23.11.2016

Robert Mládek

1.1. VCP Grand- slaboproudé rozvody kamerového systému CCTV

požadavek budoucího provozovatele na zajištění bezpečnosti

položka	popis	počet	mj	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	cena celkem
1	IP kamera 2Megapixelová, den/noc.PoE	16	ks	5 200,00 Kč	83 200,00 Kč	430,00 Kč	6 880,00 Kč	90 080,00 Kč
2	16 kanálový IP rekordér 16xLAN+PoE	1	ks	11 773,00 Kč	11 773,00 Kč	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč	15 223,00 Kč
3	hardisk 4TB,rozhraní SATAIII-8Gb/s	1	ks	5 299,00 Kč	5 299,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč	5 999,00 Kč
4	záložní UPS 1200 VA/720W	1	ks	2 199,00 Kč	2 199,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	2 449,00 Kč
5	kabel FTP 5e	335	m	8,50 Kč	2 847,50 Kč	12,00 Kč	4 020,00 Kč	6 867,50 Kč
6	trubka PVC 23	278	m	9,00 Kč	2 502,00 Kč	34,80 Kč	9 674,40 Kč	12 176,40 Kč
7	krabice přístrojivá	16	ks	8,50 Kč	136,00 Kč	24,80 Kč	396,80 Kč	532,80 Kč
8	spotřební + spoj.mat.	1	soubor	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč			1 500,00 Kč
9	měření a oživení systému	1	soubor			2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč

celkem bez DPH

137 227,70 Kč

1.kamery Dome IP kamera DS-2CD2122FWD-I

2.rekorder DS-7716NI-14/16P

3.disk HDD Purple 4TB

4.UPS APC 720

1.2. VCP Grand- slaboproudé rozvody TV+SAT

požadavek budoucího provozovatele na zajištění televizního a satelitního příjmu

položka	popis	počet	mj	materiál		montáž	montáž celkem	cena celkem
				materiál	celkem			
1	anténa UHF,kanál21-60,17dB	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč	354,00 Kč	354,00 Kč	1 304,00 Kč
2	zesilovač 21-60k,25dB,110dBmikroV	1	ks	390,00 Kč	390,00 Kč	354,00 Kč	354,00 Kč	744,00 Kč
3	napaječ 250mA,12V	1	ks	269,00 Kč	269,00 Kč	140,00 Kč	140,00 Kč	409,00 Kč
4	stožárn trojnožka na střeše včetně zatížení	1	ks	1 989,00 Kč	1 989,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč	2 789,00 Kč
5	parabola OP 80 Al	1	ks	696,00 Kč	696,00 Kč	354,00 Kč	354,00 Kč	1 050,00 Kč
6	LNB	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč	1 290,00 Kč
7	plastový rozvaděč STA	1	ks	970,00 Kč	970,00 Kč	330,00 Kč	330,00 Kč	1 300,00 Kč
8	multipřepínač EMP 5/9	1	ks	1 733,00 Kč	1 733,00 Kč	580,00 Kč	580,00 Kč	2 313,00 Kč
9	STA zásuvka koncová	5	ks	189,00 Kč	945,00 Kč	82,30 Kč	411,50 Kč	1 356,50 Kč
10	trubkaPVC 23	164	m	9,00 Kč	1 476,00 Kč	34,80 Kč	5 707,20 Kč	7 183,20 Kč
11	koax.kabel 75Ohm	277	m	10,00 Kč	2 770,00 Kč	13,00 Kč	3 601,00 Kč	6 371,00 Kč
12	krabice přístrojová a protahovací	12	ks	8,50 Kč	102,00 Kč	24,80 Kč	297,60 Kč	399,60 Kč
13	spotřební + spoj.mat.	1	soubor	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč			1 520,00 Kč
14	měření a oživení systému	1	soubor			4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč

celkem bez DPH

32 229,30 Kč

- 1.anténa Techni Sat CE
- 2.zesilovač IVO 25dB
- 3.LNB DI-WAY Quadro
- 4.multipřepínač EMP MS9/8PIU

1.3. VCP Grand- slaboproudé datové rozvody rozvody + WIFI

požadavek budoucího provozovatele na datové připojení a propojení systémů - EET, logistika, zákazníci, atd.

položka	popis	počet	mj	materiál		montáž		cena celkem
				materiál	celkem	montáž	celkem	
1	19"rack stoj. 42U/600x800	1	ks	13 778,00 Kč	13 778,00 Kč	650,00 Kč	650,00 Kč	14 428,00 Kč
2	19" Vyvaz.panel 1U	2	ks	257,00 Kč	514,00 Kč	300,00 Kč	600,00 Kč	1 114,00 Kč
3	19" rozvaděč 12U/hl.450	1	ks	3 805,00 Kč	3 805,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	4 705,00 Kč
4	TP-Link Switch 24xLAN	1	ks	4 523,00 Kč	4 523,00 Kč	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč	5 673,00 Kč
5	TP-Link Switch 16xLAN	3	ks	3 130,00 Kč	9 390,00 Kč	1 150,00 Kč	3 450,00 Kč	12 840,00 Kč
6	UBNT AccesPoint 2,4GHz	3	ks	1 970,00 Kč	5 910,00 Kč	700,00 Kč	2 100,00 Kč	8 010,00 Kč
7	MC200Ethernet Media Convertor	4	ks	1 742,00 Kč	6 968,00 Kč	440,00 Kč	1 760,00 Kč	8 728,00 Kč
8	zásuvka datová 2xRJ45	12	ks	275,00 Kč	3 300,00 Kč	82,30 Kč	987,60 Kč	4 287,60 Kč
9	Patch panel 24xRJ-45	2	ks	1 137,00 Kč	2 274,00 Kč	1 420,00 Kč	2 840,00 Kč	5 114,00 Kč
10	Patch cord 1M	25	ks	32,00 Kč	800,00 Kč	33,00 Kč	825,00 Kč	1 625,00 Kč
11	Patch cord 1,5M	7	ks	35,00 Kč	245,00 Kč	33,00 Kč	231,00 Kč	476,00 Kč
12	Optický patchkabel duplex	4	ks	287,00 Kč	1 148,00 Kč	55,00 Kč	220,00 Kč	1 368,00 Kč
13	19" police A4 1U/350mm	1	ks	545,00 Kč	545,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč	625,00 Kč
14	napaj.panel ACAR	2	ks	654,00 Kč	1 308,00 Kč	132,00 Kč	264,00 Kč	1 572,00 Kč
15	optický kabel MM 8 vlaken 50/125	142	m	16,50 Kč	2 343,00 Kč	12,00 Kč	1 704,00 Kč	4 047,00 Kč
16	trubkaPVC 23	378	m	9,00 Kč	3 402,00 Kč	34,80 Kč	13 154,40 Kč	16 556,40 Kč
17	UTP cat.5e	244	m	8,50 Kč	2 074,00 Kč	12,00 Kč	2 928,00 Kč	5 002,00 Kč
18	krabice přístrojová a protahovací	18	ks	8,50 Kč	153,00 Kč	24,80 Kč	446,40 Kč	599,40 Kč
19	optická vana	2	ks	950,00 Kč	1 900,00 Kč	640,00 Kč	1 280,00 Kč	3 180,00 Kč
20	SC-SC adaptér simplex	16	ks	21,00 Kč	336,00 Kč	40,00 Kč	640,00 Kč	976,00 Kč
21	záslepka do opt.panelu	32	ks	4,50 Kč	144,00 Kč	11,00 Kč	352,00 Kč	496,00 Kč
22	SC pigtail MM 50/125	16	ks	52,00 Kč	832,00 Kč	30,00 Kč	480,00 Kč	1 312,00 Kč
23	ochrana opt.svaru	16	ks	9,00 Kč	144,00 Kč	15,00 Kč	240,00 Kč	384,00 Kč
24	montážní sada pro uchycení	2	ks	22,00 Kč	44,00 Kč	70,00 Kč	140,00 Kč	184,00 Kč
25	optický svár	16	ks			980,00 Kč	15 680,00 Kč	15 680,00 Kč
26	spotřební + spoj.mat.	1	soubor	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč			2 520,00 Kč
27	měření a oživení systému	1	soubor			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

celkem bez DPH

123 502,40 Kč

1.Rozvaděče + police

fa Triton

2.aktivní prvky

fa TP link

3.Kabely

fa Datacom

4.WiFi

fa Networks

1.4. VCP Grand- slaboproudé rozvody - ozvučení

požadavek budoucího provozovatele na zajištění ozvučení prostorů restaurace

položka	popis	počet	mj	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	cena celkem
malý konferenční salonek								
1	100Vstropní repro JBLCS 8018	4	ks	1 190,00 Kč	4 760,00 Kč			4 760,00 Kč
2	vypínač zónového ozvučení	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč			420,00 Kč
3	kabeláž 100V rozvodu	48	m	13,00 Kč	624,00 Kč	18,90 Kč	907,20 Kč	1 531,20 Kč
4	panel krabice HDMI,USB	2	ks	4 330,00 Kč	8 660,00 Kč			8 660,00 Kč
hlavní prostor restaurace								
5	1 zona 100V repro	5	ks	1 190,00 Kč	5 950,00 Kč			5 950,00 Kč
6	2 zona 100V repro	5	ks	1 190,00 Kč	5 950,00 Kč			5 950,00 Kč
7	kabeláž 100V rozvodu	72	m	13,00 Kč	936,00 Kč	18,90 Kč	1 360,80 Kč	2 296,80 Kč
8	multifunkční třízon.zesilovač	1	ks	29 760,00 Kč	29 760,00 Kč			29 760,00 Kč
9	dvouz.zes. RCF	1	ks	11 504,00 Kč	11 504,00 Kč			11 504,00 Kč
10	prop.mezi zesilovači	1	ks	578,00 Kč	578,00 Kč			578,00 Kč
11	mikrofon Shure	1	ks	2 859,00 Kč	2 859,00 Kč			2 859,00 Kč
konferenční sál velký								
12	100V ozvučení repro	5	ks	1 190,00 Kč	5 950,00 Kč			5 950,00 Kč
13	vypínač zónového ozvučení	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč			420,00 Kč
14	kabeláž 100V rozvodů	54	m	12,00 Kč	648,00 Kč	18,90 Kč	1 020,60 Kč	1 668,60 Kč
15	mixážní pult PMR	1	ks	11 880,00 Kč	11 880,00 Kč			11 880,00 Kč
16	bezdr.mikrof.EV100	1	ks	14 894,00 Kč	14 894,00 Kč			14 894,00 Kč
17	zesilovač IPS 1700	1	ks	13 585,00 Kč	13 585,00 Kč			13 585,00 Kč
18	nerez panel HDMI,VGA.CVBS,speacon	1	ks	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč			5 850,00 Kč
19	nástěnné repro SMS2990	4	ks	7 995,00 Kč	31 980,00 Kč			31 980,00 Kč
20	držák nást.repro	4	ks	1 821,00 Kč	7 284,00 Kč			7 284,00 Kč
21	kabelové připojení repro	4	ks	224,00 Kč	896,00 Kč			896,00 Kč
22	panel krabice s konektory HDMI,USB	1	ks	4 850,00 Kč	4 850,00 Kč			4 850,00 Kč
toalety								
23	100V ozvučení repro	4	ks	1 190,00 Kč	4 760,00 Kč			4 760,00 Kč
24	kabeláž 100V rozvodů	46	m	12,00 Kč	552,00 Kč	18,90 Kč	869,40 Kč	1 421,40 Kč
25	spotřební + spoj.mat.	1	soubor	13 850,00 Kč	13 850,00 Kč			13 850,00 Kč
26	elektromontáž,měření a oživení systému ROMAXO	1	soubor			55 500,00 Kč	55 500,00 Kč	55 500,00 Kč

celkem bez DPH

249 058,00 Kč

1.5. VCP Grand- slaboproudé rozvody audiovizuálního vybavení

požadavek budoucího provozovatele na audiovizuální techniku

položka	popis	počet	mj	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	cena celkem
1	malý konferenční salonek TV 58"+držák TV+propoj.kab. Hisense UHD LED H55M700	1	soubor	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	28 000,00 Kč
2	konferenční sál velký TV 80"+držák+propoj.kab. Samsung UE 78KS9002	1	soubor	153 000,00 Kč	153 000,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	155 200,00 Kč
	celkem bez DPH							183 200,00 Kč

1. 6. VCP Grand- silnoproud - změny

položka	popis	počet	mj	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	cena celkem
	vyhřívání okapů	požadavek objednatele na zabezpečení odvodu dešťových vod v zimě						
1	samoregulační vyhřívací kabel	40	m	280,00 Kč	11 200,00 Kč	37,10 Kč	1 484,00 Kč	12 684,00 Kč
2	Cyky 3x2,5	89	m	18,00 Kč	1 602,00 Kč	16,20 Kč	1 441,60 Kč	3 043,60 Kč
3	LSN 16A/1	3	ks	110,00 Kč	330,00 Kč	150,00 Kč	450,00 Kč	780,00 Kč
4	chránič 16A 300mA	3	ks	950,00 Kč	2 850,00 Kč	150,00 Kč	450,00 Kč	3 300,00 Kč
	vyhřívání střešních vpustí 5ks	požadavek objednatele na zabezpečení odvodu dešťových vod v zimě						
5	CYKY 3x2,5	78	m	18,00 Kč	1 404,00 Kč	16,20 Kč	1 263,60 Kč	2 667,60 Kč
6	LSN 10A/1	2	ks	80,00 Kč	160,00 Kč	150,00 Kč	300,00 Kč	460,00 Kč
	šatna	požadavek uživatele na doplnění šatního pultu o osvětlení a o připojení EET						
7	D+M - D SVÍTIDLO VESTAVNÉ, KRUHOVÉ, LED, 21W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	4	ks	728,00 Kč	2 912,00 Kč	282,00 Kč	1 128,00 Kč	4 040,00 Kč
8	CYKY 3x1,5	15	m	12,00 Kč	180,00 Kč	16,20 Kč	243,00 Kč	423,00 Kč
9	LSN 10A/1	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	230,00 Kč
10	dvozásuvka	1	ks	138,00 Kč	138,00 Kč	82,30 Kč	82,30 Kč	220,30 Kč
11	CYKY 3x2,5	13	m	18,00 Kč	234,00 Kč	16,20 Kč	210,60 Kč	444,60 Kč
12	LSN 16A/1	1	ks	110,00 Kč	110,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	260,00 Kč
	hala + stávající soc. zařízení	požadavek objednatele na opravu předsálí po zjištění stavu po odkrytí konstrukce						
13	D+M - A SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, 4x14W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	6	ks	1 165,00 Kč	6 990,00 Kč	265,00 Kč	1 590,00 Kč	8 580,00 Kč
14	demontáž + montáž bod.svítel	19	ks			100,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
15	demontáž + montážpodr.rozvaděče soc.	1	ks			550,00 Kč	550,00 Kč	550,00 Kč
16	CYKY 3x1,5	32	m	12,00 Kč	384,00 Kč	16,20 Kč	518,40 Kč	902,40 Kč
	venkovní osv. nápis+hlavní vchod	požadavek uživatele na nasvětlení reklamních poutačů v exteriéru						
17	svítidlo LED stropní	1	ks	1 532,00 Kč	1 532,00 Kč	282,00 Kč	282,00 Kč	1 814,00 Kč
18	svítidlo LED nástěnné	1	ks	1 325,00 Kč	1 325,00 Kč	282,00 Kč	282,00 Kč	1 607,00 Kč
19	soumrakový spínač	1	ks	897,00 Kč	897,00 Kč	220,00 Kč	220,00 Kč	1 117,00 Kč
20	CYKY 3x1,5	132	m	12,00 Kč	1 584,00 Kč	16,20 Kč	2 138,40 Kč	3 722,40 Kč
21	relé 220V 2NO	1	ks	275,00 Kč	275,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč	425,00 Kč
22	LSN 10A	3	ks	80,00 Kč	240,00 Kč	150,00 Kč	450,00 Kč	690,00 Kč
	rozvaděč R1	potřebná úprava hlavního rozvaděče po úpravě gastrotechnologie - uživatel						
23	doplnění rozjištění gastro- restaurace	1	soubor	6 730,00 Kč	6 730,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	9 230,00 Kč

<i>svítidla v interiéru restaurace</i>		požadavek objednatele na úpravu osvětlení v prostoru restaurace na podkladu architektonického řešení interiéru						
24	svítidlo Linealight 1x55W ozn.S1	12	ks	15113	181 356,00 Kč	250	3 000,00 Kč	184 356,00 Kč
25	svítidlo Linealight magoo d500 ozn.S2	8	ks	9100	72 800,00 Kč	250	2 000,00 Kč	74 800,00 Kč
26	svítidlo LN6-LED panel 6W-DW ozn.S3	10	ks	234	2 340,00 Kč	200	2 000,00 Kč	4 340,00 Kč
27	svítidlo LN12-LED panel 12W-Dwozn.S4	6	ks	312	1 872,00 Kč	200	1 200,00 Kč	3 072,00 Kč
28	svítidlo NNB 80051-1JIVE LED ozn.S5	11	ks	979	10 769,00 Kč	250	2 750,00 Kč	13 519,00 Kč
29	svítidlo bodové DYNA LED 1x4W ozn.S6	2	ks	488	976,00 Kč	250	500,00 Kč	1 476,00 Kč
30	nouzové svítidlo Lovato(4xrest.+3xost.)	7	ks	695	4 865,00 Kč	247,3	1 731,10 Kč	6 596,10 Kč
31	LED pásek 60LED/m +zdroje+Al profil+	171,1	m	422	72 204,20 Kč	233	39 866,30 Kč	112 070,50 Kč
32	spínač řazení 5	7	ks	97	679,00 Kč	50,8	355,60 Kč	1 034,60 Kč
33	kryt spínače	7	ks	40,5	283,50 Kč		- Kč	283,50 Kč
34	CYKY-J 3x1,5	245	m	12	2 940,00 Kč	16,2	3 969,00 Kč	6 909,00 Kč
<i>záložní zdroje pro vyhrazené požární zařízení</i>		požadavek objednatele na zajištění náhradních zdrojů pro celý objekt - restaurace + hotelová část - požadavek vznikl po zpracování PD na hotelovou část - navýšení kapacity (osazeno nyní, aby se při realizaci hotelové části nemusely vyměňovat)						
35	D+M Zdroj UPS, třífázový, 400V, 5kAV - musí zajistit napájení odvětrání CHÚC "A" po dobu 10 minut - pro restaurační i hotelovou část objektu	2	ks	175000	350 000,00 Kč	2000	4 000,00 Kč	354 000,00 Kč

celkem bez DPH

821 547,60 Kč

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET - MNP

Akce: ČÁSLAV - REKONSTRUKCE HOTELU "GRAND"
Profese: 101.D143 - ELEKTROINSTALACE

Položka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ				- Kč		- Kč	- Kč
1	D+M CYKY-O 3x1.5, pevně	m	0,00	12,00 Kč	0,00 Kč	24,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	D+M CYKY-J 3x1.5, pevně	m	0,00	12,00 Kč	0,00 Kč	24,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	D+M CYKY-J 5x1.5, pevně	m	0,00	18,00 Kč	0,00 Kč	24,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	D+M CYKY-J 3x2.5, volně	m	0,00	18,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	D+M CYKY-J 5x2.5, volně	m	0,00	27,50 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	D+M CYKY-O 2x1.5, pod omítkou	m	0,00	18,00 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	D+M CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	0,00	12,00 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	D+M CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	0,00	12,00 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	D+M CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	0,00	18,00 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	D+M CYKY-J 5x1.5, pod omítkou	m	0,00	18,00 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	D+M CYKY-J 5x2.5, pod omítkou	m	0,00	27,50 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	D+M CYKY-J 5x4, pod omítkou	m	0,00	43,00 Kč	0,00 Kč	17,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	D+M CYKY-J 5x6, pod omítkou	m	0,00	63,00 Kč	0,00 Kč	17,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	D+M PRAFlaDur 90-O 2x1,5 RE, pod omítkou	m	0,00	22,00 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	D+M PRAFlaDur 90-J 3x1,5 RE, pod omítkou	m	0,00	25,50 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	D+M PRAFlaDur 90-J 5x4 RE	m	0,00	91,60 Kč	0,00 Kč	17,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	D+M PRAFlaDur 90-J 5x1,5 RE, pod omítkou	m	0,00	35,50 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	D+M PRAFlaSafe X-J 1x10 RE ZZ	m	0,00	37,10 Kč	0,00 Kč	16,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	D+M PRAFlaSafe X 1x70 RM ZZ	m	0,00	153,30 Kč	0,00 Kč	37,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	D+M PRAFlaSafe X-J 4x70 SM	m	0,00	625,60 Kč	0,00 Kč	53,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	D+M PRAFlaSafe X-J 4x10 RE	m	0,00	108,90 Kč	0,00 Kč	19,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	D+M JYTY 2x1mm, volně	m	0,00	7,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	D+M UTP CAT6 PVC, volně	m	0,00	8,50 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost				- Kč		- Kč	- Kč
24	D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	0,00	71,00 Kč	0,00 Kč	50,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	0,00	97,00 Kč	0,00 Kč	50,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	0,00	76,00 Kč	0,00 Kč	50,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	D+M Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 7, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	0,00	110,00 Kč	0,00 Kč	56,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládače řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	0,00	31,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
29	Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 1/0+1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	0,00	40,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč

30	D+M Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, 10 AX, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky; Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm ²); Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.	ks	0,00	162,00 Kč	0,00 Kč	50,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31	D+M Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, 10 AX, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky; Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm ²); Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.	ks	0,00	139,00 Kč	0,00 Kč	50,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32	D+M Přepínač křížový IP 44, zapuštěný, 10 AX, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky; Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm ²); Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.	ks	0,00	171,00 Kč	0,00 Kč	56,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SPÍNAČE PRŮMYSLOVÉ					- Kč		- Kč	- Kč
33	D+M Spínač trojpólový 16A/400V, IP55	ks	0,00	474,00 Kč	0,00 Kč	208,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34	D+M Spínač trojpólový IP 65, 40A/400V	ks	0,00	635,00 Kč	0,00 Kč	208,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ – barva sl. kost					- Kč		- Kč	- Kč
35	D+M Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	0,00	93,00 Kč	0,00 Kč	82,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
36	D+M Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	0,00	138,00 Kč	0,00 Kč	82,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37	D+M Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	0,00	138,00 Kč	0,00 Kč	82,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38	D+M Zásuvka s ochranou před přepětím, dvojnásobná bezšroubová, optická signalizace poruchy, IP 40, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	0,00	820,00 Kč	0,00 Kč	127,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
39	D+M Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, 16 A, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky.; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm ²). ; Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu	ks	0,00	156,50 Kč	0,00 Kč	82,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost					- Kč		- Kč	- Kč
40	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks	0,00	20,50 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
41	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinasobný vodorovný, rozměr 365x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks	0,00	84,50 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ					- Kč		- Kč	- Kč
42	D+M Zásuvka jednonásobná IP 44	ks	0,00	69,00 Kč	0,00 Kč	127,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SPÍNAČE OSTATNÍ					- Kč		- Kč	- Kč
43	D+M Tlačítko požární 12x12x 5cm červené se sklem, IP55	ks	0,00	545,00 Kč	0,00 Kč	127,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY					- Kč		- Kč	- Kč
44	D+M Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	0,00	8,50 Kč	0,00 Kč	24,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
45	D+M krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	0,00	8,50 Kč	0,00 Kč	106,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
46	D+M Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm	ks	0,00	18,60 Kč	0,00 Kč	24,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

47	D+M Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 18,7 mm; vnitřní průměr min.: 13,5 mm; barva: šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku	m	0,00	6,00 Kč	0,00 Kč	34,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
48	D+M Trubka ohebná 29mm, do betonu	m	0,00	11,50 Kč	0,00 Kč	34,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
49	D+M Přichytka oboustranná kovová 10mm	ks	0,00	5,00 Kč	0,00 Kč	12,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
50	D+M Svorka kabelová, 5x1-2,5mm ²	ks	0,00	6,00 Kč	0,00 Kč	5,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ						- Kč	- Kč	- Kč
51	D+M Kabelový žlab s integrovanou spojkou – 35X200X0.75	m	0,00	143,00 Kč	0,00 Kč	148,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
52	D+M Víko žlabu 200	m	0,00	74,00 Kč	0,00 Kč	45,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
53	D+M Držák žlabu, 300mm	ks	0,00	109,00 Kč	0,00 Kč	45,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
54	D+M Ostatní materiál plechového žlabu (spojky, šrouby, vruty, koncovky, spojovací a rohové díly,...)	soubor	0,00	1 000,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SVÍTIDLA						124 186,00 Kč	16 129,00 Kč	140 315,00 Kč
55	D+M - A SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, 4x14W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	0,00	1 165,00 Kč	0,00 Kč	265,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
56	D+M - B SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 600x600mm, 3m NAD ZEMÍ, 4x24W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks	22,00	1 583,00 Kč	34 826,00 Kč	339,40 Kč	7 467,00 Kč	42 293,00 Kč
57	D+M - BN SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 600x600mm, 3m NAD ZEMÍ, 4x24W, S NOUZOVÝM MODULEM, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks	5,00	2 573,00 Kč	12 865,00 Kč	339,40 Kč	1 697,00 Kč	14 562,00 Kč
58	D+M - C SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ, 400x400mm, LED, 54,4W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	0,00	1 491,00 Kč	0,00 Kč	148,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
59	D+M - CN SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ, 400x400mm, LED, 54,4W, S NOUZOVÝM MODULEM, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	0,00	3 850,00 Kč	0,00 Kč	148,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
60	D+M - D SVÍTIDLO VESTAVNÉ, KRUHOVÉ, LED, 21W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	0,00	728,00 Kč	0,00 Kč	282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
61	D+M - E SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, 2x49W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	0,00	900,00 Kč	0,00 Kč	258,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
62	D+M - F NÁSTĚNNÁ DESIGNOVÁ SVÍTIDLA DLE VYBĚRU ARCHITEKTA/INVESTORA PROJEKTU, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	25,00	3 000,00 Kč	75 000,00 Kč	265,00 Kč	6 625,00 Kč	81 625,00 Kč
63	D+M - G SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 2x49W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks		900,00 Kč	0,00 Kč	258,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
64	D+M - GN SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 2x49W, S NOUZOVÝM MODULEM, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks		1 905,00 Kč	0,00 Kč	258,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
65	D+M - H SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 600x600mm, 4x14W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks	1,00	1 495,00 Kč	1 495,00 Kč	339,40 Kč	340,00 Kč	1 835,00 Kč
66	D+M - I SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, 400x400mm, LED, 54,4W, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks	0,00	1 491,00 Kč	0,00 Kč	148,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
67	D+M - IN SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, 400x400mm, LED, 54,4W, S NOUZOVÝM MODULEM, VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ	ks	0,00	3 850,00 Kč	0,00 Kč	148,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
68	D+M - N SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED, AUTONOMNOST 1HOD., VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ	ks	0,00	695,00 Kč	0,00 Kč	247,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZÁLOŽNÍ ZDROJE						97 800,00 Kč	500,00 Kč	98 300,00 Kč
69	D+M Zdroj UPS, třífázový, 400V, 5kAV - musí zajistit napájení odvětrání CHUC "A" po dobu 10 minut	ks	2,00	48 900,00 Kč	97 800,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč	98 300,00 Kč
SNÍMAČE POHYBU						- Kč	- Kč	- Kč
70	D+M Spínač automatický, 230 V AC /10A, 3vodičové připojení	ks	0,00	770,00 Kč	0,00 Kč	149,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	ROZVÁDĚČE				11 730,00 Kč		1 650,00 Kč	13 380,00 Kč
71	D+M Rozváděč R1	soubor	0,00	47 150,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vybavení rozváděče	Rozváděč skříňový, 2000 x 800 x 400 mm, RAL 7035	ks	1,00					
	Montážní deska pro rozváděč skříňový 2000x800, 1895 x 690 mm	ks	1,00					
	10B-1 Jistič	ks	11,00					
	16B-1 Jistič	ks	21,00					
	10B-3 Jistič	ks	2,00					
	16B-3 Jistič	ks	7,00					
	32B-3 Jistič	ks	1,00					
	40B-3 Jistič	ks	1,00					
	Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030	ks	4,00					
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	14,00					
	Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ili 3 kA	ks	3,00					
	Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjistižení 50 kArms	ks	1,00					
	Odpínač 3 pólový, 160A	ks	1,00					
Univerzální řadová svorka 95/1 - jednopólová, jmenovitý proud [A] 245; Izolační pouzdro; Jmenovité izolační napětí [V] 690; Šířka / výška / délka [mm] 25 / 51 /84; Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm2] 35 - 90; Počet pólů / pater 1 / 1; Počet připojovacích míst ve svorce 2; Montáž:DIN lišta, šroub	ks	3,00						
Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A)	ks	100,00						
Podružný materiál	ks	1,00						
72	D+M Rozváděč R2	soubor	0,00	27 191,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vybavení rozváděče	Konstrukce instalační pro 52 modulů, plast	ks	1,00					
	Rám+dveře, oceloplechový, zapuštěný, 380x640x160 mm (ŠxVxH)	ks	1,00					
	Protipožární úprava EI30	ks	1,00					
	Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,00					
	Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ili 3 kA	ks	3,00					
	Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepěťová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjistižení 50 kArms	ks	1,00					
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	1,00					

		10B-1 Jistič	ks	1,00					
		25B-3 Jistič	ks	2,00					
		Podružný materiál	ks	1,00					
73	D+M Rozváděč R3	soubor	0,00	16 465,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Vybavení rozváděče		Konstrukce instalační pro 52 modulů, plast	ks	1,00					
		Rám+dveře, oceloplechový, zapuštěný, 380x640x160 mm (ŠxVxH)	ks	1,00					
		Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,00					
		Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) limp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ili 3 kA	ks	3,00					
		Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepětiová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjistižení 50 kArms	ks	1,00					
		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	1,00					
		10B-1 Jistič	ks	2,00					
		25B-3 Jistič	ks	2,00					
	Podružný materiál	ks	1,00						
74	D+M Rozváděč R4	soubor	1,00	11 730,00 Kč	11 730,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	13 380,00 Kč	
Vybavení rozváděče		Konstrukce instalační pro 52 modulů, plast	ks	1,00					
		Rám+dveře, oceloplechový, zapuštěný, 380x640x160 mm (ŠxVxH)	ks	1,00					
		Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,00					
		Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) limp 35 kA; napěťová ochranná hladina Up 0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ili 3 kA	ks	3,00					
		Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepětiová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjistižení 50 kArms	ks	1,00					
		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	3,00					
		10B-1 Jistič	ks	1,00					
		6B-1 Jistič	ks	1,00					
	Podružný materiál	ks	1,00						
75	D+M Rozváděč Rvzt.2	soubor	0,00	14 725,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	Konstrukce instalační pro 65 modulů, plast	ks	1,00						
	Rám+dveře, oceloplechový, zapuštěný, 380x830x160 mm (ŠxVxH)	ks	1,00						
	Protipožární úprava EI30	ks	1,00						
	Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,00						

Vybavení rozváděče	Svodič přepětí, typ 2, čtyřpólová varistorová přepětiová ochrana, Typ SPD T2; Jmenovité napětí Un 230V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 350 V DC; Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 20,00 kA; Maximální výbojový proud (8/20 μs) Imax 40,00 kA; Napětiová ochranná hladina při 5 kA; Up 0,90 kV; Napětiová ochranná hladina Up 1,35kV Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50 kA; Maximální předjištění 160 A gL/gG; Doba odezvy ta 25 ns	ks	1,00					
	10B-3 Jistič	ks	1,00					
	6B-1 Jistič	ks	2,00					
	20B-3 Jistič	ks	1,00					
	Podružný materiál	ks	1,00					
76	D+M Rozváděč Rvzt.3	soubor	0,00	14 545,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vybavení rozváděče	Konstrukce instalační pro 65 modulů, plast	ks	1,00					
	Rám+dveře, oceloplechový, zapuštěný, 380x830x160 mm (ŠxVxH)	ks	1,00					
	Protipožární úprava EI30	ks	1,00					
	Vypínač 3 pól. 40A	ks	1,00					
	Svodič přepětí, typ 2, čtyřpólová varistorová přepětiová ochrana, Typ SPD T2; Jmenovité napětí Un 230V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 350 V DC; Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 20,00 kA; Maximální výbojový proud (8/20 μs) Imax 40,00 kA; Napětiová ochranná hladina při 5 kA; Up 0,90 kV; Napětiová ochranná hladina Up 1,35kV Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50 kA; Maximální předjištění 160 A gL/gG; Doba odezvy ta 25 ns	ks	1,00					
	10B-3 Jistič	ks	1,00					
	6B-1 Jistič	ks	4,00					
	20B-3 Jistič	ks	1,00					
Podružný materiál	ks	1,00						
77	D+M Rozváděč ER1	soubor	0,00	35 650,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vybavení rozváděče	Rozvodnice pro nepřímé měření (1x), (930 x 640 x 250 mm)	ks	1,00					
	Hlavní jistič 160A	ks	1,00					
	MTP 150/5A-JP 0.5%, 15VA, úř. cejch.	ks	3,00					
	Podružný materiál	ks	1,00					
78	D+M Rozváděč ER2	soubor	0,00	19 550,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vybavení rozváděče	Rozvodnice pro přímé měření (5x), rám s dveřmi, (1230x1195x250mm) (ŠxVxH), včetně příslušenství (svorkovnice apod.)	ks	1,00					
	Konstrukce elektroměrová	ks	1,00					
	25B-3 Jistič	ks	1,00					
	40B-3 Jistič	ks	3,00					
	Podružný materiál	ks	1,00					
79	Úprava rozváděče R6	soubor	0,00	1 610,00 Kč	0,00 Kč	1 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vybavení rozváděče	10B-1 Jistič	ks	1,00					
	10C-1 Jistič	ks	1,00					
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	ks	1,00					
	Podružný materiál	ks	1,00					

SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE				- Kč	- Kč	- Kč		
80	D+M Volací systém pro invalidní osoby, set obsahuje volací tlačítko podsvětlené, tahové tlačítko, adresnou spínací jednotku, šňůrový ovladač koncový, kontrolní modul s alarmem, nulovací tlačítko a bezpečnostní transformátor, vše včetně instalačních krabic a příslušenství	ks	0,00	4 800,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
81	D+M Napájecí zdroj pro splachovače, 20VA (max 3)	ks	0,00	998,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ				- Kč	- Kč	- Kč		
82	D+M FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	0,00	27,00 Kč	0,00 Kč	55,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
83	D+M Drát FeZn 10, volně	m	0,00	22,00 Kč	0,00 Kč	55,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
84	D+M Pospojování vodičem CYA 4 ž/z	m	0,00	8,50 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
85	D+M Pospojování vodičem CYA 6 ž/z	m	0,00	13,00 Kč	0,00 Kč	12,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
86	D+M Pospojování vodičem CYA 25 ž/z	m	0,00	49,00 Kč	0,00 Kč	17,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
87	D+M Zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	0,00	359,00 Kč	0,00 Kč	396,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
88	D+M Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodičů, svorek a instalace	ks	0,00	182,00 Kč	0,00 Kč	177,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPĚRA VEDENÍ - ZINKOVANÉ PŘÍKRYTÍ - pouze dodávka, montáž součástí ostatních položek				- Kč	- Kč	- Kč		
89	Do zdíva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm	ks	0,00	37,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
90	Na hřeben	ks	0,00	18,50 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
91	Na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní	ks	0,00	15,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
92	Pod střešní krytinu	ks	0,00	33,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
93	Na plechovou střechu	ks	0,00	22,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PŘÍKRYTÍ				- Kč	- Kč	- Kč		
94	D+M SS spojovací	ks	0,00	8,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
95	D+M SK křížová	ks	0,00	16,50 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
96	D+M K jímací tyči, D=20	ks	0,00	27,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
97	D+M K zemnicí tyči, D=28, dvoušroubová	ks	0,00	28,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98	D+M Na okapové žlaby	ks	0,00	12,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
99	D+M SU univerzální	ks	0,00	8,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
100	D+M SZb zkušební - litinová	ks	0,00	35,00 Kč	0,00 Kč	35,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	D+M Štítek 1	ks	0,00	5,00 Kč	0,00 Kč	5,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PŘÍKRYTÍ				- Kč	- Kč	- Kč		
102	D+M Drát 8 AlMgSi, pevně	m	0,00	16,50 Kč	0,00 Kč	75,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
103	D+M Jímač 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm	ks	0,00	192,50 Kč	0,00 Kč	145,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
104	D+M Podstavec betonový 9kg + podložka gumová	ks	0,00	145,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DEMONTÁŽE				- Kč	- Kč	- Kč		
105	Elektroinstalace objektu - kompletní demontáž dotčených prostor	soubor	0,00			10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	- Součástí plnění je také identifikace nepotřebných přístrojů (včetně kabeláže) dle projektu a jejich demontáž (svítidla, spínače, zásuvky NN, kabelová vedení, rozváděče) - Součástí plnění je také odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci							
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE				- Kč	- Kč	- Kč		
106	Příprava kapes pro krabice	ks	0,00			44,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

107	Příprava kapes pro skříně 0,25m2, hl. 30 cm	ks	0,00			500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
108	Příprava kapes pro skříně 0,5m2, hl. 30 cm	ks	0,00			1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
109	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	0,00			48,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
110	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm	m	0,00			60,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm	m	0,00			82,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 150mm, hl. 50mm	m	0,00			82,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
113	Odvoz sutí do 1 km uložení na skládku	t	0,00			750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
114	Příplatek za každý další 1 km odvozu sutí (odvoz 3 km)	t	0,00			500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
115	Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m	m2	0,00			90,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
116	D+M Protipožární ucpávky kabelových tras	ks	0,00	350,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
117	Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	0,00			159,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
118	Lože kabelu z kopaného písku, šíře do 35cm, tloušťka 5cm + 5cm, kryté fólií	m	0,00			26,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
119	Písek pro lože kabelu	m3	0,00	600,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
120	Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie	m	0,00	6,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
121	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	0,00			35,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							- Kč	- Kč
122	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	0,00			240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
123	Revizní technik	soubor	0,00			10 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
124	Spolupráce s revizním technikem	hod	0,00			200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SYSTÉM ŘÍZENÍ "CENTRAL STOP, TOTAL STOP"							- Kč	- Kč
125	Výrobní dokumentace řešení funkce "CENTRAL STOP, TOTAL STOP" na podkladu všech komponentů a prvků stavby zvolených dodavatelem stavby v rámci dodávky stavby	soubor	0,00			15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
126	D+M Všech potřebných prvků a kabeláží zajišťujících řádnou funkci "CENTRAL STOP, TOTAL STOP" na podkladu výrobní dokumentace zajištěné dodavatelem stavby - kompletní systém	soubor	0,00	19 654,00 Kč	0,00 Kč	7 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Doprava							- Kč	- Kč
127	Přesun hmot v rámci stavby pro budovy zděné výšky 12 m	soubor	0,00			30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
128	Mimostaveništní doprava	soubor	0,00			28 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Elektromontáže - celkem						233 716,00 Kč	18 279,00 Kč	251 995,00 Kč

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

2. Rekonstrukce hotelu Grand, gastrotechnologie změna

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Gastrotechnologie - záměna položek - původní položky	1,00 kpl	-338 621,00	-338 621,00
2.	Gastrotechnologie - záměna položek - náhradní položky	1,00 kpl	333 984,00	333 984,00
3.	Gastrotechnologie - vícepráce	1,00 kpl	19 879,00	19 879,00
	Celkem součet bez DPH			15 242,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - ROZPOČET - 02

Název stavby: ČÁSLAV - REKONSTRUKCE HOTELU "GRAND"	Doba výstavby:	Objednatel: Realitní a stavební společnost s r.o.
Druh stavby: SO.101 - REKONSTRUKCE HOTELU "GRAND" - D.145 - GASTROTECHNOLOGIE - ZMĚNA 11/2016	Začátek výstavby:	Projektant: Arplan s.r.o. , Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
Lokalita: p.č.168, k.ú.z.Čáslav, č.p.74/11	Konec výstavby:	Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
725-G Vybavení technologie - gastro										0,02		
1		Položka 2	D+M Stůl nerez 740x540x900, dvě police	kus	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M1	NOVA	D+M Stůl nerez s trnoží 730x560x900, příprava pro obklad lamino	kus	1,00	8 040,00			8 040,00			záměna
2	M2	Položka 3	D+M Vykřívací deska nerez, cca 500x500x40 - doměrek	kus	1,00	2 177,00	2 129,11	47,89	2 177,00	0,00	0,00	
3		Položka 4	D+M Chladicí stůl nerez 2200x700x900, nápojový, 6 x zásuvka, vevařená okapová mřížka s ostřikem	kus	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M3	NOVA	D+M Chladicí stůl nerez 1750x700x900, nápojový, 6x zásuvka, vevařená chladicí vana na nápoje, příprava pro obklad lamino, konzole pro obklad a kamennou desku	kus	1,00	86 900,00			86 900,00			záměna
4	M4	Položka 5	D+M Technologie piva pro 2 x KEG, včetně přírodního potrubí v podlaze	soubor	1,00	25 500,00	21 856,74	3 643,26	25 500,00	0,00	0,00	
5		Položka 6.1	D+M Stůl nerez 1400x700x900 s vevařeným dřezem a vevařeným umyvadlem	kus	0,00	15 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M5	NOVA	D+M Stůl nerez 1700x700x900 s vevařeným dřezem a vevařeným umyvadlem, vevařená vanička, příprava pro obklad lamino	kus	1,00	15 866,00			15 866,00			záměna
6	M6	Položka 6.2	D+M 1 x stojánková baterie	kus	1,00	1 772,00	1 635,06	136,94	1 772,00	0,00	0,00	
7	M7	Položka 6.3	D+M 1 x stojánková baterie - páková	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
8	M8	Položka 7	D+M Vykřívací deska nerez, cca 500x500x40 - doměrek	kus	1,00	2 177,00	2 129,11	47,89	2 177,00	0,00	0,00	
9		Položka 8	D+M Elektrická pokladna - dodávka investora	soubor	0,00	13 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Položka 10	D+M Stůl nerez, dvě police, 1700x700x900	kus	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M10	NOVA	D+M Stůl nerez 1600x700x900, dvě police, konzole pro kamennou desku	kus	1,00	14 378,00			14 378,00			záměna
11		Položka 11.1	D+M Stůl nerez 1350x700x900 s vevařeným dřezem a vevařeným umyvadlem - spodní část stolu dvířka	kus	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M11	NOVA	D+M Stůl nerez 1370x700x900 s vevařeným dřezem a vevařeným umyvadlem - spodní část stolu dvířka, konzole pro kamennou desku	kus	1,00	16 950,00			16 950,00			záměna
12	M12	Položka 11.2	D+M 1 x stojánková baterie	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
13	M13	Položka 11.3	D+M 1 x stojánková baterie - páková	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
14		Položka 12a	D+M Pracovní stůl nerez 1050x660x900 - spodní část stolu dvířka	kus	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NOVA	D+M Pracovní stůl nerez 940x260x900 - spodní část stolu dvířka křídlová	kus	0,00	9 948,00			0,00			záměna
	M14	NOVA	D+M Pracovní stůl nerez 900x500x900 - spodní část stolu dvířka křídlová	kus	1,00	9 948,00			9 948,00			záměna
15		Položka 13.1	D+M Myčka nádobí, koš 500x500, dávkování mycího a oplachového prostředku	soubor	0,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M15	NOVA	D+M Myčka nádobí, koš 400x400, dávkování mycího a oplachového prostředku	soubor	1,00	38 374,00			38 374,00			záměna
16		Položka 13.2	D+M Změkčovač vody, automatický	kus	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	L5	NOVA	D+M Změkčovač vody velkokapacitní, automatický, vysoce profesionální, společný pro myčky nádobí, konvektomat, kávovar	kus	1,00	22 788,00			22 788,00			
17		Položka 14.1	D+M Stůl nerez 1600x900x900, pro myčku, dřez, spodní část vpravo od myčky 2 police - spodní část stolu dvířka	kus	0,00	16 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M17	NOVA	D+M Stůl nerez 1750x560x900, pro myčku, vevařený dřez, vlevo vedle myčky 2 police, spodní část stolu dvířka křídlová	kus	1,00	16 676,00			16 676,00			záměna
18	M18	Položka 14.2	D+M 1 x stojánková baterie	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
19		Položka 15	D+M Kávovar presso, 2 pákový, horká voda, pára	soubor	0,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M19	NOVA	D+M Kávovar presso 665x563x530, 2 pákový, horká voda, pára	soubor	1,00	35 438,00			35 438,00			záměna
20	M20	Položka 16	D+M Kávomlýnek s dávkováním	soubor	1,00	9 923,00	9 806,65	116,35	9 923,00	0,00	0,00	
21	M21	Položka 17	D+M Výrobník ledu 46kg/24 hodin, zásobník 25kg	soubor	1,00	28 249,00	28 030,06	218,94	28 249,00	0,00	0,00	
22		Položka 18	D+M Stůl nerez 2000x900x900, pro výř ledu, spodní část vpravo od výrobníku 2 police - spodní část stolu dvířka	kus	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	M22	NOVA	D+M Stůl nerez 1700x560x900, 2 police, spodní část stolu dvířka křídlová	kus	1,00	14 378,00			14 378,00			záměna
23		Položka 20	D+M Skříňka lamino 900x350x600	kus	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	A1	NOVA	D+M Skříňka lamino 750x350x600	kus	1,00	2 987,00			2 987,00			záměna
24	B1	Položka 22	D+M Chladicí skříň 700 litrů, 700x930x1960	soubor	1,00	22 265,00	22 061,54	203,46	22 265,00	0,00	0,00	
25	B2	Položka 23.1	D+M Stůl nerez 2200x600x900 se dřezem 500x600	kus	1,00	12 096,00	11 895,31	200,69	12 096,00	0,00	0,00	
26	B3	Položka 23.2	D+M 1 x stojánková baterie	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
27	B4	Položka 24	D+M Police nástěnná nerez 2200x350	kus	1,00	4 000,00	3 839,23	160,77	4 000,00	0,00	0,00	
28	B5	Položka 25	D+M Odtokový žlab nerez 400x400 s roštem nerez	kus	1,00	5 672,00	5 267,74	404,26	5 672,00	0,00	0,00	
29	B6	Položka 26	D+M Škrabka brambor, vsádka 12 kg	soubor	1,00	22 255,00	22 064,04	190,96	22 255,00	0,00	0,00	
30	C1	Položka 27	D+M Regál skladový 1200x400x1800, zvýšená pevnost, 5 polic	kus	1,00	3 342,00	3 284,96	57,04	3 342,00	0,00	0,00	
31	C2	Položka 28	D+M Regál skladový 1500x500x1800, zvýšená pevnost, 5 polic	kus	1,00	4 040,00	3 986,45	53,55	4 040,00	0,00	0,00	
32	C3	Položka 29	D+M Regál skladový 2000x500x1800, zvýšená pevnost, 5 polic	kus	1,00	5 367,00	5 313,72	53,28	5 367,00	0,00	0,00	
33	C4	Položka 30	D+M Mrazicí skříň 400 litrů, 600x600x1850	soubor	1,00	21 253,00	20 925,99	327,01	21 253,00	0,00	0,00	
34		Položka 31	D+M Regál skladový 1700x500x1800, zvýšená pevnost, 5 polic	kus	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
	C5	NOVA	D+M Regál skladový 1650x450x1800, zvýšená pevnost, 5 polic	kus	1,00	5 367,00			5 367,00			záměna
35	D1	Položka 32	D+M Chladicí skříň 600 litrů	soubor	2,00	21 253,00	41 913,56	592,44	42 506,00	0,00	0,00	
36	D2	Položka 33	D+M Mrazicí skříň 600 litrů	soubor	1,00	22 265,00	22 121,18	143,82	22 265,00	0,00	0,00	
37		Položka 34.1	D+M Stůl nerez vstupní k myčce, atyp, dřez 400x400	kus	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	L4	NOVA	D+M Stůl nerez vstupní k myčce, atyp 2200x775x900, dřez 450x450x250	kus	1,00	15 725,00			15 725,00			
38	L6	Položka 34.2	D+M 1 x tlaková sprcha s napouštěcím raménkem	kus	1,00	4 749,00	4 589,62	159,38	4 749,00	0,00	0,00	
39		Položka 35.1	D+M Myčka nádobí průchozí, dávkování mycího a oplachového prostředku	soubor	0,00	80 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F4	NOVÁ	D+M Stůl pracovní s bukovou deskou 1800x700x900, police, zadní lem, pravý lem	kus	1,00	9 029,00				9 029,00			
F6	NOVÁ	D+M Mycí stůl nerez 700x700x900, 1x dřez 500x500x250	kus	1,00	11 328,00				11 328,00			
76	F7	Položka 67.2	D+M 1 x stojánková baterie	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
77		Položka 68	D+M Police nástěnná nerez 1900x350	kus	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5	NOVÁ	D+M Police nástěnná nerez 1800x350	kus	1,00	3 655,00				3 655,00			
78	H6	Položka 69	D+M Šokový zchlazovač a zmrazovač pro 5 x GN 1/1 hl.65mm, 760x670x830	soubor	1,00	65 499,00	65 243,76	255,24	65 499,00	0,00	0,00	
79		Položka 70	D+M Police nástěnná nerez 3300x350	kus	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	H8	Položka 71	D+M Vakuová balíčka 470x550x400	soubor	1,00	29 515,00	29 403,08	111,92	29 515,00	0,00	0,00	
81		Položka 72	D+M Stůl nerez 2630x800x900 pro šokový chladič, ve zbývající části dvě police	kus	0,00	14 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H7	NOVÁ	D+M Regál nerez 800x350x1800, 4 police	kus	1,00	6 828,00				6 828,00			
82		Položka 73	D+M Regál nerez 1200x700x1800, 4 police	kus	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		NOVÁ	D+M Regál nerez 1300x500x1800, 2 police	kus	0,00	6 559,00			0,00			záměna
K2	NOVÁ	D+M Regál nerez 1300x500x1800, 3 police	kus	1,00	6 559,00				6 559,00			záměna
83		Položka 74	D+M Police nástěnná nerez 1200x350	kus	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84		Položka 75.1	D+M Stůl nerez 1200x700x900 s polici a dřezem 600x500x250	kus	0,00	11 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K1	NOVÁ	D+M Mycí dvoudřez nerez 2500x700x900, dřezy 600x500x300, zadní lem, pravý lem	kus	1,00	19 223,00				19 223,00			
85		Položka 75.2	D+M 1 x stojánková baterie se sprchou	kus	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K3	NOVÁ	D+M 1 x nástěnná baterie	kus	1,00	2 506,00				2 506,00			
E6	NOVÁ	D+M 1 x stojánková baterie s hygienickým loketním ovládním	kus	1,00	1 879,00				1 879,00			
86		Položka 76	D+M Chladicí skříň 700 litrů	soubor	0,00	32 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8	NOVÁ	D+M Chladicí skříň profesionální 130 litrů, bílá	soubor	1,00	12 186,00				12 186,00			
87		Položka 77	D+M Kombinovaná výlevka s umyvadlem	soubor	0,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záměna
		NOVÁ	D+M 1x nástěnná baterie	kus	1,00	2 056,00			0,00			záměna
E4	NOVÁ	D+M Výlevka nerez 500x500x450, vč. roštu a vany + 1 x nástěnná baterie	soubor	1,00	8 906,00				8 906,00			záměna
88		Položka 78.1	D+M Chladicí stůl nerez 1400x700x900, 2 chlazené sekce, 2x dvířka se vsuny pro gastronádoby, v pravo dřez 300x400x250	kus	0,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	NOVÁ	D+M Chladicí stůl nerez 1800x768x900, 3 chlazené sekce, průchozí provedení - 6x křídlové dveře	kus	1,00	77 696,00				77 696,00			
89	E5	Položka 78.2	D+M 1 x stojánková baterie	kus	1,00	1 165,00	1 074,97	90,03	1 165,00	0,00	0,00	
90		Položka 79	D+M Police nástěnná nerez 1400x350	kus	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	NOVÁ	D+M Police nástěnná nerez 1700x350	kus	1,00	3 503,00				3 503,00			
E2	NOVÁ	D+M Mycí stůl nerez 2100x700x900, 1x dřez 400x400x250, 1x umyvadlo 250x250x200	kus	1,00	17 892,00				17 892,00			
91	H1	Položka 80.1	D+M El.konvektomat pro 10x GN 1/1, sonda, automatické mytí	soubor	1,00	189 338,00	188 740,07	597,93	189 338,00	0,00	0,00	
92	H2	Položka 80.2	D+M Podstavec pod konvektomat se vsuny pro gastronádoby	kus	1,00	6 715,00	6 569,17	145,83	6 715,00	0,00	0,00	
93		Položka 80.3	D+M Změkčovač vody, automatický	kus	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94		Položka 81	D+M Odsávací digestoř nerez 1000x1000x450, tukové filtry, osvětlení.	soubor	0,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H3	NOVÁ	D+M Odsávací digestoř nástěnná nerez 1000x1300x450, tukové filtry	soubor	1,00	13 972,00				13 972,00			
95	H4	Položka 82	D+M Chladicí stůl nerez 1350x700x900, 2 chlazené sekce, 2x dvířka se vsuny pro gastronádoby	kus	1,00	29 353,00	29 216,08	136,92	29 353,00	0,00	0,00	
96		Položka 83	D+M Police nástěnná nerez 1350x350	kus	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	N1	Položka 84	D+M Chladicí skříň na odpad	soubor	1,00	14 165,00	13 234,35	930,65	14 165,00	0,00	0,00	
98	N2	Položka 85	D+M Regál 4 police, 1350x600x1800	kus	1,00	3 382,00	3 332,06	49,94	3 382,00	0,00	0,00	
99	N3	Položka 86	D+M Regál 4 police, 1600x600x1800	kus	1,00	3 888,00	3 844,21	43,79	3 888,00	0,00	0,00	
X1	NOVÁ	D+M Zásobník na talíře, dvoutubusový, vyhřívaný, kapacita 2 x 60 talířů	kus	1,00	14 599,00				14 599,00			VCP
X2	NOVÁ	D+M Nerezový plech 1800x800 - na stěnu vedle plynových sporáků	kus	1,00	5 280,00				5 280,00			VCP

Celkem:

1 869 975,00

V Čáslavi 23.11.2016

Robert Mládek:

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

3. Rekonstrukce hotelu Grand, ZTI změny nad rámec PD a VV zadání

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	ZTI - méněpráce	1,00 kpl	0,00	0,00
2.	ZTI - vícepráce	1,00 kpl	6 489,00	6 489,00
	Celkem součet bez DPH			6 489,00

3. Rekonstrukce hotelu Grand, ZTI nad rámec PD a VV zadání

ZTI - VÍCEPRÁCE - požadavky budoucího provozovatele na dovybavení gastro provozu

Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	D+M Umyvadlo na šrouby - do kuchyně	soubor	1,00	1 520,00	1 520,00
2	D+M Kryt sifonu umyvadel, bílý - k danému umyvadlu	soubor	1,00	1 460,00	1 460,00
3	D+M Sifon umyvadlový	kus	1,00	130,00	130,00
4	D+M Baterie umyvadlová s hygienickým loketním ovládním - provedení chrom	kus	1,00	1 879,00	1 879,00
5	D+M Vodoměr 1"	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH					6 489,00

V Čáslavi dne 23.11.2016

Robert Mládek

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

4. Rekonstrukce hotelu Grand, architektonicko-stavební řešení - změny

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Architektonicko-stavební řešení - méněpráce	1,00 kpl	-5 481,00	-5 481,00
2.	Architektonicko-stavební řešení - vícepráce	1,00 kpl	257 637,00	257 637,00
	Celkem součet bez DPH			252 156,00

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

4. Rekonstrukce hotelu Grand, architektonicko - stavební část - změny

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
	Navýšení příček tl.11,5cm - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí			
1.	Příčky z keramických tvárnic, navýšení výměry pro obezdívky technologických částí z důvodu nemožnosti rozvodů zdívem + přizdení požárních dveří k sálu (po odkrytí byl předěl DP3)	23,80 m2	401,00	9 543,60
2.	Přesun hmot pro opravu a údržbu	2,86 t	228,00	651,00
	Úprava vstupních vrat D20 - požadavek památkové péče při realizaci stavby			
3.	Vnější vstupní vrata , původní hladká plná, změna na žádost OPP dle přiložené fotografie (zjištěno v archivu muzea), kazetové členění, prosklené části	1,00 kpl	25 690,00	25 690,00
	Pult šatny - požadavek budoucího provozovatele a úprava z důvodu osazení EET			
4.	Doplnění pultu šatny o vnitřní položky a zásuvky na výběr peněz, potřeby provozovatele úprava na kasu EET, skříňka otevřená s policemi - požadavek provozovatele	2,00 ks	5 450,00	10 900,00
5.	D+M Olemování horní části barového a šatního pultu - podklad pro desku - nerezový plech tl.2 mm - L profil 100x100 mm, vč.osazení LED pásku osvětlení	-2,70 m	2 030,00	-5 481,00
6.	Olemování spodní a horní části šatny nerez plechem	6,60 m	205,00	1 353,00
	Nerez plech sokl výtah - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN			
7.	Oplechování parapetu výtahu na stěnách ramen schodiště , nařízení TUV-SUD nesmí propadnout předmět větší než 4 mm, nerez lech rš do 330mm - nerovnost stávajících sloupů výtahové šachty a schodnic (zjištěno po odkrytí)	10,20 m	1 175,00	11 985,00
	Stávající kamenné schodiště - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN			
8.	Při demontáži PVC byla zjištěna několikanásobná vrstva lepidla, která se musela chemicky očistit, 3x broušení stupňů z důvodu velké vrstvy lepidla která byla vsáklá do kamenných schodů, impregnace	101,60 m	80,00	8 128,00
9.	Vysekání, přerovnání a opětovné zazdění vychýlených kamenných schodišťových stupňů - zjištěno po odkrytí lepeného PVC - osazení stupňů do správné polohy v souladu s ČSN	50,80 m	1 248,00	63 398,40
	Zasklení výtahu - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN			
10.	Úprava zasklení výtahu z důvodu zpřísnění nařízení TUV proti propadnutí předmětů do výtahu do skla se musí vyfrézovat drážky (půlměsíce) pro těsné osazení skla na sraz - nerovnost stávajících sloupů výtahové šachty a schodnic (zjištěno po odkrytí)	44,50 m2	1 080,00	48 060,00

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

	Změna výměry nerez soklů schodiště - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí			
11.	D+M soklové lišty schodišťových stupňů nerez plech - doplnění u sloupů po odkrytí stavu schodnic - 0,6x6 = 3,6 m	3,6 m	615	2 214,00
	Čistící zóny - požadavek projektanta po odkrytí konstrukcí a zjištění stavu - bezpečnostní hledisko - dle ČSN			
12.	M+D nové čistící zóny před hlavním vstupem do hotelu 1,6/0,6 - stávající silně poškozená	1,00 ks	4 650,00	4 650,00
	M202 a 203 - požadavek objednatele - změna dle dodatečného architektonického řešení interiéru			
13.	Doplnění SDK kcí dle požadavků interiéru - světelná rampa pro LED osvětlení	94,00 m	756,00	71 064,00
	ROZDÍL - celkem součet bez DPH			252 156,00