

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 21ZA-002446

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ ředitel prov. úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████, vedoucí střediska
(dále jen „objednatel“)

a

název: KNAP HOLDING, SE
se sídlem: Tulipánová 137, 252 43 Průhonice
IČO, DIČ: 29142954, CZ29142954
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně -, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5.311.370,05 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně	5.311.370,05	1.115.387,71	6.426.757,76

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně -, číslo veřejné zakázky 21ZA-002446.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraná dokladování před podpisem Smlouvy

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči
Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči
Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči
Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči



Č.j.: 6/12210/19/K

Vyřizuje [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně -“, interní číslo zakázky 21ZA-002446, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

KNAP HOLDING, SE

se sídlem: Tulipánova 137, 252 43 Průhonice

IČO: 291 42 954

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostrově u Stříbra dne 23.4.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED] vedoucí středisk

ŘEDITELSTVÍ

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně -

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	KNAP HOLDING, SE, Tulipánová 137, 252 43, Průhonice
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužito
Sekce	1.1.26	Nepoužito
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██
Zástupce objednatele	3.2	██
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	nepoužito
Odstranění vad	9.1	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 14 079,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 816,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 564,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min.60 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: _____


 člen představenstva
 KNAP HOLDING, SE

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplněte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplněte dle potřeby]															

Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Obchodní firma:	KNAP HOLDING, SE
Sídlo:	Tulipánová 137, 252 43 Průhonice
IČO:	29142954
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu oprávnujícího k zastupování dodavatele:	 člen představenstva

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně - **prohlašuje, že je dodavatelem,**

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
- b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Průhonických dne 16.4.2019

IC: 29142954

6


člen představenstva

KNAP HOLDING, SE

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

"D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně"

číslo a název SO:

Oplocení dálnice, část A + B

Název rozpočtu:

Oplocení dálnice, část A + B

Cenová soustava:

2018_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2018 Expertní ceny

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení podzemního vedení, ochrana vedení souvisejících s provedenými pracemi, v případě potřeby ověření polohy kopanou sondou	KČ	1,00	██████	██████
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení trasy nového oplocení	KČ	1,00	██████	██████
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ skutečné provedení, vyhotovení základní mapy komunikace (ZMK) dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz	KČ	1,00	██████	██████
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS A DSP dle PPK- PLO cl. 2.5	KČ	1,00	██████	██████
5	03370	POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ BOZP NA STAVENIŠTI náklady na zajištění BOZP dle příslušných předpisů (např. oplocení staveniště, zábradlí, lávky přes výkopy apod.) kompletní dodávka (za celou dobu trvání stavby), zohlední provozních směrnic RSD	KČ	1,00	██████	██████
6	03720	POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ NEBO ZŘÍZUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, schema DK 211, předpoklad 2x 7 dnů	DEN	14,00	██████	██████
7	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA zemina, cena se liší v závislosti na lokalitě (120,00 - 400,00 Kč) (405,9m3x1,9)	T	771,21	██████	██████

Stavba :

"D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně"

číslo a název SO:

Oplocení dálnice, část A + B

Název rozpočtu:

Oplocení dálnice, část A + B

Cenová soustava:

2018_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2018 Expertní ceny

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
	1	Zemní práce				
8	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování (4059x3)* 60% ODHAD BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI	M2	7 306,200	00	
9	11130	SEJMUTÍ DRNU Technická specifikace:Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku a likvidace (4059*3)*40% ODHAD BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI	M2	4870,8	0	
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu. Nezahrnuje uložení na trvalou skládku. Přebytečná ornice bude odvezena na pozemky určené objednatelem, včetně rozvozných	M3	202,950		
11	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2 M PAŽENÉ I NEPAŽENÉ TŘ. TĚŽITELNOSTI I,ODVOZ DO 20 KM pás pod oplocením Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii; odvoz přebytku na skládku. Nezahrnuje uložení na skládku a poplatek za skládku.	M3	405,900		
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na mezideponii a skládky dle pol. č. 132738	M3	405,900		
13	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu (dl * š * tl)(4059x0,5x0,25)	M3	507,375		
14	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Technická specifikace: položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skládek rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5. Uložení ornice na pozemcích určených investorem dle pol. č.	M3	202,950		

Stavba :

"D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně"

číslo a název SO:

Oplocení dálnice, část A + B

Název rozpočtu:

Oplocení dálnice, část A + B

Cenová soustava:

2018_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2018 Expertní ceny

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA		
					jednotková	celkem	
1	2	4	5	6	7	8	
	1	Zemní práce					
	2	Základy					
15	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE průběžný pás netkané textilie proti prorůstání plevelů o hmotnosti min. 50 g/m2 (dl * rozvinutá šířka) (rozvinutá šířka: (0,15+0,5+0,15)=0,8m)(4059x0,8)	M2	3 247,200	0		
	2	Základy					
	3	Svislé konstrukce					
16	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK Technická specifikace: Položka obsahuje dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO. Dále betonovou patku z předepsané třídy betonu včetně nutých zemních prací. (dle aktuálního předpisu PPK-PLO a PD)(1037x1,15)	KS	1 193,000			
17	33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK Technická specifikace: Položka obsahuje dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO. Dále betonovou patku z předepsané třídy betonu včetně nutých zemních prací. (dle aktuálního předpisu PPK-PLO a PD)(416x1,15)	KS	479,000	,00		
	3	Svislé konstrukce					
	4	Vodorovné konstrukce					
18	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 16/32 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.	M3	304,425	0	1	
	4	Vodorovné konstrukce				1	
	7	Přidružená stavební výroba					

Stavba :

"D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně"

číslo a název SO:

Oplocení dálnice, část A + B

Název rozpočtu:

Oplocení dálnice, část A + B

Cenová soustava:

2018_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2018 Expertní ceny

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
19	767912	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2			
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.				
20	76796	VRATA A VRÁTKA	M2	37,800		
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení,				
21	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	kg	3,760	300,00	
		Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových				
	7	Přidružená stavební výroba				
	9	Ostatní konstrukce a práce				
22	966842	KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA vč. likvidace (odkup zhotovitelem)	M	4 050,00	0	
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a likvidace - odkup zhotovitelem				
	9	Ostatní konstrukce a práce				
		Rekapitulace				
		Celkem bez DPH				
		DPH		21%		
		Celkem s DPH				

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 12 - Trvalé oplocení	č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008	1. 4. 2008
Kapitola 13 - Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D5 –Oprava oplocení v úseku km 95-97“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužito

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

„D5 – Oprava oplocení v úseku km 95 – 97; oboustranně“

Obsahem zakázky je oprava nevyhovujícího oplocení, které je ve velmi špatném stavu. Oprava oplocení bude provedena v souladu s projektovou dokumentací (viz. Technická zpráva) v rozsahu schváleného Soupisu prací. **Budou provedeny úseky „A“ a „B“.** Zbývající část – úsek „C“ není součástí této zakázky a bude zařazen v dalším období jako součást jiné zakázky.

Umístění stavebních objektů:

Úsek „A“ – km 95,000 – 97,000; pravá strana

Úsek „B“ – km 97,000 – 95,000; levá strana

Opravy zahrnují zejména následující činnosti:

1. Vytýčení trasy nového oplocení, včetně schválení majetkovým správcem.
2. Odstranění starého poškozeného oplocení
3. Odstranění křovin a stromků k vytvoření nutného manipulačního prostoru.
4. Zemní práce (sejmutí drnu, ornice nebo lesní půdy, hloubení rýh apod.)
5. Provedení svislých konstrukcí (sloupky, vzpěry, rámy vrátek apod.)
6. Montáž drátěného pozinkovaného vysokopevnostního pletiva, vrátek a doplňkových kovových prvků v souladu se soupisem prací v PD

7. Vypracování dokumentace skutečného provedení a souhrnné závěrečné zprávy

Veškeré práce budou provedeny v souladu se schválenou zjednodušenou projektovou dokumentací a platnými předpisy (PPK-PLO 08/2017; TP 104).

Před zahájením prací zhotovitel předloží technologický předpis pro provedení opravy oplocení ke schválení.

Práce budou provedeny dle soupisu prací v souladu s technologickým předpisem a dle schváleného HMG, včetně schváleného DIO.

HMG prací bude upřesněn v rámci předání pracoviště (staveniště), zejména s ohledem na dodržení požadované technologie opravy a dodávky potřebného materiálu.

DŮLEŽITÉ!!! Vytyčení nové trasy oplocení schválí před zahájením realizačních prací majetkový správce ŘSD.

Jednotlivé druhy prací dle položek soupisu prací, které nebylo možné přesně vyspecifikovat (odstranění křovin a stromů, sejmutí drnu, sejmutí ornice, nebo lesní půdy apod.) budou potvrzeny TDI ve výkazu výměr a fakturovány dle skutečnosti. Výměra v soupisu prací je maximální možná.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. www.pjpk.cz).

Veškeré demoliční a montážní práce budou probíhat mimo korunu komunikace, včetně mechanizace. Pouze pro nezbytné naložení a vyložení materiálu bude po dohodě s objednatelem použito omezení na dálnici. DIO - bude zajišťováno silami a prostředky zhotovitele v souladu s podmínkami platného celoročního stanovení pro SSÚD. Schéma DK 211. (maximální četnost dle soupisu prací v PD)

Termíny realizace prací:

- Zahájení přípravných prací – do 14-ti dnů po podpisu smlouvy
- Předání/převzetí staveniště nejpozději 7 dnů před zahájením realizačních prací
- Dokončení prací, včetně vyhodnocení, zpracování RDS dle skutečného provedení, vyhotovení SZZ a zpětného předání staveniště nejpozději do 31. října 2019

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání díla

PŘÍLOHA Č. 8
VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

PŘÍLOHA Č. 12
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost KNAP HOLDING, SE
se sídlem: Tulipánová 137, 252 43, Průhonice
IČO: 29142954

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 942,
jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D5 Oprava
oplocení v úseku km 95-97; oboustranně - (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn
s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž
specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez / vč. DPH
Ocelové konstrukce	Cca 14,5 t	Cena šrotu
Upřesnění dle vážných listků		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce
shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování /
uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace
zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Průhonicích dne 16.4.2019

KNAP HOLDING SE

IC: 29142954

-6-

člen představenstva
KNAP HOLDING, SE