

harmonogram prací na výměně oken škola Česká Lípa

týden	datum	demontáž oken	montáž oken
1	01.-07.07.2019	15 ks	15 ks
2	08.-14.07.2019	15 ks	15 ks
3	15.-21.07.2019	16 ks	16 ks
4	22.-28.07.2019	malování a závěrečný úklid	a předání díla

zednické začištění vnitřní i vnější

15 ks

15 ks

16ks