

2019/0347/01N

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

# „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 278  
e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz  
mobilní číslo: 606 318 863

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

název: Traffic Design s.r.o.  
sídlo: Božkova 1618/8, Dejvice, 160 00, Praha 6  
zastoupení: Karel Říha  
IČO: 06499236  
DIČ: CZ06499236  
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 283165  
bankovní spojení: česká spořitelna  
č. účtu: 5062924359/0800  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Karel Říha  
tel. oprávněné osoby: 739348078  
e-mail: riha.k@trafficdesign.cz  
mobilní číslo: 739348078

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla.
- 2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

## 3. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.

Návrh uspořádání uličního prostoru ulice Boženy Němcové umožňujícího zklidněný provoz automobilů včetně oddělené komunikační dopravy pěší od automobilové a návrhu cyklostezky od ulice Svatováclavská po dráhu. Vzor ulice Mánesova.

Zklidnění dopravního provozu řešeného území bude navrženo komplexně včetně navazujících ulic Šafaříkova a Svatováclavská, u těchto ulic pouze návrhem prvků vedoucích k optimalizaci provozu.

Směrové propojení ulice Boženy Němcové s nemocnicí prostřednictvím vymezení koridoru pod drahou pro pěší, bude řešeno pouze v prověřovací studii.

### 3.1. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i zhotovení následného díla, stavby.

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:

- 3.1.1. Funkční kvalitativní a estetické požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu tj. významná ulice, pěší zóna v centru města, městské památkové zóně. Požadavky odpovídající významu místa jeho historické hodnotě, kulturnímu a dopravnímu významu
- 3.1.2. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž
  - 3.1.2.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.
  - 3.1.2.2. Zpracování technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za provozu tj. vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních částí objektu vč. zpracování a odsouhlasení dopravního značení při realizaci.

### Rozsah prací:

- Část ulice Boženy Němcové - úsek od dráhy po ulici Šafaříkovou včetně křižovatky
- Směrové propojení ulice Boženy Němcové s nemocnicí prostřednictvím vymezení koridoru pod drahou pro pěší bude řešeno pouze v prověřovací studii
- Zklidnění dopravního provozu řešeného území bude navrženo komplexně včetně navazujících ulic Šafaříkova a Svatováclavská, u těchto ulic pouze návrhem prvků vedoucích k optimalizaci provozu
- Koordinace s již probíhajícími projekčními pracemi a.s. SVK na akci „ Rekonstrukce kanalizace v ulici Boženy Němcové“. Projektant: Ing. Martin Machulka
- Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí
- Veřejné projednání s obyvateli dotčené ulice
- Zajištění nutných průzkumů
- Identifikace pozemků, vypracování podkladů pro případný odkup pozemků, záborový elaborát.
- Posouzení návrhu s platným územním plánem
- Návrh harmonogramu provádění stavebních prací včetně etapizace
- Rozpočet nákladů dle navržených etap

- Forma a rozsah projektové dokumentace bude dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

#### **Požadavky na provedení:**

- Dle technických podmínek pro zpracování a provedení díla – příloha č. 1 ke SOD
- Navržené řešení bude v souladu s platným regulačním plánem, s cílem získání podkladů regulačního plánu.
- Vzor ulice Mánesova

#### **3.2. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.**

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Technické podmínky pro zpracování a provedení díla – příloha č. 1 ke SOD
- Zákres do mapy – příloha č. 2 ke SOD
- Digitální mapa JD TM
- Podkladem pro zhotovení víceetapové projektové dokumentace je vždy objednatelem odsouhlasený předchozí stupeň PD

#### **3.3. Předmětem díla dle této smlouvy je:**

##### **3.3.1. Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu**

3.3.1.1. Součástí prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucích z požadavku na zhotovení PD -Technické podmínky pro zpracování a provedení díla – příloha č. 1 ke SOD. Objednatel předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

- 3.3.1.1.1. 2 x geologická sonda v místě plánovaného podchodu pod tratí - pro založení podchodu pod drahou do hloubky 6 m (budou provedeny v místech před a za plánovaným podchodem)
- 3.3.1.1.2. 2 x sonda pro zjištění podkladových konstrukčních vrstev a jejich tloušťky včetně doporučené sanace v komunikaci ulice Boženy Němcové (první úsek od dráhy po ulici Svatováclavská, druhý úsek od ulice Svatováclavská po ulici Šafaříkovou)
- 3.3.1.1.3. geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro zpracování požadované PD.

##### **3.3.2. Prověřovací studie**

Záměrem zadavatele je vyhotovení Prověřovací studie, ve které budou zohledněny zejména tyto požadavky zadavatele:

- Stávající způsob dopravní obslužnosti, vč. provádění údržby, čištění a zásobování
- Požadavky od správců a vlastníků inženýrských sítí v řešeném území
- Rozsah koordinace s již probíhajícími projekčními pracemi a.s. SVK na akci „Rekonstrukce kanalizace v ulici Boženy Němcové“. Projektant: Ing. Martin Machulka
- Posouzení návrhu s platným územním plánem
- Rozsah případných vyvolaných investic
- Požadavky na výškové napojení na vstupy do budov a na ostatní plochy
- Možnosti způsobu realizace za provozu, omezeného provozu

Prověřovací studie navrhne:

- Nové prostorové uspořádání ulice včetně návrhu architektonického ztvárnění prostoru ulice
- Způsob zajištění dopravní obslužnosti
- Způsob zajištění veřejného osvětlení včetně osvětlovacích bodů
- Navržení organizace parkování
- Přidání prvků zeleně
- Návrh a prověření možnosti odvedení dešťových vod z komunikací

- Propojení metropolitní sítě z ulice Svatováclavská směrem k nemocnici přes vymezený koridor pod drahou
- Uspořádání městského mobiliáře
- Bezbariérové vedení osob ZTP soulad s vyhláškou 398/2009 Sb.
- Způsob odvodnění ploch

Studie bude obsahovat

- Textovou část základní popis vstupních údajů, zjištění a popis návrhu vč. ideového zdůvodnění záměru
- Grafickou část vč. ideových detailů mající podstatný vliv na výsledné dílo, realizaci či jeho cenu
- Identifikaci pozemků, vypracování podkladu pro případný odkup pozemků, záborový elaborát
- Součástí prověřovací studie bude prezentace návrhu v orgánech města, vysvětlení návrhu
- Součástí realizace studie bude konzultace s dotčenými orgány – správce komunikace, ostatního majetku, orgány památkové péče v rámci výrobních výborů.

Na podkladě zjištění skutečného stavu v souladu s požadavky zákona, ČSN, ostatních požadavků zadavatele bude proveden návrh možných úprav dle požadavků specifikovaných v předchozích bodech a to v min 2 variantních řešeních. Součástí prací zhotovitele bude vyčíslení nákladů budoucí realizace dle návrhu prověřovací studie.

Dokumentace ve stupni studie bude vyhotovena celkem ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“ a „PDF“), odhad nákladů stavby bude součástí každého vyhotovení.

### 3.3.3. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí řízení (DUR)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky povoloovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, vytýčení hranice.

DUR bude obsahovat i tabulku soupisu pozemků (vč. identifikace vlastníků parcel), tabulky dotčených a sousedních parcel ve formátu Excel.

Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního řízení či majetkového vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních prací.

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:

**Pracovní paré** – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána **1x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“);

**Čistopis** – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána **4x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“).

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.

### 3.3.4. Jednostupňová projektová dokumentace DSJ pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS)

- 3.3.4.1. Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno povolení, případně souhlas stavebního úřadu. PD musí být v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 146/2008 Sb. v platném znění.
- 3.3.4.2. V dokladové části bude dokumentace doložená revidovanými, popřípadě novými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřením správců inženýrských sítí. PD bude zpracována pro jednotlivé objekty samostatně.
- 3.3.4.3. Dále součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědi v průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhláší podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.
- 3.3.4.4. PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
- 3.3.4.5. Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.
- 3.3.4.6. Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DOSS (dotčených orgánů státní správy), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu.
- 3.3.4.7. Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
  - 3.3.4.7.1. **Pracovní paré** – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DOSS a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána **1x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“);
  - 3.3.4.7.2. **PD pro stavební povolení** včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DOSS a správců sítí bude odevzdána **4x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“ a „DWG“); Součástí bude rovněž rozpočet stavebních prací **2x** v tištěné a **1x** v digitální podobě a výkaz výměr **2x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě.
  - 3.3.4.7.3. **kompletní DSJ čistopis** bude odevzdána **8x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“ a „DWG“); Součástí bude rovněž upravený rozpočet stavebních prací **2x** v tištěné a **1x** v digitální podobě a výkaz výměr **2x** v tištěné podobě a **1x** v digitální podobě.
- 3.3.4.8. Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá

### 3.4. Projednání PD, inženýrská činnost

Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými orgány, správci sítí a jinými dotčenými právními či fyzickými osobami.

Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce

objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla.

- 3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
  - 3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
  - 3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
  - 3.4.1.3. prezentaci projektu v předem dohodnutém stupni PD vedení města.
- 3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí předmětu díla i:
  - 3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení;
  - 3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;
  - 3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;
  - 3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

### 3.5. Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD)

- 3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě objednatelem vystavené objednávky.

### 3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, péči a odbornou znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.

Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, užité a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. **Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.**

## 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Stavba se rozkládá na pozemcích v ulici Boženy Němcové dle katastru nemovitostí, vše k. ú. Uherské Hradiště.
- 4.2. Termín zahájení projektových prací:
  - 4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, předpoklad **20.05.2019**.
  - 4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.
  - 4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

#### **4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace**

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:

##### **4.3.1.1. Prověřovací studie včetně průzkumných prací**

Prověřovací studie včetně provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1 a 3.2.2. této smlouvy bude vyhotovena a předána Objednateli do **12.08.2019**.

##### **4.3.1.2. Dokumentace pro územní řízení (DUR)**

Dokumentace pro územní řízení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **25.10.2019**.

Dokumentace pro územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **20.12.2019**.

##### **4.3.1.3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)**

**PD pro povolení stavby pracovní paré** Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **17.02.2020**.

**Dokumentace pro povolení stavby)** včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **20.04.2020**.

##### **4.3.1.4. Dokumentace provedení stavby (DPS)**

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do **15.06.2020** nebo nejpozději 4 týdny od nabytí právní moci stavebního povolení.

##### **4.3.1.5. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného provedení**

Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

##### Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.
- b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.
- d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

##### **4.3.2. Místo předání PD**

Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

## 5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí:

Cena bez DPH	435.000,- Kč
Výše DPH	91.350,- Kč
Cena včetně DPH	526.350,- Kč

Z toho

### 5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	75.000,- Kč
Výše DPH	15.750,- Kč
Cena včetně DPH	90.750,- Kč

### 5.1.2. Prověřovací studie

Cena bez DPH	85.000,- Kč
Výše DPH	17.850,- Kč
Cena včetně DPH	102.850,- Kč

### 5.1.3. Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Cena bez DPH	120.000,- Kč
Výše DPH	25.200,- Kč
Cena včetně DPH	145.200,- Kč

### 5.1.4. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSJ)

Cena bez DPH	155.000,- Kč
Výše DPH	32.550,- Kč
Cena včetně DPH	187.550,- Kč

- 5.2. **Cena za výkon autorského dozoru 600 Kč/ hod. bez DPH.** Tato cena však není součástí celkové nabídkové ceny PD.
- 5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.
- 5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám v zákonné výši.
- 5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).
- 5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
- a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou;
  - b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně požadované DO;
  - c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli přefakturovány);
  - d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a případnými dalšími souvisejícími investicemi.
- 5.7. Výši ceny jednotlivých částí díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
- a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
  - b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
  - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
  - d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

- 5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících skutečností:
- faktické provedení fakturovaných činností,
  - předání a převzetí díla nebo její části,
  - podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
  - teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
- 5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:**

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).
- 6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.
- 6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.
- 6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- 6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 6.10. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
  - 6.10.2. jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - 6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

- 6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- označení smlouvy;
  - označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
  - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro fakturaci;
  - lhůtu splatnosti faktury;
  - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
- 6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.
- 6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## 7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru stavebnictví či projektování staveb.
- 7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.
- 7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitelem předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.
- 7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.
- 7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci

předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

- 7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.
- 7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli vznikne.

## 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přijímací řízení
- 8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle Objednatele a to bez vad a nedodělků.
- 8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3. dokončené dle časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.
- 8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) **hrubé vady nebo nedodělky**, které brání užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání díla.
- 8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.
- 8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
- 8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
  - 8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí (Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
  - 8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;
  - 8.8.4 Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;
  - 8.8.5 Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přijímá nebo nepřijímá,
  - 8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové dokumentace dílo převzít;
  - 8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
  - 8.8.8 Soupis příloh.

**Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá**

**Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.**

- 8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky objednatelů do daného stupně projektové dokumentace.

## **9. ZÁRUKY ZA DÍLO**

### **9.1. Odpovědnost za vady díla**

- 9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).
- 9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

### **9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad**

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
  - 9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
  - 9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.
  - 9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatelů požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
  - 9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě.
  - 9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční době.
  - 9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
  - 9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.
  - 9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením povinností Objednatele dle této smlouvy.
  - 9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.
  - 9.10. **Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány,**

ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 60 tis. Kč.

## 10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

### 10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace

10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

### 10.2. Změny projektové dokumentace

10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

10.2.2.1 případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10.2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

### 10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace

10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele.

## 11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1. Úhrada smluvních pokut nevyklučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z navýšené částky, maximálně však 60 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce

autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

- 11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská činnost související s DPS** - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení u kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených v zápisech z výrobních výborů.
- 11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci** - Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstraní v Objednatelem stanovené lhůtě.
- 11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou** Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. Způsob vyúčtování smluvní pokuty**
- 11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
- 11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
- 11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut**
- 11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.**

## **12. Odstoupení od smlouvy**

- 12.1.** Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za podmínek dále uvedených.
- 12.2.** Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinností plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.
- 12.3.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 dní;
- b) Zhotovitel poruší či nezpracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené v zápisech výrobních výborů projektu;
- c) Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezpracuje či provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
- d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamýšlenému účelu použití;
- e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen;
- f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
- h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatel ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele;
- i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

**12.4.** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

- a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 14 dní;
- b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

**12.5.** Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu.

**12.6.** Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

**12.7.** Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

**12.8.** V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

### **13. SPORY**

**13.1.** Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

### **14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY**

**14.1.** Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

### **15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ**

**15.1.** Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

- 15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití díla zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Uživací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatel podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užívat dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.
- 15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.
- 15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatel nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
- 15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel povinen na žádost Objednatel předložit.

## 16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatel.
- 16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
- 16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu,

aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

- 16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.
- 16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“.
- 16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.
- 16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.
- 16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatel uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatel písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatel v uveřejňovaném textu anonymizovány.
- 16.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 16.13. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 205/12/RM/2019 ze dne 6. 5. 2019.

Přílohy:

Příloha č. 1: Technické podmínky pro zpracování a provedení díla

Příloha č. 2: Zákres do mapy – definice řešeného území

V Uherském Hradišti dne 16 -05- 2019

Ve Zlíně dne 7.5.2019



za Objednatel – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

za Zhotovitel – razítko a podpis

## Příloha č. 1

Technické podmínky k zadání a provedení díla – zpracování projektové dokumentace pod názvem: „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ – prověřovací studie, DUR, DSP, DPS

### 1. Záměr zadavatele:

Řešené území: část ulice Boženy Němcové - úsek od dráhy po ulici Šafaříkovou včetně křižovatky – viz zákres do mapy, který tvoří přílohu č. 4. tohoto zadání.

Cíl: řešení špatného technického stavu komunikace, revitalizace uličního prostoru způsobem a formou odpovídající významu místa, jeho historické hodnotě a dopravnímu významu. Vytvoření řádného parkování. Vzor dle ulice Mánesova.

1. Uspořádání uličního prostoru ulice Boženy Němcové umožňujícího zklidněný provoz automobilů včetně oddělené komunikační dopravy pěší od automobilové a návrhu cyklostezky od ulice Svatováclavská po dráhu. Zklidnění dopravního provozu řešeného území bude navrženo komplexně včetně navazujících ulic Šafaříkova a Svatováclavská, u těchto ulic pouze návrhem prvků vedoucích k optimalizaci provozu.
2. Směrové propojení ulice Boženy Němcové s nemocnicí prostřednictvím vymezení koridoru pod drahou pro pěší bude řešeno pouze v prověřovací studii.
3. Navržené řešení bude v souladu s platným regulačním plánem, s cílem získání podkladů regulačního plánu.
4. Není požadavek na změnu zatřídění komunikace.

### 2. Rozsah realizace:

Zpracování projektové dokumentace: prověřovací studie, DUR, DSP, DPS uličního prostoru ulice Boženy Němcové v Uherském Hradišti.

#### Průzkumné práce:

Požadované geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro zpracování požadované PD.

Prověření skladby stávajícího stavu, zkoušky únosnosti podloží:

1. v místě plánovaného podchodu pod trať – 2 x geologická sonda pro založení podchodu pod drahou do hloubky 6 m (sondy budou provedeny v místech před a za plánovaným podchodem)
2. v komunikaci ulice Boženy Němcové (1. úsek od dráhy po ulici Svatováclavská, 2. úsek od ulice Svatováclavská po ulici Šafaříkovou) - v každém úseku jedna sonda v komunikaci pro zjištění podkladních konstrukčních vrstev a jejich tloušťky včetně doporučené sanace (využití stávajících konstrukčních vrstev)

#### Prověřovací studie

Studie prověří:

- Stávající způsob dopravní obslužnosti, vč. provádění údržby, čištění a zásobování.
- Požadavky od správců a vlastníků inženýrských sítí v řešeném území
- Rozsah koordinace s již probíhajícími projekčními pracemi a.s. SVK na akci „ Rekonstrukce kanalizace v ulici Boženy Němcové“. Projektant: Ing. Martin Machulka.
- Posouzení návrhu s platným územním plánem
- Rozsah případných vyvolaných investic
- Požadavky na výškové napojení na vstupy do budov a na ostatní plochy
- Možnosti způsobu realizace za provozu, omezeného provozu

Studie navrhne:

- Nové prostorové uspořádání ulice včetně návrhu architektonického ztvárnění prostoru ulice
- Způsob zajištění dopravní obslužnosti
- Způsob zajištění veřejného osvětlení včetně osvětlovacích bodů
- Navržení organizace parkování
- Přidání prvků zeleně

- Návrh a prověření možnosti odvedení dešťových vod z komunikací
- Propojení metropolitní sítě z ulice Svatováclavská směrem k nemocnici přes vymezený koridor pod drahou
- Uspořádání městského mobiliáře
- Bezbariérové vedení osob ZTP soulad s vyhláškou 398/2009 Sb.
- Způsob odvodnění ploch

Studie bude obsahovat

- Textovou část základní popis vstupních údajů, zjištění a popis návrhu vč. ideového zdůvodnění záměru
- Grafickou část vč. ideových detailů mající podstatný vliv na výsledné dílo, realizaci či jeho cenu
- Identifikaci pozemků, vypracování podkladu pro případný odkup pozemků, záborový elaborát
- Nákladovou část. Odhad nákladů realizace díla

Prověřovací studie navrhne 2 varianty řešení a případnou etapizaci v provádění díla.

Součástí prověřovací studie bude prezentace návrhu v orgánech města, vysvětlení návrhu. Součástí realizace studie bude konzultace s dotčenými orgány – správce komunikace, ostatního majetku, orgány památkové péče v rámci výrobních výborů.

**DUR** Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí: Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně nové trasy vedení sítě) vč. projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci sítě a dodání dokladové části dle platné legislativy a veřejné projednání s obyvateli dotčené ulice. DUR bude obsahovat i tabulku soupisu pozemků, sousedních parcel (vč. identifikace vlastníků parcel), tabulky dotčených a sousedních parcel ve formátu Excel.

**DSJ** Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS): Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci sítě a dodání dokladové části dle platné legislativy a pro provádění stavby v potřebném rozsahu a do podrobností složitosti stavby včetně potřebných výkresů detailů. Součástí projektové dokumentace je dále oceněný rozpočet díla v aktuálních cenách, výkaz výměr a soupis prací.

V PD bude navržena případná koordinace s pracemi a.s. SVK na akci „ Rekonstrukce kanalizace v ulici Boženy Němcové“ a dále návrh harmonogramu provádění stavebních prací včetně etapizace.

Položky a členění musí odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (rozsah dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle §12 vyhlášky). Projektová dokumentace bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace bude odevzdána jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě na CD (formát PDF a DWG) dle požadavků stanovených ve veřejné zakázce.

Příloha č. 2



Dne 6.3.2019 zpracovala Ing. Marcela Uherková