



Evidenční číslo dodatku smlouvy objednatele: SDOD-22/1102/800/86/2019

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-45/1102/800/86/2019

Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
v oddílu Pr, vložce číslo 162
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

[Redacted contact information for the contractor]

2. Zhotovitel: **Švábtaf s.r.o.**
Pohledy 190
568 02 Pohledy
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
v oddílu C, vložce číslo 29584
Zastoupen: Liborem Švábem

[Redacted contact information for the contractor]

dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě:

I.

Dne 8. 3. 2019 uzavřely smluvní strany ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo, číslo smlouvy: SMLO-45/1102/800/86/2019, jejíž předmětem bylo kácení dřevin u modernizace silnice II/366 v úseku Pohledy – křižovatka s I/43.

II.

Smluvní strany se dohodly, že znění článku III. **Čas plnění, místo plnění** se ruší a nahrazuje se textem:

Článek III.

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I., této smlouvy dodat a předat dokončené dílo bez závad objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací:	11. 3. 2019
Předání dokončeného díla:	30. 4. 2020

2. V případě zásahu vyšší moci (povodeň, vichřice ...) a nevhodného počasí pro danou technologii provádění díla může být termín dokončení prodloužen.
3. Místem plnění: silnice I/366 v úseku Pohledy – křižovatka s I/43.

III.

Smluvní strany se dohodly, že znění článku IV. **Závazky zhotovitele při provádění díla** se ruší a nahrazuje se textem:

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - a) jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění a dalších navazujících právních norem a prováděcích předpisů,
 - b) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby Dílo bylo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

4. Zhotovitel bude odpovídat za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
5. Předá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla.
6. Na plochách, které bude zhotovitel používat, bude udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho činností.
7. Zhotovitel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu jeho výstavby, stejně tak za škody způsobené stavební a jinou činností třetí osobě. Tyto způsobené škody budou odstraněny nejpozději ke dni předání díla.
9. Zhotovitel je povinen odkoupit od objednatele vytěženou dřevní hmotu za cenu 250 Kč/m³.
10. Zhotovitel je povinen provést likvidaci větví nejpozději do 30. dubna 2020. Likvidace větví a uvedení přilehlých pozemků do původního stavu je podmínkou pro předání prací a vystavení faktur.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a nabyvá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a jednoznačné vůle, smluvní strany se dohodly na celém jeho obsahu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne: 30. 04. 2019

V Pohledech dne: 30. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav [redacted] nec

Libor Šváb [redacted]