



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 19/00410021/2019/1/2019

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

Objednatel

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace,

se sídlem Huťská 1375, 272 01 Kladno

IČO: 00410021

DIČ: CZ00410021

bankovní spojení:



zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Pr 904

zastoupený: PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel příspěvkové organizace

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.

se sídlem: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa – provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti

IČO: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

číslo účtu:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. oddíl C, vložka 32491

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“

- 1.1 Tímto dodatkem se PŘEDMĚT SMLOUVY uvedený v článku 2 Smlouvy doplňuje o **projektovou dokumentaci nové dešťové kanalizace a její zapracování do Soupisu prací.**
- 1.2 Cena díla uvedená v čl. 5 Smlouvy se navyšuje celkem o 42 700,- Kč bez DPH, tedy o 14,52% takto:



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
L. ÚPRAVA SMLOUVY


Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro stavební řízení navýšení o	20.740,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby navýšení o	18.300,- Kč
Výkaz výměr navýšení o	3 660,- Kč
Navýšení ceny celkem o	42 700,- Kč
Navýšení DPH 21 % o	8 967,- Kč
Navýšení celkem včetně DPH o	51 667,- Kč
Cena celkem po navýšení	336 700,- Kč
DPH 21 % po navýšení	70 707,- Kč
Cena celkem včetně DPH po navýšení	407 407,- Kč

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

Objednatel

V Kladně

17.5.2019



Dodavatel

V Turnově, dne

15-05-2019

