

## Název akce: Oprava ubikace pod stájemi

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace

# Změnový list

číslo: ZL č. 1

1. Objekt a oddíl stavby: **01 oprava ubikace, 05 retenční nádrž**

2. Zpracovatel změnového listu: **Proving s.r.o.**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Níže uvedené úpravy byly provedeny na základě požadavku objednatele a projednány na kontrolních dnech.

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

- Objednatel požaduje neosazovat plastovou retenční nádrž. Odvodnění řešit jako zasakovací jímku s výplní kamenivem.  
(SO 05 méněpráce 29 531,97,- Kč bez DPH)
- Objednatel požaduje doplnění výztuže podkladní betonové mazaniny nad rámeček PD.  
(SO 01 vícepráce 3 930,- Kč).
- Objednatel požadoval z důvodu vyšší odolnosti proti vlhkost nahradit vnitřní opláštění stěn z OSB desek za opláštění pomocí svařovaného PVC  
(SO 01 za 62 851,- Kč).

5. Stanovisko zhotovitele: **Se změnovým listem souhlasím.**

---



**6. Finanční zdroje k datu schválení změny pracovní skupinou PŘS s komentářem:**

Popis položek	Kč (bez DPH)
SO 01 Odpočet retenční nádrže	- 29 531,97,- Kč
SO 01 Doplnění výztuže podkladní betonové desky.	3 930,- Kč
SO 05 Změna provedení vnitřního opláštění z OSB desek na odolnější PVC obklad.	62 851,- Kč

**ZL.č.1 celkem**

**37 249,03- Kč bez DPH**

**Původní cena díla**

**1 996 000,- Kč bez DPH**

**Nová cena díla**

**2 033 249,03 Kč bez DPH**

**8. Stanovisko TDS:**

Provedené práce byly odsouhlaseny jak objednatelem tak TDS. S položkovým rozpočtem souhlasím.

**9. Stanovisko objednatele díla:**

*Datum:*

**Přílohy ke změnovému listu: Oceněný soupis prací.**

*Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.*