

Změnový list č.1

Stavba: **Oprava ubikace pod stájemi, ZOO a Zámek Zlín - Lešná**

Objednatel: **ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace**
Lukovská 112
763 14 Zlín 12

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PROVING s. r. o.**
Poštovní 480
768 24

IČO: **262 44 888**

DIČ: **CZ 262 44 888**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 249,03 CZK
Základní DPH	21 %	7 822,30 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

45 071,33 CZK

v Hulíně dne 18.04.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava ubikace	0	37 249	7 822	45 071	100
01.1	Oprava ubikace	0	37 249	7 822	45 071	100
Celkem za stavbu		0	37 249,0	7 822	45 071	100