



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 201800194/OR

číslo smlouvy objednatele: 201900079/OR

číslo smlouvy zhotovitele: PÚ/38 ČB/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Český Brod**
Sídlo objednatele: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupené: starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních
Mgr. Hanou Dočkalovou, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech technických, tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **1.SčV, a.s.**
Sídlo zhotovitele Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Zastoupen Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem – ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robertem Morávkem, provozním a technickým ředitelem – ve věcech provozních a technických
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
Bankovní spojení [REDACTED]
zapsaný: OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem2“, číslo objednatele 201800194/OR, číslo zhotovitele PÚ/38 ČB/2018 a Dodatek č. 1 k SoD, číslo objednatele 201800322/OR ze dne 18. 12. 2018.

I. Předmět plnění:

- 1.3. Předmět díla se se mění o méněpráce spočívající v neprovedení dílčích prací v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky nerealizované a to:
- frézování stávajících asfaltových povrchů komunikace,
 - odstranění betonových podkladních vrstev komunikace,
 - provedení asfaltových finálních povrchů komunikace,
 - osazení a dodávka hydrantu,
 - zemní práce pro samostatné výkopy rýh pro vodovodní potrubí a kanalizační potrubí dle původního výkazu výměr,
 - změna specifikace vodovodních armatur pro kvalitnější provedení a provoz vodovodní sítě,
 - změna provedení dna revizních kanalizačních šachet na kanalizačním řadu z betonových na vyzdívané z cihel,
 - úprava stávající revizní šachty na kanalizačním řadu v křižovatce s ulicí Slezskou, se zachováním stávajících železobetonových prefabrikátů

- osazení a dodávka uličních vpustí spolu s kanalizačními přípojkami těchto vpustí v křižovatce ulic Pod Velkým vrchem a Moravské, z důvodu plánované rekonstrukce plynovodu v této ulici (GasNet, s.r.o.) a následných souvislostí.
- 1.4. Rozsah Předmětu díla se dále upravuje o vícepráce vyplývající ze skutečně provedených prací a dodávek a to:
- zemní práce, pokládka a dodávka vodovodního řadu a kanalizačního řadu s prodloužením v křižovatkách ulic Pod Velkým vrchem a Moravské, Jugoslávské a Slezské,
 - demontáž, osazení a stavební přípomocce pro vodovodní šoupata v křižovatce ulic Pod Velkým vrchem a Slezské z důvodu křížení s původním potrubím kanalizačního řadu,
 - osazení a dodávka plastových revizních šachet DN600 z důvodu kontroly, údržby a provozu kanalizační sítě,
 - změna specifikace vodovodních armatur pro kvalitnější provedení a provoz vodovodní sítě,
 - změna provedení dna revizních kanalizačních šachet na kanalizačním řadu z betonových na vyzdívané z cihel,
 - provedení šterkové vrstvy v rozsahu rýhy řadů a přípojek v komunikaci z důvodu plánované rekonstrukce plynovodu v této ulici (GasNet, s.r.o.) namísto nových asfaltových povrchů.

IV. Cena díla:

Cena za zhotovení díla v Čl.4, odstavci 4.2 a 4.3 ve výši 5.423.684,42 Kč se mění takto:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SoD:	4.482.383,82 Kč	941.300,60 Kč	5.423.684,42 Kč
Dodatek č.2 k SoD	-923.043,14 Kč	-193.839,06 Kč	-1.116.882,20 Kč
(z toho vícepráce:	589.958,43 Kč	123.891,27 Kč	713.849,70 Kč
(méněpráce:	-1.513.001,57 Kč	-317.730,33 Kč	-1.830.731,90 Kč)
Nová celková cena díla:	3.559.340,68 Kč	747.461,54 Kč	4.306.802,22 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí **4.306.802,22 Kč (3.559.340,68 Kč bez DPH)**. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

XV. Závěrečná ustanovení

15.8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tento Dodatek č.2 k SoD uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

15.9. Dodatek č.2 k SoD, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dodatku č.2 k SoD v registru smluv podle zákona o registru smluv v plném znění.

15.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 167/2019 ze dne 24. 4. 2019.

15.11. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

15.12. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, vč. rekapitulace

V Českém Brodě dne 30.4.2019

V Praze dne 30.4.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Jak
starosta



.....
Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel

MÍSTO PRO OVĚROVACÍ DOLOŽKY



Doložka: PM 167/2019 24.7.2019
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 30.4.2019 Podpis VO: [redacted]

STAVBA: ČESKÝ BROD, VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI POD VELKÝM VRCHEM:
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ BROD, NÁMĚSTÍ HUSOVO 70, 282 01 ČESKÝ BROD, IČO 00235334
ZHOTOVITEL: 1.SčV, a.s., KE KABLU 971, 100 00 PRAHA 10, IČO: 47549793

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1 K DODATKU Č.2 K SOD

část	cena	z toho méněpráce	z toho vícepráce
SO301 - VÝMĚNA VODOVODU - ZMĚNOVÝ LIST Č.1a	-699 607,59 Kč	-932 839,08 Kč	233 231,49 Kč
SO302 - VÝMĚNA KANALIZACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1b	-223 435,55 Kč	-580 162,49 Kč	356 726,94 Kč

Celkem Změnový list č.1 bez DPH	-923 043,14 Kč	-1 513 001,57 Kč	589 958,43 Kč
DPH 21%	-193 839,06 Kč	-317 730,33 Kč	123 891,27 Kč
Celkem Změnový list č.1 vč.DPH	-1 116 882,20 Kč	-1 830 731,90 Kč	713 849,70 Kč



provoz:
Novohospodská 93, 281 89 Příbram IX

SO301 - VÝMĚNA VODOVODU - ZMĚNOVÝ LIST Č.1a

ROZPOČET		ZMĚNOVÝ LIST č.1a - SKUTEČNOST		ZMĚNOVÝ LIST č.1a		ZMĚNOVÝ LIST č.1a - SKUTEČNOST - MĚNĚPŘÁČE		ZMĚNOVÝ LIST č.1a - SKUTEČNOST - VÍCEPŘÁČE							
PČ	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	J.cena	Cena celkem	Množství MJ	J.cena	Cena celkem	Množství MJ	J.cena	Cena celkem	Množství MJ	J.cena	Cena celkem
D HSU Práce a dodatky H5V															
D 1 Zemi práce															
1	K	113154113	Práce při žvýčce korytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez příkalky v trase	221,000 m2	97,00 Kč	21 437,00 Kč	0,000 m2	97,00 Kč	0,00 Kč	-221,000 m2	97,00 Kč	-21 437,00 Kč	-221,000 m2	97,00 Kč	-21 437,00 Kč
	K	113108410	Odstavení asfaltové vrstvy příslad 50m2, š 10cm				188,680 m2	45,10 Kč	8 508,57 Kč	0,000 m2	45,10 Kč	0,00 Kč	188,680 m2	45,10 Kč	8 508,57 Kč
2	K	113107170	Odstavení podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonového tl 100 mm	221,000 m2	405,50 Kč	89 615,50 Kč	0,000 m2	405,50 Kč	-221,000 m2	405,50 Kč	-89 615,50 Kč	-221,000 m2	405,50 Kč	-89 615,50 Kč	-221,000 m2
3	K	113107163	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenného tl 300 mm	221,000 m2	63,10 Kč	13 945,10 Kč	188,680 m2	63,10 Kč	11 904,45 Kč	-32,340 m2	63,10 Kč	-2 040,65 Kč	63,10 Kč	147,50 Kč	-9 067,23 Kč
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 3 objemu do 1000 m3	215,730 m3	147,50 Kč	31 820,18 Kč	154,257 m3	147,50 Kč	22 752,94 Kč	-61,473 m3	147,50 Kč	-9 067,23 Kč	-61,473 m3	147,50 Kč	-9 067,23 Kč
5	K	132201209	Přípravek za lapovet k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 3	107,865 m3	30,90 Kč	3 333,03 Kč	77,129 m3	30,90 Kč	2 383,27 Kč	-30,736 m3	30,90 Kč	-949,75 Kč	-30,736 m3	30,90 Kč	-949,75 Kč
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 4 objemu do 1000 m3	215,730 m3	322,00 Kč	69 465,06 Kč	154,257 m3	322,00 Kč	49 670,63 Kč	-61,473 m3	322,00 Kč	-19 794,23 Kč	-61,473 m3	322,00 Kč	-19 794,23 Kč
7	K	132301209	Přípravek za lapovet k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 4	107,865 m3	63,20 Kč	6 817,07 Kč	77,129 m3	63,20 Kč	4 874,53 Kč	-30,736 m3	63,20 Kč	-1 942,54 Kč	-30,736 m3	63,20 Kč	-1 942,54 Kč
8	K	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneumatickým v soustředných horninách tl: 3, plocha výkopu do 20 m2	12,546 m3	1 057,00 Kč	13 261,12 Kč	0,000 m3	1 057,00 Kč	0,00 Kč	-12,546 m3	1 057,00 Kč	-13 261,12 Kč	-12,546 m3	1 057,00 Kč	-13 261,12 Kč
9	K	133302012	Hloubení šachet ručním nebo pneumatickým v soustředných horninách tl: 4, plocha výkopu do 20 m2	12,546 m3	1 393,00 Kč	17 476,58 Kč	0,000 m3	1 393,00 Kč	0,00 Kč	-12,546 m3	1 393,00 Kč	-17 476,58 Kč	-12,546 m3	1 393,00 Kč	-17 476,58 Kč
10	K	161101101	Svařba přemístění výkopu z horniny tl: 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m	455,552 m3	105,50 Kč	48 166,24 Kč	308,515 m3	105,50 Kč	32 548,28 Kč	-148,038 m3	105,50 Kč	-15 617,96 Kč	-148,038 m3	105,50 Kč	-15 617,96 Kč
11	K	151101101	Zřízení příložného pánele a rozcepění stěn rýh tl do 2 m	1 006,400 m2	15,00 Kč	15 096,00 Kč	112,132 m2	15,00 Kč	1 681,98 Kč	-884,268 m2	15,00 Kč	-13 414,03 Kč	-884,268 m2	15,00 Kč	-13 414,03 Kč
12	K	151101111	Odstavení příložného pánele a rozcepění stěn rýh tl do 2 m	1 006,400 m2	8,00 Kč	8 051,20 Kč	112,132 m2	8,00 Kč	897,05 Kč	-894,268 m2	8,00 Kč	-7 154,15 Kč	-894,268 m2	8,00 Kč	-7 154,15 Kč
13	K	167101102	Nakládání výkopu z horniny tl: 1 až 4 přes 100 m3	455,552 m3	63,00 Kč	28 762,78 Kč	308,515 m3	63,00 Kč	19 436,41 Kč	-148,038 m3	63,00 Kč	-9 326,36 Kč	-148,038 m3	63,00 Kč	-9 326,36 Kč
14	K	162701105	Vodovorné přemístění do 10000 m výkopu výšpaní z horniny tl: 1 až 4	455,552 m3	195,00 Kč	84 462,12 Kč	308,515 m3	195,00 Kč	57 075,18 Kč	-148,038 m3	195,00 Kč	-27 386,94 Kč	-148,038 m3	195,00 Kč	-27 386,94 Kč
15	K	162701109	Přípravek k vodovornému přemístění výkopu výšpaní z horniny tl: 1 až 4 ZČD 11000 m přes 10000 m	4 585,520 m3	16,00 Kč	73 048,32 Kč	3 085,145 m3	16,00 Kč	49 362,32 Kč	-1 480,375 m3	16,00 Kč	-23 686,00 Kč	-1 480,375 m3	16,00 Kč	-23 686,00 Kč
16	K	171201201	Uložení španí na skládky	455,552 m3	15,50 Kč	7 078,96 Kč	308,515 m3	15,50 Kč	4 781,97 Kč	-148,038 m3	15,50 Kč	-2 294,98 Kč	-148,038 m3	15,50 Kč	-2 294,98 Kč
17	K	171201211	Přípravek za uložení odpadů ze španí na skládku (skládková)	821,794 t	150,00 Kč	122 269,10 Kč	555,268 t	150,00 Kč	83 288,92 Kč	-266,468 t	150,00 Kč	-39 970,19 Kč	-266,468 t	150,00 Kč	-39 970,19 Kč
18	K	175151101	Odstavení potrubí strojné španí bez proložení, uloženo do 3 m	99,904 m3	340,00 Kč	33 933,36 Kč	91,024 m3	340,00 Kč	30 944,32 Kč	-8,780 m3	340,00 Kč	-2 989,04 Kč	-8,780 m3	340,00 Kč	-2 989,04 Kč
19	K	175111109	Přípravek k odstavení potrubí za ruční prohození španí, uloženo do 3 m	24,951 m3	287,50 Kč	7 173,41 Kč	22,756 m3	287,50 Kč	6 542,38 Kč	-2,195 m3	287,50 Kč	-631,03 Kč	-2,195 m3	287,50 Kč	-631,03 Kč
20	M	585312000	křivkopisec neřidičový záspový materiál	198,608 t	325,00 Kč	64 872,60 Kč	182,049 t	325,00 Kč	59 165,91 Kč	-17,559 t	325,00 Kč	-5 706,69 Kč	-17,559 t	325,00 Kč	-5 706,69 Kč
21	K	174101101	Zšasy jam, šachet rýh nebo kolem objektu španího se zhrubliním	356,748 m3	99,90 Kč	35 639,13 Kč	165,652 m3	99,90 Kč	16 546,64 Kč	-191,096 m3	99,90 Kč	-19 090,49 Kč	-191,096 m3	99,90 Kč	-19 090,49 Kč
22	M	585341970	šáklodřevko 0,63	715,496 t	325,00 Kč	231 866,20 Kč	331,304 t	325,00 Kč	107 673,91 Kč	-382,192 t	325,00 Kč	-124 212,39 Kč	-382,192 t	325,00 Kč	-124 212,39 Kč
23	K	181151311	Profilová prama terénu přes 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v trase a v trase do 150	253,800 m2	52,30 Kč	13 273,74 Kč	235,390 m2	52,30 Kč	12 310,90 Kč	-18,410 m2	52,30 Kč	-962,84 Kč	-18,410 m2	52,30 Kč	-962,84 Kč
D 1 Zemi práce - celkem						1 041 891,40 Kč			582 366,67 Kč			-459 514,73 Kč			-468 023,30 Kč
															8 508,57 Kč

51	K	891231112	Montáž vodovodních soupletek otevřený výkop DN 100	8 000 kus	856,00 Kč	6 848,00 Kč	6 000 kus	856,00 Kč	5 136,00 Kč	-2 000 kus	856,00 Kč	-1 712,00 Kč	-2 000 kus	856,00 Kč	-1 712,00 Kč	0 000 kus	856,00 Kč	0 000 kus	294,30 Kč	0 00 Kč
52	M	42223040	Soupletka přílná voda AVK GGG50 F4 PNH016 DN 100 x 190 mm	8 000 kus	1 620,15 Kč	12 961,20 Kč	0 000 kus	1 620,15 Kč	0 000 Kč	-8 000 kus	1 620,15 Kč	-12 961,20 Kč	-8 000 kus	1 620,15 Kč	-12 961,20 Kč	0 000 kus	1 620,15 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	40020000	Soupeř Havle E2 DN 100	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	6 000 kus	4 591,00 Kč	27 546,00 Kč	6 000 kus	4 591,00 Kč	27 546,00 Kč	0 000 kus	4 591,00 Kč	0 000 Kč	6 000 kus	4 591,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	27 546,00 Kč
53	K	891181112	Montáž vodovodních soupletek otevřený výkop DN 40	18 000 kus	509,00 Kč	9 162,00 Kč	17 000 kus	509,00 Kč	8 653,00 Kč	-1 000 kus	509,00 Kč	-509,00 Kč	-1 000 kus	509,00 Kč	-509,00 Kč	0 000 kus	509,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
54	M	42224210	Soupletka pro domovní přípojky HAVLE ISO 2" - 64° rozměr 30 x 11,2	18 000 kus	2 361,45 Kč	42 506,10 Kč	0 000 kus	2 361,45 Kč	0 000 Kč	-18 000 kus	2 361,45 Kč	-42 506,10 Kč	-18 000 kus	2 361,45 Kč	-42 506,10 Kč	0 000 kus	2 361,45 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	288100100	Soupletka pro domovní přípojky HAVLE ISO 2" - 64°	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	1 000 kus	1 011,00 Kč	1 011,00 Kč	1 000 kus	1 011,00 Kč	1 011,00 Kč	0 000 kus	1 011,00 Kč	0 000 Kč	1 000 kus	1 011,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	1 011,00 Kč
	M	0161	Rohový ventil pro domovní přípojky HAVLE ISO 2" - 64°	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	16 000 kus	1 011,00 Kč	16 176,00 Kč	16 000 kus	1 011,00 Kč	16 176,00 Kč	0 000 kus	1 011,00 Kč	0 000 Kč	16 000 kus	1 011,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	16 176,00 Kč
	M	315100100	Přípojnice lvařovka HAVLE ISO 64° - 40	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	15 000 kus	237,00 Kč	3 555,00 Kč	15 000 kus	237,00 Kč	3 555,00 Kč	0 000 kus	237,00 Kč	0 000 Kč	15 000 kus	237,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	3 555,00 Kč
	M	4161	Přípojnice lvařovka HAVLE ISO 64° - 32	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	2 000 kus	356,00 Kč	712,00 Kč	2 000 kus	356,00 Kč	712,00 Kč	0 000 kus	356,00 Kč	0 000 Kč	2 000 kus	356,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	712,00 Kč
55	K	891249111	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z hliníkového trub DN 80	18 000 kus	1 327,00 Kč	23 886,00 Kč	17 000 kus	1 327,00 Kč	22 559,00 Kč	-1 000 kus	1 327,00 Kč	-1 327,00 Kč	-1 000 kus	1 327,00 Kč	-1 327,00 Kč	0 000 kus	1 327,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
56	M	42271420	pás navrtávací z truhlité hliny AVK SINGLE DN 80, rozahř (88-99), odbočky 1" 54° 64°	18 000 kus	492,45 Kč	8 864,10 Kč	0 000 kus	492,45 Kč	0 000 Kč	-18 000 kus	492,45 Kč	-8 864,10 Kč	-18 000 kus	492,45 Kč	-8 864,10 Kč	0 000 kus	492,45 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	53101000	Navrtávací pás uzavřený HAVLE HAKU D 1102"	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	17 000 kus	1 804,00 Kč	30 668,00 Kč	17 000 kus	1 804,00 Kč	30 668,00 Kč	0 000 kus	1 804,00 Kč	0 000 Kč	17 000 kus	1 804,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	30 668,00 Kč
57	K	722219191	Montáž zemních souprav soupletkových	26 000 kus	44,20 Kč	1 149,20 Kč	23 000 kus	44,20 Kč	1 016,60 Kč	-3 000 kus	44,20 Kč	-132,60 Kč	-3 000 kus	44,20 Kč	-132,60 Kč	0 000 kus	44,20 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
58	M	422910540	souprava zemní soupletková teleskopická	26 000 kus	820,05 Kč	21 321,30 Kč	0 000 kus	820,05 Kč	0 000 Kč	-26 000 kus	820,05 Kč	-21 321,30 Kč	-26 000 kus	820,05 Kč	-21 321,30 Kč	0 000 kus	820,05 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	90205010	Teleskopická z. z. s. soupletová Havle E2 DN 100/L 1,3-1,8 m	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	6 000 kus	1 242,00 Kč	7 452,00 Kč	6 000 kus	1 242,00 Kč	7 452,00 Kč	0 000 kus	1 242,00 Kč	0 000 Kč	6 000 kus	1 242,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	7 452,00 Kč
	M	0031	Teleskopická z. z. s. na přípojku/L 1,3-1,8 m	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	17 000 kus	334,00 Kč	9 078,00 Kč	17 000 kus	334,00 Kč	9 078,00 Kč	0 000 kus	334,00 Kč	0 000 Kč	17 000 kus	334,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	9 078,00 Kč
59	K	891247111	Montáž hliníkové podzemní DN 80	1 000 kus	305,00 Kč	305,00 Kč	0 000 kus	305,00 Kč	0 000 Kč	-1 000 kus	305,00 Kč	-305,00 Kč	-1 000 kus	305,00 Kč	-305,00 Kč	0 000 kus	305,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	422736600	hliníkové podzemní DN80 PN16 do výšky 3 km, výška krycí 1000 mm	1 000 kus	8 365,35 Kč	8 365,35 Kč	0 000 kus	8 365,35 Kč	0 000 Kč	-1 000 kus	8 365,35 Kč	-8 365,35 Kč	-1 000 kus	8 365,35 Kč	-8 365,35 Kč	0 000 kus	8 365,35 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
60	M	891247111	hliníkové podzemní DN 80	1 000 kus	305,00 Kč	305,00 Kč	0 000 kus	305,00 Kč	0 000 Kč	-1 000 kus	305,00 Kč	-305,00 Kč	-1 000 kus	305,00 Kč	-305,00 Kč	0 000 kus	305,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
61	K	892273122	Propichá a odesínkova vodovodního potrubí DN od 80 do 125	103 000 m	55,00 Kč	5 715,00 Kč	198 000 m	55,00 Kč	10 890,00 Kč	93 000 m	55,00 Kč	5 115,00 Kč	0 000 m	55,00 Kč	0 000 Kč	93 000 m	55,00 Kč	0 000 m	0 00 Kč	5 115,00 Kč
62	K	892271111	Truhlité zkušební vodou potrubí DN 100 nebo 125	105 000 m	17,40 Kč	1 827,00 Kč	198 000 m	17,40 Kč	3 445,20 Kč	93 000 m	17,40 Kč	1 618,20 Kč	0 000 m	17,40 Kč	0 000 Kč	93 000 m	17,40 Kč	0 000 m	0 00 Kč	1 618,20 Kč
63	K	892327111	Zabezpečení konce potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	2 000 kus	6 860,00 Kč	13 320,00 Kč	2 000 kus	6 860,00 Kč	13 320,00 Kč	0 000 kus	6 860,00 Kč	0 000 Kč	0 000 kus	6 860,00 Kč	0 000 Kč	2 000 kus	6 860,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
64	K	115101201	Čerpaní vody na dopravu výšky do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	120 000 hod	90,10 Kč	10 812,00 Kč	120 000 hod	90,10 Kč	10 812,00 Kč	0 000 hod	90,10 Kč	0 000 Kč	0 000 hod	90,10 Kč	0 000 Kč	0 000 hod	90,10 Kč	0 000 hod	0 00 Kč	0 00 Kč
65	K	899401112	Osezení potrubí hliníkových soupletkových	28 000 kus	466,50 Kč	13 082,00 Kč	23 000 kus	466,50 Kč	10 729,50 Kč	-5 000 kus	466,50 Kč	-2 332,50 Kč	-5 000 kus	466,50 Kč	-2 332,50 Kč	0 000 kus	466,50 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
66	M	422913520	potrubí hliníový typ 504 soupletkový	28 000 kus	468,30 Kč	13 112,40 Kč	0 000 kus	468,30 Kč	0 000 Kč	-28 000 kus	468,30 Kč	-13 112,40 Kč	-28 000 kus	468,30 Kč	-13 112,40 Kč	0 000 kus	468,30 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	10177	Vodovodní potrubí soupravy D 400	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	6 000 kus	640,00 Kč	3 840,00 Kč	6 000 kus	640,00 Kč	3 840,00 Kč	0 000 kus	640,00 Kč	0 000 Kč	6 000 kus	640,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	3 840,00 Kč
	M	175000000	Přípojky hliníový potrubí D 400	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	17 000 kus	488,00 Kč	8 296,00 Kč	17 000 kus	488,00 Kč	8 296,00 Kč	0 000 kus	488,00 Kč	0 000 Kč	17 000 kus	488,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	8 296,00 Kč
	M	0017	Univerzální podkladová deska	0 000 kus	103,95 Kč	2 910,60 Kč	0 000 kus	103,95 Kč	0 000 Kč	-28 000 kus	103,95 Kč	-2 910,60 Kč	-28 000 kus	103,95 Kč	-2 910,60 Kč	0 000 kus	103,95 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
67	M	562305380	deska podkladová pro potrubí uliční polyamidy 7,2 x 10 univerzální	28 000 kus	103,95 Kč	2 910,60 Kč	0 000 kus	103,95 Kč	0 000 Kč	-28 000 kus	103,95 Kč	-2 910,60 Kč	-28 000 kus	103,95 Kč	-2 910,60 Kč	0 000 kus	103,95 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
	M	348100000	Univerzální podkladová deska	0 000 kus	0 000 Kč	0 000 Kč	23 000 kus	135,00 Kč	3 105,00 Kč	23 000 kus	135,00 Kč	3 105,00 Kč	0 000 kus	135,00 Kč	0 000 Kč	23 000 kus	135,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	3 105,00 Kč
68	K	899401113	Osezení potrubí hliníkových hřtanových	1 000 kus	865,00 Kč	865,00 Kč	0 000 kus	865,00 Kč	0 000 Kč	-1 000 kus	865,00 Kč	-865,00 Kč	-1 000 kus	865,00 Kč	-865,00 Kč	0 000 kus	865,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
69	M	422914520	potrubí hliníový typ 522 hřtanový DN 80	1 000 kus	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	0 000 kus	1 050,00 Kč	0 000 Kč	-1 000 kus	1 050,00 Kč	-1 050,00 Kč	-1 000 kus	1 050,00 Kč	-1 050,00 Kč	0 000 kus	1 050,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
70	M	R006	deska podkladová pro potrubí hřtanový	1 000 kus	255,19 Kč	255,19 Kč	0 000 kus	255,19 Kč	0 000 Kč	-1 000 kus	255,19 Kč	-255,19 Kč	-1 000 kus	255,19 Kč	-255,19 Kč	0 000 kus	255,19 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
71	K	899713111	Ořezání tlaků na sloupku betonovém nebo ocelovém	4 000 kus	253,00 Kč	1 012,00 Kč	0 000 kus	253,00 Kč	0 000 Kč	-4 000 kus	253,00 Kč	-1 012,00 Kč	-4 000 kus	253,00 Kč	-1 012,00 Kč	0 000 kus	253,00 Kč	0 000 kus	0 00 Kč	0 00 Kč
72	K	899722112	Krycí potrubí z plastu výtaznou šířk z PVC 28 cm	175 000 m	5,00 Kč	875,00 Kč	198 000 m	5,00 Kč	990,00 Kč	23 000 m	5,00 Kč	115,00 Kč	0 000 m	5,00 Kč	0 000 Kč	23 000 m	5,00 Kč	0 000 m	0 00 Kč	115,00 Kč
73	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC-D+M	187 000 m	10,90 Kč	2 038,30 Kč	214 000 m	10,90 Kč	2 332,80 Kč	27 000 m	10,90 Kč	294,30 Kč	0 000 m	10,90 Kč	0 000 Kč	27 000 m	10,90 Kč	0 000 m	0 00 Kč	294,30 Kč

D 8		Trubni vedení - celkem		344 013,94 Kč		354 700,18 Kč		10 686,24 Kč		-153 267,30 Kč		163 953,54 Kč					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání															
79	K	91911223	Řezání spali pro vytvoření komůrek 15 mm hl 30 mm pro těsnici zmluku v žlábku v žlábku	450,600 m	67,00 Kč	30 190,20 Kč	0,000 m	67,00 Kč	0,00 Kč	-450,600 m	67,00 Kč	-30 190,20 Kč	0,000 m	67,00 Kč	0,00 Kč		
80	K	919122122	Těsnění spár zdlouhou za tepla pro komůrky 15 mm hl 30 mm s těsněním	450,600 m	57,90 Kč	26 089,74 Kč	0,000 m	57,90 Kč	0,00 Kč	-450,600 m	57,90 Kč	-26 089,74 Kč	0,000 m	57,90 Kč	0,00 Kč		
81	K	919735111	Řezání stávkových žlábků v křtu hl do 50 mm	450,600 m	52,20 Kč	23 521,32 Kč	0,000 m	52,20 Kč	0,00 Kč	-450,600 m	52,20 Kč	-23 521,32 Kč	0,000 m	52,20 Kč	0,00 Kč		
	K	919735112	Řezání stávkových žlábků v křtu hl do 100 mm				272,500 m	73,40 Kč	20 001,50 Kč	272,500 m	73,40 Kč	20 001,50 Kč	0,000 m	73,40 Kč	20 001,50 Kč		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				211 046,26 Kč		151 246,50 Kč		-59 799,76 Kč		-79 801,26 Kč		20 001,50 Kč			
D 997		Presun sutě															
89	K	997221611	Nákladní suti na dopravu prostředky pro vodovodnou dopravu	126,128 t	145,50 Kč	18 351,62 Kč	124,516 t	145,50 Kč	18 117,02 Kč	-1,612 t	145,50 Kč	-234,60 Kč	-1,612 t	145,50 Kč	0,000 t	145,50 Kč	0,00 Kč
90	K	997221511	Vodovodná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	126,128 t	42,70 Kč	5 385,67 Kč	124,516 t	42,70 Kč	5 316,82 Kč	-1,612 t	42,70 Kč	-68,85 Kč	-1,612 t	42,70 Kč	0,000 t	42,70 Kč	0,00 Kč
91	K	997221559	Připíjet ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypkých materiálů	2 396,432 t	10,90 Kč	26 121,11 Kč	2 365,796 t	10,90 Kč	25 787,18 Kč	-30,636 t	10,90 Kč	-333,93 Kč	-30,636 t	10,90 Kč	0,000 t	10,90 Kč	0,00 Kč
92	K	997221612	Nákladní vřoubených hmot na dopravu prostředky pro vodovodnou dopravu	53,040 t	124,50 Kč	6 603,48 Kč	0,000 t	124,50 Kč	0,00 Kč	-53,040 t	124,50 Kč	-6 603,48 Kč	-53,040 t	124,50 Kč	0,000 t	124,50 Kč	0,00 Kč
93	K	997221571	Vodovodná doprava vřoubených hmot do 1 km	53,040 t	96,70 Kč	5 128,97 Kč	0,000 t	96,70 Kč	0,00 Kč	-53,040 t	96,70 Kč	-5 128,97 Kč	-53,040 t	96,70 Kč	0,000 t	96,70 Kč	0,00 Kč
94	K	997221579	Připíjet ZKD 1 km u vodovodné dopravy vřoubených hmot	1 007,760 t	10,90 Kč	10 984,58 Kč	0,000 t	10,90 Kč	0,00 Kč	-1 007,760 t	10,90 Kč	-10 984,58 Kč	-1 007,760 t	10,90 Kč	0,000 t	10,90 Kč	0,00 Kč
95	K	997221615	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	53,040 t	396,00 Kč	20 473,44 Kč	0,000 t	396,00 Kč	0,00 Kč	-53,040 t	396,00 Kč	-20 473,44 Kč	-53,040 t	396,00 Kč	0,000 t	396,00 Kč	0,00 Kč
96	K	997221645	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	28 888 t	300,00 Kč	8 666,40 Kč	41,505 t	300,00 Kč	12 451,56 Kč	12 617 t	300,00 Kč	3 785,16 Kč	0,000 t	300,00 Kč	12 617 t	300,00 Kč	3 785,16 Kč
97	K	997221655	Poplatek za uložení odpadu z kameňna na skládce (skládkovné)	97,240 t	280,00 Kč	27 227,20 Kč	83,010 t	280,00 Kč	23 242,31 Kč	-14,230 t	280,00 Kč	-3 984,29 Kč	-14,230 t	280,00 Kč	0,000 t	280,00 Kč	0,00 Kč
D 997		Presun sutě				128 942,47 Kč		84 915,49 Kč		-44 026,98 Kč		-47 812,14 Kč		3 785,16 Kč			
D 998		Presun hmot															
98	K	998276101	Presun hmot pro trubni vedení z tubz z žabčkových hmot otevřený výkop	1 155,245 t	110,00 Kč	127 076,95 Kč	898,642 t	110,00 Kč	98 850,62 Kč	-266,603 t	110,00 Kč	-28 226,33 Kč	-266,603 t	110,00 Kč	0,000 t	110,00 Kč	0,00 Kč
D 998		Presun hmot - celkem				127 076,95 Kč		98 850,62 Kč		-28 226,33 Kč		-28 226,33 Kč		0,00 Kč			
D		Výměna vodovodu celkem bez DPH				2 104 195,52 Kč		1 404 587,93 Kč		-699 607,59 Kč		-932 839,08 Kč		233 231,49 Kč			

SO302 - VYMĚNA KANALIZACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1b

Př.č. p	Typ Kód	Popis	ROZPOČET			ZMĚNOVÝ LIST Č.1b - SKUTEČNOST			ZMĚNOVÝ LIST Č.1b			ZMĚNOVÝ LIST Č.1b - SKUTEČNOST - MĚNEPRÁCE			ZMĚNOVÝ LIST Č.1b - SKUTEČNOST - MĚNEPRÁCE						
			Množství MJ	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství MJ	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství MJ	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství MJ	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství MJ	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]				
D 1																					
Zemní práce																					
1	K	11315413	Frézování železného vyruš. št. 50 mm prům. š. 0,5 m při obj. 500 m ² bez přelátek v trase	233,000 m ²	97,00 Kč	22 601,00 Kč	0,000 m ²	97,00 Kč	0,00 Kč	-233,000 m ²	97,00 Kč	-22 601,00 Kč	0,000 m ²	97,00 Kč	0,00 Kč	-22 601,00 Kč	0,000 m ²	97,00 Kč	0,00 Kč		
	K	11310940000	Ošetření analýzov. vrstvy příad. 50cm, št.10cm	240,930 m ²	45,10 Kč	10 865,94 Kč	240,930 m ²	45,10 Kč	10 865,94 Kč	0,000 m ²	45,10 Kč	0,00 Kč	240,930 m ²	45,10 Kč	10 865,94 Kč	0,000 m ²	45,10 Kč	0,00 Kč	10 865,94 Kč		
2	K	11310710	Ošetření podkladů při přes. št. 200 m ² beton. proskle. št.100 mm	233,900 m ²	129,50 Kč	30 173,50 Kč	0,000 m ²	129,50 Kč	0,00 Kč	-233,900 m ²	129,50 Kč	-30 173,50 Kč	0,000 m ²	129,50 Kč	0,00 Kč	-30 173,50 Kč	0,000 m ²	129,50 Kč	0,00 Kč		
3	K	11310763	Ošetření podkladů při přes. št. 200 m ² beton. proskle. št.300 mm	233,000 m ²	63,10 Kč	14 702,30 Kč	240,930 m ²	63,10 Kč	15 202,88 Kč	7,330 m ²	63,10 Kč	500,39 Kč	0,000 m ²	63,10 Kč	0,00 Kč	0,000 m ²	63,10 Kč	3 291 m ³	147,50 Kč	485,48 Kč	
4	K	132201202	Hrubení vrh št. do 2000 mm v horníku št. 3 objemu do 1000 m ³	215,730 m ³	147,50 Kč	31 801,18 Kč	219,021 m ³	147,50 Kč	32 305,85 Kč	3,291 m ³	147,50 Kč	485,48 Kč	0,000 m ³	147,50 Kč	0,00 Kč	0,000 m ³	147,50 Kč	3 291 m ³	147,50 Kč	485,48 Kč	
5	K	132201209	Přípletka za vpravit k Hrubení vrh št. do 2000 mm v horníku št. 3	107,865 m ³	31,80 Kč	3 401,11 Kč	109,511 m ³	31,80 Kč	3 482,44 Kč	1,646 m ³	31,80 Kč	52,33 Kč	0,000 m ³	31,80 Kč	0,00 Kč	0,000 m ³	31,80 Kč	1,646 m ³	52,33 Kč	52,33 Kč	
6	K	132301202	Hrubení vrh št. do 2000 mm v horníku št. 4 objemu do 1000 m ³	215,730 m ³	322,00 Kč	69 485,06 Kč	219,021 m ³	322,00 Kč	70 524,88 Kč	3,291 m ³	322,00 Kč	1 059,82 Kč	0,000 m ³	322,00 Kč	0,00 Kč	0,000 m ³	322,00 Kč	3 291 m ³	322,00 Kč	1 059,82 Kč	
7	K	132301209	Přípletka za vpravit k Hrubení vrh št. do 2000 mm v horníku št. 4	107,865 m ³	16,00 Kč	1 726,64 Kč	109,511 m ³	16,00 Kč	1 752,17 Kč	1,646 m ³	16,00 Kč	26,33 Kč	0,000 m ³	16,00 Kč	0,00 Kč	0,000 m ³	16,00 Kč	1,646 m ³	16,00 Kč	26,33 Kč	
8	K	132302012	Hrubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v souodřizných hornících št. 3, plocha výkopu do 20 m ²	12,546 m ³	1 057,00 Kč	13 281,12 Kč	0,000 m ³	1 057,00 Kč	0,00 Kč	-12,546 m ³	1 057,00 Kč	-13 281,12 Kč	0,000 m ³	1 057,00 Kč	0,00 Kč	-13 281,12 Kč	0,000 m ³	1 057,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
9	K	133302012	Hrubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v souodřizných hornících št. 4, plocha výkopu do 20 m ²	12,546 m ³	1 393,00 Kč	17 476,58 Kč	0,000 m ³	1 393,00 Kč	0,00 Kč	-12,546 m ³	1 393,00 Kč	-17 476,58 Kč	0,000 m ³	1 393,00 Kč	0,00 Kč	-17 476,58 Kč	0,000 m ³	1 393,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
10	K	151101101	Směle přemístění výkopu z horníky št. 1 až 4 při výkopu do 2,5 m	456,552 m ³	105,50 Kč	48 166,24 Kč	438,043 m ³	105,50 Kč	46 213,51 Kč	-18,509 m ³	105,50 Kč	-1 952,73 Kč	-18,509 m ³	105,50 Kč	-1 952,73 Kč	0,000 m ³	105,50 Kč	0,000 m ³	105,50 Kč	0,00 Kč	
11	K	151101101	Zčtení příloženého pažení a ozeptění stěn vrh št. do 2 m	1 006,400 m ²	15,00 Kč	15 096,00 Kč	1 201,016 m ²	15,00 Kč	1 801,53 Kč	-886,390 m ²	15,00 Kč	-13 295,85 Kč	-886,390 m ²	15,00 Kč	-13 295,85 Kč	0,000 m ²	15,00 Kč	0,000 m ²	15,00 Kč	0,00 Kč	
12	K	151101111	Ošetření příloženého pažení a ozeptění stěn vrh št. do 2 m	1 006,400 m ²	8,00 Kč	8 051,20 Kč	1 201,016 m ²	8,00 Kč	960,08 Kč	-886,390 m ²	8,00 Kč	-7 091,12 Kč	-886,390 m ²	8,00 Kč	-7 091,12 Kč	0,000 m ²	8,00 Kč	0,000 m ²	8,00 Kč	0,00 Kč	
13	K	152710102	Nákladní výkopu z horníky št. 1 až 4 přes 100 m ³	456,552 m ³	63,00 Kč	28 762,78 Kč	438,043 m ³	63,00 Kč	27 596,68 Kč	-18,509 m ³	63,00 Kč	-1 166,08 Kč	-18,509 m ³	63,00 Kč	-1 166,08 Kč	0,000 m ³	63,00 Kč	0,000 m ³	63,00 Kč	0,00 Kč	
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/výšňování z horníky št. 1 až 4	456,552 m ³	185,00 Kč	84 462,12 Kč	438,043 m ³	185,00 Kč	81 031,29 Kč	-18,509 m ³	185,00 Kč	-3 430,83 Kč	-18,509 m ³	185,00 Kč	-3 430,83 Kč	0,000 m ³	185,00 Kč	0,000 m ³	185,00 Kč	0,00 Kč	
15	K	162701109	Přípletka k vodorovnému přemístění výkopu/výšňování z horníky št. 1 až 4 ZCD 1000 m přes 10000 m	4 585,520 m ³	16,00 Kč	73 048,32 Kč	4 380,428 m ³	16,00 Kč	70 088,84 Kč	-185,093 m ³	16,00 Kč	-2 961,48 Kč	-185,093 m ³	16,00 Kč	-2 961,48 Kč	0,000 m ³	16,00 Kč	0,000 m ³	16,00 Kč	0,00 Kč	
16	K	171201201	Uložení odpadů na sklady	456,552 m ³	15,50 Kč	7 076,56 Kč	438,043 m ³	15,50 Kč	6 789,86 Kč	-18,509 m ³	15,50 Kč	-286,89 Kč	-18,509 m ³	15,50 Kč	-286,89 Kč	0,000 m ³	15,50 Kč	0,000 m ³	15,50 Kč	0,00 Kč	
17	K	171201211	Přípletka za uložení odpadů za spárny na sklady (skaldková)	821,794 t	205,00 Kč	168 467,77 Kč	788,477 t	205,00 Kč	161 631,77 Kč	-33,317 t	205,00 Kč	-6 836,00 Kč	-33,317 t	205,00 Kč	-6 836,00 Kč	0,000 t	205,00 Kč	0,000 t	205,00 Kč	0,00 Kč	
18	K	175151101	Ozeptání potrubí střešní spárkou bez potrubí, uložkou do 3 m	148,304 m ³	340,00 Kč	50 423,36 Kč	104,459 m ³	340,00 Kč	35 516,00 Kč	-43 845 m ³	340,00 Kč	-14 907,36 Kč	-43 845 m ³	340,00 Kč	-14 907,36 Kč	0,000 m ³	340,00 Kč	0,000 m ³	340,00 Kč	0,00 Kč	
19	K	175111109	Přípletka k ozeptání potrubí za ruční potrubí spárny, uložkou do 3 m	37 076 m ³	287,50 Kč	10 659,35 Kč	26 115 m ³	287,50 Kč	7 501,88 Kč	-10 961 m ³	287,50 Kč	-3 151,37 Kč	-10 961 m ³	287,50 Kč	-3 151,37 Kč	0,000 m ³	287,50 Kč	0,000 m ³	287,50 Kč	0,00 Kč	
20	M	563312000	866kopci nátěrů/ záspoví nátěrů	296,608 t	325,00 Kč	96 387,60 Kč	208,916 t	325,00 Kč	67 889,22 Kč	-87,692 t	325,00 Kč	-28 498,37 Kč	0,000 t	325,00 Kč	0,000 t	0,000 t	325,00 Kč	0,000 t	325,00 Kč	0,00 Kč	
21	K	174101101	Zásp. jam. šachet vrh nebo kolem objektů vpravenou se žlutým	308,248 m ³	99,90 Kč	30 793,98 Kč	292,412 m ³	99,90 Kč	29 212,00 Kč	-15,836 m ³	99,90 Kč	-1 581,97 Kč	0,000 m ³	99,90 Kč	0,000 m ³	0,000 m ³	99,90 Kč	0,000 m ³	99,90 Kč	0,00 Kč	
22	M	53344970	šifkondr. hraze 0-63	616,466 t	325,00 Kč	200 361,20 Kč	584,625 t	325,00 Kč	190 063,08 Kč	-31,871 t	325,00 Kč	-10 298,12 Kč	0,000 t	325,00 Kč	0,000 t	0,000 t	325,00 Kč	0,000 t	325,00 Kč	0,00 Kč	
23	K	161151311	Přípletka úprava vrstvy přes 500 m ² zemina št.1 až 4 rovinná do +/- 100 mm v rovinně a vlnitě do 1,5	253,900 m ²	52,30 Kč	13 273,24 Kč	307,120 m ²	52,30 Kč	16 062,24 Kč	53,220 m ²	52,30 Kč	2 788,54 Kč	0,000 m ²	52,30 Kč	0,000 m ²	52,30 Kč	0,000 m ²	52,30 Kč	2 788,54 Kč	0,00 Kč	
D 1				Zemní práce			1 039 955,91 Kč			876 521,04 Kč			-163 174,87 Kč			-178 953,79 Kč			15 778,92 Kč		
D 4																					
Vodorovné konstrukce																					
24	K	45152111	Láze pod potrubí ovlivňový výkop z kamenná drabního železného	15,900 m ³	1 121,00 Kč	17 151,30 Kč	29,998 m ³	1 121,00 Kč	33 627,78 Kč	14,898 m ³	1 121,00 Kč	16 476,46 Kč	0,000 m ³	1 121,00 Kč	0,00 Kč	0,000 m ³	1 121,00 Kč	0,000 m ³	1 121,00 Kč	16 476,46 Kč	
D 4				Vodorovné konstrukce - celkem			17 151,30 Kč			33 627,78 Kč			16 476,46 Kč			0,00 Kč			16 476,46 Kč		

Komunikace pozemní - celkem												
D 5												
25	K	56486111	Podklad za stěhováním ŠD II 200 mm 1.0x3	233,000 m ²	207,50 Kč	48 347,50 Kč	240,500 m ²	207,50 Kč	49 992,98 Kč	7,500 m ²	207,50 Kč	1 645,48 Kč
25	K	56486111	Podklad za stěhováním ŠD II 150 mm h.012	233,000 m ²	112,00 Kč	26 096,00 Kč	481,880 m ²	112,00 Kč	53 969,32 Kč	248,890 m ²	112,00 Kč	27 132,32 Kč
27	K	56513521	Kanálky v beton vlnitá potrubí /ACP 16 (obdobuvar karmenno OKS) Ø150 mm & přes 3 m	233,000 m ²	303,50 Kč	70 715,50 Kč	0,000 m ²	-233,000 m ²	-70 715,50 Kč	303,50 m ²	303,50 Kč	0,000 Kč
28	K	57311115	Pevnost živých (infuzní) a porypim z análu (možnost) 2,5 t/g/m ²	233,000 m ²	72,30 Kč	16 945,50 Kč	0,000 m ²	-233,000 m ²	-16 945,50 Kč	0,000 m ²	72,30 Kč	0,000 Kč
29	K	57231111	Pevnost živých spojovacích z análu v množství do 0,70 t/g/m ²	233,000 m ²	13,40 Kč	3 122,20 Kč	0,000 m ²	-233,000 m ²	-3 122,20 Kč	13,40 m ²	13,40 Kč	0,000 Kč
30	K	57714411	Kanálky v beton vlnitá potrubí ACO 11 (ABS) Ø 110 50 mm & přes 3 m z modifikovaného análu	233,000 m ²	285,00 Kč	66 405,00 Kč	0,000 m ²	-233,000 m ²	-66 405,00 Kč	0,000 m ²	285,00 Kč	0,000 Kč
D 5												
Komunikace pozemní - celkem												
231 532,10 Kč												
103 981,30 Kč												
-127 570,80 Kč												
-157 089,50 Kč												
29 517,80 Kč												
D 8												
Tubní vedení												
31	K	871393121R00	Montáž kanalizačního potrubí tlakového PHESTENHO SN 12 z polypropylenu DN 400	0,000 m	0,00 Kč	0,00 Kč	6,000 m	71,30 Kč	427,80 Kč	6,000 m	71,30 Kč	427,80 Kč
32	M	24614534F	Tržba kanalizací /PP MASTER SN 12, tl.6m, DN 400	0,000 kus	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000 kus	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	1,000 kus	15 500,00 Kč	0,000 Kč
35	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí tlakového PHESTENHO SN 12 z polypropylenu DN 300	170,000 m	40,00 Kč	6 800,00 Kč	168,000 m	40,00 Kč	6 720,00 Kč	-2,000 m	40,00 Kč	-80,00 Kč
36	M	246171930	Tržba kanalizací /PP MASTER SN 12, tl.6m, DN 300	29,000 kus	5 682,60 Kč	164 795,40 Kč	28,000 kus	5 682,60 Kč	159 112,80 Kč	-1,000 kus	5 682,60 Kč	-5 682,60 Kč
37	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí tlakového PHESTENHO SN 12 z polypropylenu DN 200	18,000 m	30,60 Kč	550,90 Kč	12,500 m	30,60 Kč	382,50 Kč	-5,500 m	30,60 Kč	-169,30 Kč
38	M	246171910	Tržba kanalizací /PP MASTER SN 12, tl.6m, DN 200	3,000 kus	2 475,90 Kč	7 427,70 Kč	3,000 kus	2 475,90 Kč	7 427,70 Kč	0,000 kus	2 475,90 Kč	0,000 Kč
39	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí tlakového PHESTENHO SN 12 z polypropylenu DN 150	126,800 m	25,20 Kč	3 175,20 Kč	151,000 m	25,20 Kč	3 805,20 Kč	25,000 m	25,20 Kč	630,00 Kč
40	M	246171900	Tržba kanalizací /PP MASTER SN 12, tl.6m, DN 150	21,000 kus	1 600,20 Kč	33 604,20 Kč	26,000 kus	1 600,20 Kč	41 605,20 Kč	5,000 kus	1 600,20 Kč	8 001,00 Kč
41	K	877370320	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 150	0,000 kus	0,00 Kč	0,00 Kč	16,000 kus	114,00 Kč	1 824,00 Kč	16,000 kus	114,00 Kč	0,000 Kč
42	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 150	0,000 kus	0,00 Kč	0,00 Kč	9,000 kus	78,20 Kč	703,80 Kč	9,000 kus	78,20 Kč	0,000 Kč
43	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 300	21,000 kus	162,00 Kč	3 402,00 Kč	22,000 kus	162,00 Kč	3 564,00 Kč	1,000 kus	162,00 Kč	162,00 Kč
44	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 400	18,000 kus	1 297,80 Kč	23 360,40 Kč	18,000 kus	1 297,80 Kč	23 360,40 Kč	0,000 kus	1 297,80 Kč	0,000 Kč
45	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 600	3,000 kus	2 916,90 Kč	8 750,70 Kč	3,000 kus	2 916,90 Kč	8 750,70 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
46	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 800	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
47	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 1000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
48	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 1200	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
49	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 1500	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
50	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 2000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
51	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 2500	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
52	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 3000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
53	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 3500	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
54	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 4000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
55	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 4500	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
56	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 5000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
57	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 6000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
58	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 7000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
59	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 8000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
60	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 9000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
61	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 10000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
62	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 11000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
63	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 12000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
64	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 13000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
65	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 14000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
66	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 15000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
67	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 16000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
68	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 17000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
69	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 18000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
70	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 19000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
71	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 20000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
72	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 21000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
73	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 22000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
74	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 23000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
75	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 24000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
76	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 25000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
77	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 26000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
78	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 27000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
79	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 28000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
80	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 29000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
81	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 30000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
82	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 31000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
83	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 32000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
84	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 33000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
85	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 34000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
86	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 35000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
87	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 36000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč
88	M	246172150	Montáž odtoků na potrubí z PP tub tlakových PHESTENHO DN 37000	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	2,000 kus	2 916,90 Kč	5 833,80 Kč	0,000 kus	2 916,90 Kč	0,000 Kč

46	M	28671720	Koleno kamnizaci PP-Masex 30 - DN 150	10,000 kus	151,20 Kč	1 912,00 Kč	18,000 kus	151,20 Kč	2 721,60 Kč	8,000 kus	151,20 Kč	1 209,60 Kč	0,000 kus	151,20 Kč	8,000 kus	1 209,60 Kč
47	M	28671820	Koleno kamnizaci PP-Masex 45 - DN 150	10,000 kus	151,20 Kč	1 512,00 Kč	10,000 kus	151,20 Kč	1 512,00 Kč	0,000 kus	151,20 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	151,20 Kč	0,000 kus	151,20 Kč
48	M	28671920	Koleno kamnizaci PP-Masex 87 - DN 150	10,000 kus	176,40 Kč	1 764,00 Kč	0,000 kus	176,40 Kč	0,000 Kč	-10,000 kus	176,40 Kč	-1 764,00 Kč	-10,000 kus	176,40 Kč	0,000 kus	176,40 Kč
49	M	28672350	spojka PPSauva DN 150	10,000 kus	214,20 Kč	2 142,00 Kč	0,000 kus	214,20 Kč	0,000 Kč	-10,000 kus	214,20 Kč	-2 142,00 Kč	-10,000 kus	214,20 Kč	0,000 kus	214,20 Kč
	M	28654430R	kamnizaci Navroka - spojka PP-Masex SN 12 DN 150	0,000 kus		0,000 Kč	35,000 kus	240,00 Kč	8 400,00 Kč	35,000 kus	240,00 Kč	8 400,00 Kč	0,000 kus	240,00 Kč	35,000 kus	8 400,00 Kč
	M	R102	kamnizaci Navroka - spojka REBECOM DN 150	0,000 kus		0,000 Kč	12,000 kus	1 328,00 Kč	15 936,00 Kč	12,000 kus	1 328,00 Kč	15 936,00 Kč	0,000 kus	1 328,00 Kč	12,000 kus	15 936,00 Kč
	M	R103	kamnizaci Navroka - imbiček PVC SN 8 DN 150/23	0,000 kus		0,000 Kč	1,000 kus	155,00 Kč	155,00 Kč	1,000 kus	155,00 Kč	155,00 Kč	0,000 kus	155,00 Kč	1,000 kus	155,00 Kč
	M	R104	kamnizaci Navroka - imbiček PVC SN 8 DN 150/100	0,000 kus		0,000 Kč	11,000 kus	84,00 Kč	924,00 Kč	11,000 kus	84,00 Kč	924,00 Kč	0,000 kus	84,00 Kč	11,000 kus	924,00 Kč
	M	R105	kamnizaci Navroka - zábrta PVC SN 8 DN 150	0,000 kus		0,000 Kč	1,000 kus	34,00 Kč	34,00 Kč	1,000 kus	34,00 Kč	34,00 Kč	0,000 kus	34,00 Kč	1,000 kus	34,00 Kč
	K	87731323R00_L	Montáž kolien na potrubí z PP na zjednotňovač napojení a brzdění kódem DN 110 - DM-1	0,000 kus		0,000 Kč	18,000 kus	67,50 Kč	1 215,00 Kč	18,000 kus	67,50 Kč	1 215,00 Kč	0,000 kus	67,50 Kč	18,000 kus	1 215,00 Kč
	M	R106	kamnizaci Navroka - koleno 30°PVC SN 4 DN100	0,000 kus		0,000 Kč	5,000 kus	63,00 Kč	315,00 Kč	5,000 kus	63,00 Kč	315,00 Kč	0,000 kus	63,00 Kč	5,000 kus	315,00 Kč
	M	R107	kamnizaci Navroka - koleno 45°PVC SN 4 DN100	0,000 kus		0,000 Kč	5,000 kus	68,00 Kč	340,00 Kč	5,000 kus	68,00 Kč	340,00 Kč	0,000 kus	68,00 Kč	5,000 kus	340,00 Kč
	M	R108	kamnizaci Navroka - koleno 90°PVC SN 4 DN100	0,000 kus		0,000 Kč	8,000 kus	77,00 Kč	616,00 Kč	8,000 kus	77,00 Kč	616,00 Kč	0,000 kus	77,00 Kč	8,000 kus	616,00 Kč
	K	72132110R11	Lužka středních epoxidových lepidel z PP na zjednotňovač napojení a brzdění kódem DN 110 - DM-1 doplnit samu	0,000 kus		0,000 Kč	11,000 kus	2 830,00 Kč	31 130,00 Kč	11,000 kus	2 830,00 Kč	31 130,00 Kč	0,000 kus	2 830,00 Kč	11,000 kus	31 130,00 Kč
50	K	894411311	Ozazení Zabezpečovací dílci pro šachty středních tloušťek	16,000 kus	591,00 Kč	9 456,00 Kč	0,000 kus	591,00 Kč	0,000 Kč	-16,000 kus	591,00 Kč	-9 456,00 Kč	-16,000 kus	591,00 Kč	0,000 kus	9 456,00 Kč
51	M	59234380	šroub betonový šachty kamnizaci přílné TBZ-Q 1 100/80 V max. 30 100/80x50 cm	4,000 kus	5 528,25 Kč	22 113,00 Kč	0,000 kus	5 528,25 Kč	0,000 Kč	-4,000 kus	5 528,25 Kč	-22 113,00 Kč	-4,000 kus	5 528,25 Kč	0,000 kus	22 113,00 Kč
52	M	59234380	šroub betonový šachty TBZ-Q 1 100/25 D100x25x12 cm	4,000 kus	551,25 Kč	2 205,00 Kč	0,000 kus	551,25 Kč	0,000 Kč	-4,000 kus	551,25 Kč	-2 205,00 Kč	-4,000 kus	551,25 Kč	0,000 kus	2 205,00 Kč
53	M	59234380	šroub betonový šachty TBZ-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	4,000 kus	850,50 Kč	3 402,00 Kč	0,000 kus	850,50 Kč	0,000 Kč	-4,000 kus	850,50 Kč	-3 402,00 Kč	-4,000 kus	850,50 Kč	0,000 kus	3 402,00 Kč
54	M	59234380	šroub betonový šachty TBZ-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	4,000 kus	1 401,75 Kč	5 607,00 Kč	0,000 kus	1 401,75 Kč	0,000 Kč	-4,000 kus	1 401,75 Kč	-5 607,00 Kč	-4,000 kus	1 401,75 Kč	0,000 kus	5 607,00 Kč
	K	89411123R00	Šachty kamnizaci zděné na potrubí z cihel kamnizaci pevných tloušťek DN 250 nebo 300	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	22 320,88 Kč	44 641,76 Kč	2,000 kus	22 320,88 Kč	44 641,76 Kč	0,000 kus	22 320,88 Kč	2,000 kus	44 641,76 Kč
	M	5923432R	šroub betonový šachty TBZ-Q 100/80x50/20 SP	0,000 kus		0,000 Kč	1,000 kus	1 655,00 Kč	1 655,00 Kč	1,000 kus	1 655,00 Kč	1 655,00 Kč	0,000 kus	1 655,00 Kč	1,000 kus	1 655,00 Kč
	M	R109	Zvýškový deska TBZ-Q 200/20 T	0,000 kus		0,000 Kč	1,000 kus	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč	1,000 kus	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč	0,000 kus	3 820,00 Kč	1,000 kus	3 820,00 Kč
	K	8944311123R00	Šachty kamnizaci plešavé na potrubí DN 250 nebo 300	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	500,00 Kč	1 000,00 Kč	2,000 kus	500,00 Kč	1 000,00 Kč	0,000 kus	500,00 Kč	2,000 kus	1 000,00 Kč
	M	286971520R	Přisazec dílo šachty přílné 1 úsek - 1 úsek DN 60/315 PP, Třpa 600 60/4100/00W	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	6 479,00 Kč	12 958,00 Kč	2,000 kus	6 479,00 Kč	12 958,00 Kč	0,000 kus	6 479,00 Kč	2,000 kus	12 958,00 Kč
	M	28697154R	Třpa koncová bar.níže DN 60/2000 PP- šachty Třpa 600 60/2000/00W	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	3 550,00 Kč	7 100,00 Kč	2,000 kus	3 550,00 Kč	7 100,00 Kč	0,000 kus	3 550,00 Kč	2,000 kus	7 100,00 Kč
	M	28697166R	Třpa K římsk. zábrtlu a bří. přisazec pr. 600 60/3900/00W Třpa 600 / Třpa 1000 60/3900/00W	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	2 700,00 Kč	5 400,00 Kč	2,000 kus	2 700,00 Kč	5 400,00 Kč	0,000 kus	2 700,00 Kč	2,000 kus	5 400,00 Kč
	M	59234231R	Betonový přisazec DN 600, kulon Třpa 600 / Třpa 1000 NG 60/5000/00W	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč	2,000 kus	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč	0,000 kus	1 750,00 Kč	2,000 kus	3 500,00 Kč
55	K	894412411	Ozazení Zabezpečovací dílci pro šachty středních tloušťek	4,000 kus	501,00 Kč	2 004,00 Kč	2,000 kus	501,00 Kč	1 002,00 Kč	-2,000 kus	501,00 Kč	-1 002,00 Kč	-2,000 kus	501,00 Kč	0,000 kus	2 004,00 Kč
56	M	592341680	šroub betonový přechodový TBZ-Q 625/600/20 SPK 62,5/100x60x12 cm	4,000 kus	1 084,65 Kč	4 338,60 Kč	0,000 kus	1 084,65 Kč	0,000 Kč	-4,000 kus	1 084,65 Kč	-4 338,60 Kč	-4,000 kus	1 084,65 Kč	0,000 kus	4 338,60 Kč
	M	59234231R	Betonový přisazec TBZ-Q 600/1000 x 625/120 SPK-600/1000 samu	0,000 kus		0,000 Kč	2,000 kus	1 230,00 Kč	2 460,00 Kč	2,000 kus	1 230,00 Kč	2 460,00 Kč	0,000 kus	1 230,00 Kč	2,000 kus	2 460,00 Kč
57	K	4621112121	Ozazení betonových předstěn nebo dnů v do 200 mm	10,000 kus	265,00 Kč	2 650,00 Kč	6,000 kus	265,00 Kč	1 590,00 Kč	-4,000 kus	265,00 Kč	-1 060,00 Kč	-4,000 kus	265,00 Kč	0,000 kus	2 650,00 Kč
58	M	592341340	přisazec betonový vyvrtávací TBZ-Q 625/40/90 62,5x40x9 cm	1,000 kus	166,95 Kč	166,95 Kč	0,000 kus	166,95 Kč	0,000 Kč	-1,000 kus	166,95 Kč	-166,95 Kč	-1,000 kus	166,95 Kč	0,000 kus	166,95 Kč
59	M	592341350	přisazec betonový vyvrtávací TBZ-Q 625/60/90 62,5x60x9 cm	2,000 kus	204,75 Kč	409,50 Kč	0,000 kus	204,75 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	204,75 Kč	-409,50 Kč	-2,000 kus	204,75 Kč	0,000 kus	409,50 Kč
60	M	592341360	přisazec betonový vyvrtávací TBZ-Q 625/80/90 62,5x80x9 cm	2,000 kus	236,25 Kč	472,50 Kč	0,000 kus	236,25 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	236,25 Kč	-472,50 Kč	-2,000 kus	236,25 Kč	0,000 kus	472,50 Kč
61	M	592341370	přisazec betonový vyvrtávací TBZ-Q 625/100/90 62,5x100x9 cm	2,000 kus	261,45 Kč	522,90 Kč	0,000 kus	261,45 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	261,45 Kč	-522,90 Kč	-2,000 kus	261,45 Kč	0,000 kus	522,90 Kč
62	M	592341380	přisazec betonový vyvrtávací TBZ-Q 625/120/90 62,5x120x9 cm	1,000 kus	299,25 Kč	299,25 Kč	0,000 kus	299,25 Kč	0,000 Kč	-1,000 kus	299,25 Kč	-299,25 Kč	-1,000 kus	299,25 Kč	0,000 kus	299,25 Kč
63	M	592343480	šroub M16x200mm pro spojání šachty s dílem EMT DN 1000	16,000 kus	503,42 Kč	8 054,72 Kč	8,000 kus	503,42 Kč	4 027,36 Kč	-8,000 kus	503,42 Kč	-4 027,36 Kč	-8,000 kus	503,42 Kč	0,000 kus	8 054,72 Kč
	M	59234714AR	Přisazec betonový vyvrtávací TBZ-Q 408/25/20	0,000 kus		0,000 Kč	3,000 kus	240,00 Kč	720,00 Kč	3,000 kus	240,00 Kč	720,00 Kč	0,000 kus	240,00 Kč	3,000 kus	720,00 Kč

105	K	997221815	Poplatek za ubavení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	55,920 t	280,00 Kč	15 657,60 Kč	0,000 t	280,00 Kč	0,00 Kč	-55,920 t	280,00 Kč	-15 657,60 Kč	-55,920 t	280,00 Kč	-15 657,60 Kč	-55,920 t	280,00 Kč	-15 657,60 Kč	0,000 t	280,00 Kč	0,00 Kč		
106	K	997221845	Poplatek za ubavení odpadu z keramických porcelán na skládce (skládkovné)	29,824 t	475,00 Kč	14 166,40 Kč	53,095 t	475,00 Kč	25 177,19 Kč	23,181 t	475,00 Kč	11 010,79 Kč	0,000 t	475,00 Kč	0,00 Kč	23,181 t	475,00 Kč	11 010,79 Kč	0,000 t	475,00 Kč	11 010,79 Kč		
107	K	997221855	Poplatek za ubavení odpadu z keramika na skládce (skládkovné)	102,520 t	280,00 Kč	28 695,20 Kč	108,099 t	280,00 Kč	27 582,38 Kč	3,489 t	280,00 Kč	997,19 Kč	0,000 t	280,00 Kč	0,00 Kč	3,489 t	280,00 Kč	997,19 Kč	0,000 t	280,00 Kč	997,19 Kč		
D 997 Přešun sutié - celkem				132 745,31 Kč				118 597,74 Kč				-17 147,57 Kč				-39 608,13 Kč				22 460,56 Kč			
D 998 Přešun hmot																							
108	K	99275101	Přešun hmot po truhli vevání z tub z plastických hmot dřevěný výkop	1 197,575 t	110,00 Kč	131 733,25 Kč	1 150,780 t	110,00 Kč	126 585,80 Kč	-46,795 t	110,00 Kč	-5 147,45 Kč	-46,795 t	110,00 Kč	-5 147,45 Kč	-46,795 t	110,00 Kč	-5 147,45 Kč	0,000 t	110,00 Kč	0,00 Kč		
D 998 Přešun hmot - celkem				131 733,25 Kč				126 585,80 Kč				-5 147,45 Kč				-5 147,45 Kč				0,00 Kč			
Vyměna kanalizace celkem bez DPH				2 267 538,30 Kč				2 044 102,75 Kč				-223 435,55 Kč				-580 162,49 Kč				386 726,94 Kč			