

## DODATEK č. 3/2019

### ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 11.5.2016

č. smlouvy objednatele: 03PT-002532

č. smlouvy poskytovatele: 16016

(dále jen „Smlouva“)

(„I/55 Břeclav, obchvat, DSP, IČ pro SP, AD  
pro stavebně-technická kompenzační opatření“)

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ, DIČ:

659 93 390, CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### **ATELIER FONTES, s.r.o.**

se sídlem:

Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

IČ, DIČ:

63486466, CZ63486466

zápis v obchodním rejstříku:

KS Brno, oddíl C, vložka 21 395

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3/2019 ve znění:

#### **Změna rozsahu služeb**

1) V souladu s ustanovením článku 4.1 Smlouvy se rozšiřuje rozsah služeb, jež jsou předmětem plnění, o zajištění úhrady správních poplatků za dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, stanovených Rozhodnutím Odboru životního prostředí Městského úřadu Břeclav č.j. MUBR 17987/2018 ze dne 5. 2. 2018 (dále jen „Rozhodnutí“).

Celková výše těchto správních poplatků je 2 496 Kč.

2) V souladu s ustanovením článku 4.1 Smlouvy se rozšiřuje rozsah služeb, jež jsou předmětem plnění, o opakované zajištění povolení dočasného odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro

kompenzační opatření č. 7 (Tůň Kulatá). Pro toto opatření bylo vydáno povolení č. j. MUBR 19689/2019 ze dne 6.2.2019 pro období 04/2019. Na základě pokynu ekodozoru z důvodu výskytu obojživelníků není možné v tomto období kompenzační opatření realizovat. Z tohoto důvodu je nutné pro nové období realizace kompenzačního opatření zajistit nové povolení dočasného odnětí.

3) V souladu s ustanovením článku 4.1 Smlouvy se rozšiřuje rozsah služeb, jež jsou předmětem plnění, o opakované zajištění povolení dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro kompenzační opatření č. 6c (Kančí obora). Pro toto opatření bylo vydáno povolení č. j. MUBR 86439/2018 ze dne 29.5.2018 pro období 11/2018 - 02/2019. V tomto období nebylo možné kompenzační opatření realizovat z důvodu delší než předpokládané doby vydání potřebných povolení. Pro nové období realizace kompenzačního opatření je nutné zajistit nové povolení dočasného odnětí.

V důsledku výše popsaných změn rozsahu plnění se mění příloha č. 1 – Oceněný Soupis služeb, a to následujícím způsobem:

### Příloha č. 1, Oceněný Soupis služeb

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
Opatření ozn. 1a				
podklady				
projektová dokumentace				
inženýrská činnost				
autorský dozor				
Opatření ozn. 6c				
podklady				
projektová dokumentace				
inženýrská činnost				
autorský dozor				
Opatření ozn. 7				
podklady				
projektová dokumentace				
inženýrská činnost				
autorský dozor				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>565 000</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>118 650</b>

Název výkonu	Kč
správní poplatky za dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa	

<b>Celkem s DPH</b>	<b>686 146</b>
---------------------	----------------

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3/2019 ke Smlouvě k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ATELIER FONTES, s.r.o**

Podpis:

Jméno

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 13 -05- 2019

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: 24.4. 2019