

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML 221/2018

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. [REDAKCE] referent realizace investic
Telefon: +420 222 261 427
Fax: +420 2 [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jako „objednatel“)

a

Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: 6g7krke
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. [REDAKCE]
E-mail: mbr [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: Ing. [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. října 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 221/2018 na stavbu „**Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní**“ a tímto dodatkem č. 1 upřesňují předmět a cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 221/2018:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.19:

2.19. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) č. 1 až 3 takto:

ZL č. 1 – Zjištění souběh trasy kanalizace s vodovodním řádem, oproti projektu bylo nutné provádět zajištění vodovodního potrubí a ztížené vykopávky u vodovodního potrubí. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby.

ZL č. 2 – Během výkopových prací zjištěna šterková navážka mocnosti 2m, bylo nutné změnit pažení výkopů na zátažné s postupným spouštěním. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby

ZL č. 3 – Technologické změny požadované novým provozovatelem kanalizace čerpací stanice (mezipodesta, poklapy, česlicový koš) a dále byl po provedených sondách a s ohledem na prostorové uspořádání ČSOV nahrazen hornický způsob provádění výkopu standardním postupem s paženým výkopem. Jedná se o dodatečně požadované práce a nepředvídatelné změny vyvolané geologickými poměry a prostorovým uspořádáním.

Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu díla nemění.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

Odst. 5.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo část A- Kanalizace:	31 033 115,20 Kč
Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:	
ZL č. 1	+ 367 277,80 Kč
ZL č. 2	+ 144 051,51 Kč
ZL č. 3	- 190 688,11 Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění ZL 1-3 část A- Kanalizace:	31 353 756.40 Kč
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo část B- Plynovod	3 207 072,13 Kč
Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	34 560 828,53 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 221/2018 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 1 až 3 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh

V Praze-Suchbale dle 30. 04. 2019

V Praze dne

5.5. 2019

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchbale
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan, jednatel

MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308
Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ2550722