

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053298.01

(ORG 2873)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :

[REDACTED]

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Zvláštní užívání komunikace (ZUK) bylo vydáno od 21.11.2016. Povolení ZUK předcházelo vyřešení složité dopravní situace v městské části Brno-Zábrdovice, kde probíhá rekonstrukce v ulici Francouzská, Brno. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě platebních podmínek a na úpravě finančního harmonogramu prací.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 30. 11. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:
2. Termín 1. dílčího plnění: 9.12.2016
Termín 2. dílčího plnění: 15.1.2017
Termín 3. dílčího plnění: 15.2.2017
Termín 4. dílčího plnění: 15.3.2017
Termín 5. dílčího plnění: 15.4.2017
Termín 6. dílčího plnění: 15.5.2017
Termín 7. dílčího plnění: 15.6.2017
Termín 8. dílčího plnění: 15.7.2017
Termín 9. dílčího plnění: 15.10.2017
Termín 10. dílčího plnění: 15.11.2017
- 2) Původní článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 9 až 15 v následujícím znění:
 9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
 11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
 12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

13. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
14. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
15. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva