

Finanční harmonogram

Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
XI/XII.2016	16.11.16-9.12.16	3 044 674	639 382	3 684 056
	1. dílčí faktura - 9.12.16	3 044 674	639 382	3 684 056
XII.2016/I.2017	9.12.16-15.1.17	3 285 957	690 051	3 976 008
	2. dílčí faktura - 15.1.17	3 285 957	690 051	3 976 008
I/II.2017	16.1.17-15.2.17	3 606 698	757 407	4 364 105
	3. dílčí faktura - 15.2.17	4 392 031	922 327	5 314 358
II/III.2017	16.2.17-15.3.17	5 053 191	1 061 170	6 114 361
	4. dílčí faktura - 15.3.17	5 053 191	1 061 170	6 114 361
III/IV.2017	16.3.17-15.4.17	2 602 690	546 565	3 149 255
	5. dílčí faktura - 15.4.17	4 152 690	872 065	5 024 755
IV/V.2017	16.4.17-15.5.17	2 652 189	556 960	3 209 149
	6. dílčí faktura - 15.5.17	2 652 189	556 960	3 209 149
V/VI.2017	16.5.17-15.6.17	2 701 688	567 355	3 269 043
	7. dílčí faktura - 15.6.17	2 701 688	567 355	3 269 043
VI.2017	16.6.17-25.6.17	991 976	208 315	1 200 292
	8. dílčí faktura - 15.7.17	991 976	208 315	1 200 292
VII.2017		0	0	0
VIII.2017		0	0	0
IX.2017		0	0	0
X.2017	1.10.17-15.10.17	671 811	141 080	812 892
	9. dílčí faktura - 15.10.17	671 811	141 080	812 892
X/XI.2017	16.10.17-15.11.17	1 657 079	347 987	2 005 065
	10. dílčí faktura - 15.11.17	1 657 079	347 987	2 005 065
XI.2017	16.11.17-30.11.17	1 186 895	249 248	1 436 143
	konečná faktura	1 186 895	249 248	1 436 143
celkem		29 790 182,68	6 255 938,36	36 046 121,04

Cena celkem bez DPH

29 790 182,68 Kč

DPH 21%

6 255 938,36 Kč

Cena celkem vč. DPH

36 046 121,04 Kč

V Brně, dne - 8 -12- 2016

V Brně, dne - 6. 12. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

I.

Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

firesta
rekonstrukce, stavby a.s.
SKA 68 + 602 00 BRNO
17 628 + 010