

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616042737.01

(ORG 2910)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 64/2016

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy  
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
zastoupené:  
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
K podpisu smlouvy je oprávněn :

[REDACTED]

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278  
Pověření zaměstnanci:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: Společnost Brno, Lerchova – FIRESTA + DOPRAVNÍ STAVBY BRNO**

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

vedoucí společník:

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ253 17 628

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Pověření zaměstnanci:

vedoucí střediska

a

společník:

**Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ454 74 281

(dále jen společně zhotovitel)

## II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 29. 6. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek a na úpravě finančního harmonogramu prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 25. 8. 2017, zůstává nezměněn.

## III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:
2. Termín 1. dílčího plnění: .....15.7.2016  
Termín 2. dílčího plnění: .....15.9.2016  
Termín 3. dílčího plnění: .....15.11.2016  
Termín 4. dílčího plnění: .....9.12.2016  
Termín 5. dílčího plnění: .....15.2.2017  
Termín 6. dílčího plnění: .....15.4.2017  
Termín 7. dílčího plnění: .....15.6.2017  
Termín 8. dílčího plnění: .....15.8.2017
- 2) Původní článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 9 až 15 v následujícím znění:
9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
  12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
  13. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
  14. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
  15. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Finanční harmonogram prací.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
za kterou jedná

.....  
za Společnost Brno, Lerchova – FIRESTA +  
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2015  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.