



Finanční harmonogram

Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I
– rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
7.2016	1.7.16-15.7.16	1 832 649	384 856	2 217 505
1. dílčí faktura - 15.7.16		1 832 649	384 856	2 217 505
VII.2016	16.7.16-31.7.16	1 832 649	384 856	2 217 505
VIII.2016	1.8.16-31.8.16	3 665 298	769 713	4 435 011
IX.2016	1.9.16-15.9.16	1 877 348	394 243	2 271 591
2. dílčí faktura - 15.9.2016		7 375 295	1 548 812	8 924 107
IX.2016	16.9.16-30.9.16	2 413 733	506 884	2 920 617
X.2016	1.10.16-31.10.16	4 089 936	858 887	4 948 823
XI.2016	1.11.16-15.11.16	2 860 720	600 751	3 461 472
3. dílčí faktura - 15.11.2016		9 364 389	1 966 522	11 330 911
XI.2016	16.11.16-30.11.16	4 447 526	933 981	5 381 507
XII.2016	1.12.16-9.12.16	4 022 888	844 806	4 867 695
4. dílčí faktura - 9.12.2016		8 470 414	1 778 787	10 249 201
XII.2016	10.12.16-31.12.16	0	0	0
I.2017	1.1.17-31.1.17	0	0	0
II.2017	1.2.17-15.2.17	625 783	131 414	757 197
5. dílčí faktura - 15.2.2017		625 783	131 414	757 197
II.2017	16.2.17-28.2.17	670 481	140 801	811 282
III.2017	1.3.17-31.3.17	1 698 553	356 696	2 055 249
IV.2017	1.4.17-15.4.17	4 492 225	943 367	5 435 592
6. dílčí faktura - 15.4.2017		6 861 259	1 440 864	8 302 123
IV.2017	16.4.17-30.4.17	3 128 913	657 072	3 785 985
V.2017	1.5.17-31.5.17	893 975	187 735	1 081 710
VI.2017	1.6.17-15.6.17	1 117 469	234 668	1 352 137
7. dílčí faktura - 15.6.2017		5 140 357	1 079 475	6 219 832
VI.2017	16.6.17-30.6.17	893 975	187 735	1 081 710
VII.2017	1.7.17-31.7.17	893 975	187 735	1 081 710
VIII.2017	1.8.17-15.8.17	1 832 649	384 856	2 217 505
8. dílčí faktura - 15.8.2017		3 620 599	760 326	4 380 925
VIII.2017	16.8.17-25.8.17	1 408 011	295 682	1 703 693
konečná faktura		1 408 011	295 682	1 703 693
celkem		44 698 756	9 386 739	54 085 495

Cena celkem bez DPH

44 698 756 Kč

DPH 21%

9 386 739 Kč

Cena celkem vč. DPH

54 085 495 Kč

- 8 - 12 - 2016

V Brně, dne

V Brně, dne

- 6. 12. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitelIng. Pavel Borek
člen představenstva

 firesta
 s.r.o.
 rekonstrukce, stavby a.s.
 NÁMĚŠTÍ BRNĚNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 25317628 • DIČ: CZ25317628