

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-415/18-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21100818

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti
Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu:
IČO: 28465881
DIČ: CZ28465881
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Mšeno - ul. Boleslavská, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2018.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření plnění díla o projektovou činnost o obnovu vodovodu v délce cca 12 m pod komunikací ve správě KSUS. Toto rozšíření představuje projektovou a inženýrskou činnost ve výši 29 500 Kč bez DPH. Toto rozšířením předmětu plnění si vyžádá i posunutí termínu dílčích plnění.

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	30. 6. 2019
2.	Zajištění inženýrské činnosti přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.	31. 8. 2019

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby.	147 000,-	30 870,-	177 870,-
2.2 Inženýrská činnost přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.	40 000,-	8 400,-	48 400,-
Cena celkem:	187 000,-	39 270,-	226 270,-
Cena celkem včetně DPH slovy: dvě stě dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát korun českých			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

	Kč bez DPH
1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	147 000,-
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	40 000,-
Cena celkem:	187 000,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 17.5.2019

V Praze dne: 17.5.2019

