

KOD	Popis	Květen	Červen	Červenec	Serpen	Září	Říjen	Celkem
								<b>15 655 627,31</b>
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	147 038,00	147 038,00	147 038,82	441 114,82
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	18 188,80	0,00	0,00	18 188,80
43	Schodišťové konstrukce a rampy	0,00	0,00	0,00	138 855,00	138 855,00	0,00	277 710,00
5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00	0,00	118 258,29	59 129,00	177 387,29
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	1 137 749,32	2 649 125,00	2 649 125,00	2 649 125,00	1 324 562,00	10 409 686,32
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	233 000,00	354 266,92	361 134,00	361 134,00	361 134,00	135 005,00	1 805 673,92
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	115 010,22	230 030,00	230 030,00	230 030,00	115 001,00	920 101,22
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	0,00	0,00	72 154,00	70 722,00	75 391,24	218 267,24
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00	5 910,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	5 910,00	47 280,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	0,00	2 920,00	12 137,00	12 137,00	12 137,00	5 619,00	44 950,00
997	Přesun sutě	129 502,70	259 059,00	259 059,00	259 059,00	259 059,00	129 529,00	1 295 267,70
								<b>5 172 965,10</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	278 261,96	556 559,00	556 559,00	556 559,00	278 297,50	2 226 236,46
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359,52	21 359,52
764	Konstrukce klempířské	0,00	496 785,00	457 596,00	94 139,31	0,00	0,00	1 048 520,31
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00	364 798,18	0,00	364 798,18
767	Konstrukce zámečnické	15 345,00	15 345,00	0,00	0,00	619 539,00	619 539,64	1 269 768,64
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	0,00	0,00	0,00	198 745,00	24 496,99	223 241,99
21-M	Elektromontáže	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00	55 420,00	21 490,00	82 110,00
999	Ostatní vedlejší náklady	80 131,00	80 131,00	80 131,00	80 131,00	80 131,00	80 135,00	480 790,00
								<b>262 285,78</b>
D1	Kamera venkovní pevná - stávající	6 569,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	9 069,50
D2	Kamera venkovní PTZ otočná - stávající	333,30	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 433,30
D3	Magnetický kontakt stávající - hlavní vchod	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
D4	Demontáže a provizorní provoz - ostatní nák	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	5 500,00
D5	Montáž a zprovoznění	0,00	0,00	0,00	94 500,00	110 274,00	18 158,98	222 932,98
D6	Montáž a zprovoznění - ostatní náklady	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	2 105,00	21 590,00
	Celkem bez DPH k poslednímu dni daného měsíce	<b>471 778,50</b>	<b>2 751 535,42</b>	<b>4 621 488,00</b>	<b>4 751 407,11</b>	<b>5 992 051,47</b>	<b>3 065 517,69</b>	<b>21 653 778,19</b>