

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
25488627
CZ25488627

Obchodní rejstřík:

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:

SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Ing. Martinem Gazdou - jednatelem
273 05 350
CZ27305350
Ing. Martin Gazda
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23520

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Přesun oddělení laboratorního komplementu do pavilonu „E“ včetně rekonstrukce svislého potrubí ZTI, výtahů a nové otopné soustavy v zájmovém pavilonu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektové práce**“ ze dne 09. 10. 2018 (dále jen Smlouva).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 600.150,- Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla u níže uvedených položek:
 - a) Vstupní podklady navýšeny o 5.000,- Kč bez DPH
 - b) Návrh dispozičního řešení navýšen o 2.000,- Kč bez DPH
 - c) DSP navýšena o 71.750,- Kč bez DPH
 - d) DPS navýšena o 54.400,- Kč bez DPH
2. Dále se rozsahem mění Příloha č. 2 (Rozklad nabídkové ceny) Smlouvy, která je nově ve znění přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. K navýšení ceny díla došlo z důvodu rozšíření projektových prací na základě nepředvídatelných požadavků vzniklých až v průběhu zpracování projektové dokumentace u Požárně bezpečnostního řešení stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Rozklad nabídkové ceny

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne.....15.4.2019.....

V Ústí nad Labem dne.....18-04-2019.....

část cena bez DPH**1. část - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření***Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 15 % z 1. až 4. části díla.*

Zaměření stávajícího stavu	12000,00
Stavebně-technický průzkum objektu	15000,00
Doplnění zaměření stávajícího stavu	5000,00
Cena celkem bez DPH:	32000,00

2. část - Návrh dispozičního řešení*Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 10 % z 1. až 4. části díla.*

Návrh dispozičního řešení	18000,00
Úprava návrhu dispozičního řešení	2000,00
Cena celkem bez DPH:	20000,00

3. část - Dokumentace pro vydání stavebního povolení*Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 48% z 1. až 4. části díla.*

Textová část (technické zprávy)	1500,00
Situační výkresy	1500,00
Architektonicko-stavební řešení	65500,00
Stavebně konstrukční řešení	15000,00
Požárně bezpečnostní řešení	25000,00
Technika prostředí staveb	
Zdravotně technické instalace	22500,00
Vzduchotechnika	26250,00
Vytápění, chlazení	28000,00
Měření a regulace	8500,00
Silnoproudá elektrotechnika	23500,00
Slaboproudá elektrotechnika	25000,00
Plán BOZP	15000,00
Zásady organizace výstavby vč. orientačního HMG výstavby	2500,00
Propočet nákladů stavby	3500,00
Reprografie, tisk	3500,00
Cena celkem bez DPH:	266750,00

4. část - Inženýrská činnost (SP)*Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 6% z 1. až 4. části díla.*

Zajištění souhlasných vyjádření DOSS a SS	15000,00
Zajištění vydání SP	7000,00
Cena celkem bez DPH:	22000,00

5. část - Dokumentace pro provádění stavby

Pozn.: Maximální cena této dílčí části je stanovena 45% z 1. až 4. části díla.

Textová část (technické zprávy)	1500,00
Situační výkresy	1500,00
Architektonicko-stavební řešení	53000,00
Stavebně konstrukční řešení	10000,00
Požárně bezpečnostní řešení	5000,00
Technika prostředí staveb	
Zdravotechnické instalace	19500,00
Vzduchotechnika	23900,00
Vytápění, chlazení	18000,00
Měření a regulace	8500,00
Silnoproudá elektrotechnika	26000,00
Slaboproudá elektrotechnika	30000,00
Projekt interiéru	18000,00
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr	17000,00
Kontrolní položkový rozpočet stavby	15000,00
Reprografie, tisk	3500,00
Cena celkem bez DPH:	250400,00

6. část - Autorský dozor

Zajištění činnosti autorského dozoru při realizaci stavby (20 hodin)	9000,00
Cena celkem bez DPH:	9000,00

Souhrnná rekapitulace cenové nabídky

1. část - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření	32000,00
2. část - Návrh dispozičního řešení	20000,00
3. část - Dokumentace pro stavební povolení	266750,00
4. část - Inženýrská činnost (SP)	22000,00
5. část - Dokumentace pro provádění stavby	250400,00
6. část - Autorský dozor	9000,00
CENA CELKEM bez DPH	600150,00
21% DPH	126031,50
CENA CELKEM S DPH	726181,50

