

SMLOUVA O DÍLO č. 00070/2018

DODATEK Č.2


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655

Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Číslo zakázky: PGI 2203/18

Zmocněnec pro
smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán


Zmocněnec pro
techn. jednání: Ing. Igor Čermák

Tel. 222 581 021

Objednatel: **Městská část Praha - Řeporyje**
Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Zastoupený: Pavlem Novotným DiS., starostou MČ

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

IČO / DIČ: 00241628

Zmocněnec pro
technická jednání: Ing. Milan Chroust

Tel 25162579

Předmětem dodatku č.2 k SoD č. SML00070/2018 je úprava termínů realizace na základě nedodržování správních lhůt DOSS a koordinací mezi rozdílnými stanovisky DOSS

IV. Termíny realizace

- | | | |
|------|---|--|
| 4.1. | Ověření stávajících IS | do 1 měsíce od objednání
(předáno 15.9.2018) |
| 4.2. | Zpracování dokumentace stavby “Řeporyje – kanalizace“
DUR +DSP | předáno k odsouhlasení
15.9.2018, schváleno 24.10.2018 |
| 4.3. | Stanoviska dotčených orgánů státní správy | při dodržení správních
lhůt do 6 měsíců od schválení PD(DUR +
DSP) |
| 4.4. | Zajištění společného ÚR a SP | do 5 měsíců od obdržení
souhlasných stanovisek DOSS |
| 4.5. | DPS, VV a KR | do 2 měsíců od obdržení
souhlasných stanovisek DOSS |

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veden v evidenci smluv, vedené MČ Praha – Řeporyje, která je veřejně přístupná.
- 12.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že v dodatku jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 12.3. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha – Řeporyje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento dodatek č. 2 v Registru

smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto dodatku č. 2 souhlasí.

- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.6. Tento dodatek č. 2 lze měnit nebo rušit pouze smluvními písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.
- 12.7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 12.8. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 12.9. Text a obsah tohoto dodatku č. 2 byl schválený usnesením ZMČ Praha – Řeporyje č. 0091/2019/ZMČ6, ze dne 29.4.2019.
- 12.10. Ostatní články, odstavce a ujednání základní smlouvy o dílo č. SML00070/2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

V Praze dne:

17. 1. 2019

Zhotovitel:

GREBNER, s. r. o., Praha

Ing. Miroslav Lán, jednatel

Objednatel:

Městská část Praha - Řeporyje

Pavel Novotný DiS., starosta MČ