

SMLOUVA O DÍLO Č. SML 00058/2017 – DODATEK Č.3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655

Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Číslo zakázky: PGI 2235/17

Zmocněnec pro

smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán

Zmocněnec pro

techn. jednání: Ing. Boris Mlynářčík

Tel. 222 581 021

Objednatel: **Městská část Praha - Řeporyje**

Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Zastoupený: Pavlem Novotným, DiS., starostou MČ

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ: 00241628

Zmocněnec pro

technická jednání: Ing. Milan Chroust

Tel 251 625 794

Předmětem dodatku č.3 k SoD č. SML00058/2017 je úprava termínů realizace na základě nedodržování správních lhůt DOSS a koordinací mezi rozdílnými stanovisky DOSS

IV. Termíny realizace

- 4.1. Ověření stávajících IS
do 1 měsíce od objednání
(předáno 15.9.2018)
- 4.2. Zpracování dokumentace stavby “Řeporyje – kanalizace“
DUR +DSP
předáno k odsouhlasení
15.9.2018, schváleno 24.10.2018
- 4.3. Stanoviska dotčených orgánů státní správy
při dodržení správních
lhůt do 6 měsíců od schválení PD(DUR +
DSP)
- 4.4. Zajištění společného ÚR a SP
do 5 měsíců od obdržení
souhlasných stanovisek DOSS
- 4.5. DPS, VV a KR
do 2 měsíců od obdržení
souhlasných stanovisek DOSS

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 3 byl veden v evidenci smluv, vedené MČ Praha – Řeporyje, která je veřejně přístupná.
- 12.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že v dodatku jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 12.3. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha – Řeporyje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento dodatek č. 3 v Registru

smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto dodatku č. 3 souhlasí.

- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.6. Tento dodatek č. 3 lze měnit nebo rušit pouze smluvními písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.
- 12.7. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 12.8. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 12.9. Text a obsah tohoto dodatku č. 3 byl schválený usnesením ZMČ Praha – Řeporyje č. 0090/2019/ZMČ6, ze dne 29.4.2019.
- 12.10. Ostatní články, odstavce a ujednání základní smlouvy o dílo č. SML00058/2017 zůstávají v platnosti.

V Praze, dne:

17. 1. 2019

Zhotovitel:

GREBNER, s. r. o., Praha
Ing. Miroslav Lán, jednatel

V Praze, dne:

Objednatel:

Městská část Praha - Řeporyje
Pavel Novotný DiS., starosta MČ