

# DOHODA O MĚNĚ PRACÍCH K OBJEDNÁVCE Č. 277/2018/I/Huv

Objednatel

**Město Bílovec**

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

NAŠE ZN: MBC/22142/18/I/Huv 2302/2018

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL.: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

Datum: 20.5.2019

Zhotovitel:

HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o.

Puškinova 466/26

74301 Bílovec 1

IČ: 26828006, DIČ: CZ26828006

Místo plnění: Bílovec, Slezské náměstí 11

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 277/2018/I/Huv ze dne 08.08.2018 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce 2NP a 3NP objektu na Slezském náměstí č.p.11 na nebytové prostory – projekt“, takto:

Z důvodu toho, že stavební úřad nepožadoval pro stavební řízení zpracování průkazu energetické náročnosti stavby (energetický štítek), je zpracování tohoto dokumentu vypuštěno z předmětu díla a cena za zpracování tohoto dokumentu odečtena z ceny díla.

<b>Původní cena:</b>	<b>66 500 Kč bez DPH,</b>	<b>80 465 Kč včetně DPH</b>
<b>Méně práce:</b>	<b>- 6 000,- Kč bez DPH,</b>	<b>- 7 260 Kč včetně DPH</b>
<b>Konečná cena:</b>	<b>60 500 Kč bez DPH,</b>	<b>73 205 Kč včetně DPH</b>

Ostatní ujednání objednávky č. 277/2018/I/Huv zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Datum.: 20.5.2019

[REDAKCE]

Za zhotovitele:

Datum.: 20.5.19

[REDAKCE]