

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3972/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **S19-056-0025**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel:** **„SWI-PED Lovosice“**  
Swietelsky Rail CZ s.r.o. – správce  
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888  
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátcem DPH

*údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě*  
**XXXX**

**bankovní spojení: XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Swietelsky Rail CZ s.r.o.  
Perucká 2483/9  
120 00 Praha 2 – Vinohrady

a

**PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.** - společník  
se sídlem: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 32955

## Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**SVP v úseku Lovosice - Čížkovice**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018109** uzavřely dne 19. 10. 2018 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
*„c) Změnový list stavby č. 1“*
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*„3.1. Cena díla činí **50 494 551,46 bez DPH.**“*

- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	49 789 889,43 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 766 037,70 Kč
<u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 1 470 699,73 Kč</u>
<b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b>	<b>50 494 551,46 Kč</b>

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Přílohy**

1. Pověření č. 2695
2. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 20. 05. 2019

V Praze dne 07. 05. 2019  
Za „SWI-PED Lovosice“

---

**Objednatel**  
XXXX

---

**Zhotovitel**  
XXXX

---

**Zhotovitel**  
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 284191

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 567f5d60-fead-45de-8783-a7569e4dadab

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2019 08:45:00



904fd943-97a5-4c6c-b338-e3141fff7d31