

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2018
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852 -
dodatečné zateplení objektu A, dvorní trakt“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.
Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148

E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města

Tel: +420 415 736 260

E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Mobil:

██████████

Tel: Denisa Harajdová, referent investic, odbor rozvoje města
+420 415 736 264

E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz

Mobil:

██████████

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

██████████

Identifikační číslo: 00265781

DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Název zhotovitele: WALD S s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 621, 432 01 Kadaň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38354.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Zdeněk Sláma - jednatel
Telefon, fax:
Mobil: 721 300 101
E-mail: zdenek.slama@walds.cz

- ve věcech technických: Zdeněk Sláma - jednatel
Telefon, fax:
Mobil: 721 300 101
E-mail: zdenek.slama@walds.cz

- ve věcech stavby: Zdeněk Sláma - jednatel
Telefon, fax:
Mobil: 721 300 101
E-mail: zdenek.slama@walds.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 28528352
DIČ: CZ28528352

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) na akci nazvané „Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852 - dodatečné zateplení objektu A, dvorní trakt“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V návaznosti na čl. VI. Termín plnění, odst. 1. Smlouvy o dílo se text mění takto:

původní text:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do **150 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do **171 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 29. 4. 2019 usn. č./19.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:

V Kadani dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Zdeněk Sláma
jednatel