

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	727 956 386
<b>E-mail :</b>	j.stefl@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
<b>Sídlo:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXX Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):**

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu probíhajících jednání týkajících se víceprací a méněprací, probíhajících jednání ohledně stanovení cen případných víceprací dle odst. 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění a z důvodu doplnění článku o Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

## Článek II.

### Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Znění odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
  - 5.1 *Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.*
- 2.2. V ostatních ustanoveních zůstává článek V. smlouvy a jejích dodatků nadále v platnosti.

## Článek III.

### Změna Článku X. – doplnění odstavce 10.10

- 3.1 V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) **se doplňuje Čl. X** výše uvedené smlouvy o dílo **o odstavce 10. 10.** v tomto znění:

„V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet a ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že

veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018 a Dodatek č. 2 ze dne 22. 5. 2018 beze změny.
- 2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27. 09. 2018

V Pelhřimově dne 25. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Jindřich Jíra**  
Reprezentant plnění závazku  
PROJEKCE & GK TÁBOR.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	31.5.2017 <sup>4)</sup>
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900	30.11.2017 <sup>4)</sup>
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 050	231 000	31.10.2018 <sup>4)</sup>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	560	1 100	616 000	31.10.2018 <sup>4)</sup>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice <sup>6), 7)</sup>	100 bm	50	1 000	50 000	31.10.2018 <sup>4)</sup>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	497	300	149 100	15.3.2019 <sup>4)</sup>
	<del>Studie odtokových poměrů <sup>2), 6)</sup></del>	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	497	300	149 100	15.3.2019 <sup>4)</sup>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 567 100	<b>15.3.2019 <sup>5)</sup></b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	600	219 000	31.8.2019 <sup>4)</sup>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <sup>2)</sup>	ha	35	1 000	35 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>2)</sup>	100 bm	60	200	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>2)</sup>	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	365	850	310 250	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 <sup>3)</sup>	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					590 250	

<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	497	250	124 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					124 250	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	250	<b>850</b>	212 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					212 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 567 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	590 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	124 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	212 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 494 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	523 761 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 017 861 Kč</b>

V Jihlavě dne 27. 09. 2018

V Pelhřimově dne 25. 09. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jiří Jíra**  
reprezentant plnění závazku  
PROJEKCE & GK TÁBOR

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.