

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 25/OU/752930,956411/2018/6,74
název akce: Stradonický rybník
uzavřené dne: 1.10.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019

I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO:06495451

DIČ: CZ [REDACTED]

sídlo: Zahořice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Stradonický rybník“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **550 000,- Kč bez DPH.**

II.

K posouzení lokality z biologického hlediska je pro provedení biologického průzkumu období do konce dubna nedostatečným termínem. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu pro předání dílčího plnění bodu b) a zároveň k posunu termínů navazujících dílčích plnění a to následovně:

b) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby **nejpozději do 31.5.2019**

c) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a souhlas Lesní správy **nejpozději do 31.7.2019**

d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **nejpozději do 30.11.2019**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

15-05-2019

V Boršově nad Vltavou

9.5.2019

