



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-54/2019  
– TCH Labská bouda – Pudlava - plošina uzavřené dne 09.05.2019**

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

technický dozor investora: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Jirop trade s. r. o.**

se sídlem: M. Švabinského 900, 272 01 Kladno

IČ: 02158035

DIC: CZ02158035

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku III. Čas plnění, odst. 1.. Z důvodu klimatických podmínek nebylo dosud možné zahájit stavební práce, protože v dané lokalitě leží stále ještě sněhová pokrývka.

**Nový znění odst. 1.:**

**1.1. zahájení: 01.06.2019**

**1.2. termín dokončení a konečné předání: 15.07.2019**

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

V Kladně dne

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

**Romana  
Černá**

Digitálně podepsal  
Romana Černá  
Datum: 2019.05.20  
19:53:29 +02'00'

Romana Černá  
jednatelka

Ing.  
Václav  
Jansa

Digitálně podepsal  
Ing. Václav Jansa  
Datum: 2019.05.21  
11:55:11 +02'00'