

Krycí list vyúčtování zhotovených prací , méněprací a víceprací k 12.5.2019

Původní kalkulace dle SOD	982 941 ,-kč	bez 15% DPH	147 441 ,-kč	15% DPH	1 130 383 ,-kč	včetně 15%DPH
Vyúčtování méněprací dle skutečnosti	13 617 ,-kč	bez 15% DPH	2 043 ,-kč	15% DPH	15 660 ,-kč	včetně 15%DPH
Vyúčtování zhotovených dle skutečnosti	969 323 ,-kč	bez 15%DPH	145 398 ,-kč	15% DPH	1 114 721 ,-kč	včetně 15%DPH
Vyúčtování víceprací dle skutečnosti	105 355 ,-kč	bez 15% DPH	15 803 ,-kč	15% DPH	121 158 ,-kč	včetně 15%DPH
Celkem za zhotovené práce a vícepráce	1 074 679 ,-kč	bez 15% DPH	161 202 ,-kč	15% DPH	1 235 881 ,-kč	včetně 15%DPH
Navýšení celkových nákladů oproti původní kalkulaci	91 737 ,-kč	bez 15% DPH	13 761 ,-kč	15% DPH	105 498 ,-kč	včetně 15%DPH