



## Dodatek č.2

**ke Smlouvě o dílo č. 599/2016 uzavřené dne 21.11.2016  
ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.11.2016  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).**

### **1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru INV

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **2. STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 57672

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Čl. XIV – Změna závazku, odst. 1 Smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné Smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Zřízení víceúčelové tělocvičny v Městských lázních**“, mění a doplňuje následovně:

## čl.I. Změna smlouvy

1. Mění a upřesňuje se předmět plnění specifikovaný v Čl.I - Předmět plnění Smlouvy o dílo a jejími přílohami v rozsahu dle specifikace v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 „Rozdílový rozpočet“
2. V Čl. IV – Cena díla se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým, který zní:
  1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **591.491,- Kč bez DPH** (slovy: pětsetdevadesátjednatisícčtyřístadevadesátjedna koruna česká) (dále jen „cena“).*

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.*

## čl.II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

## čl.III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. schůzi dne 10.10.2016 pod č. usnesení 30/29/RM/2016.

8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Rozdílový rozpočet

v Novém Městě na Moravě  
dne ..... 12. 12. 2016

v Novém Městě na Moravě  
dne ..... 12. 12. 2016


objednatel:



.....  
Michal Šmarda  
starosta

zhotovitel:

**STAREDO s.r.o.**  
Mařovská 1368  
592 31 Nové Město na Mor.  
IČ: 28270495, DIČ: CZ28270495



.....  
Ing. Zdeněk Kutra  
jednatel





DODATEK 2

Příloha č. 1

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 011/2016 Městské lázně, Nové Město na Moravě

Objekt: 04 SLP

Rozpočet: 1 Rozdílový rozpočet

Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

IČO: 00294900

Vratislavovo náměstí

DIČ: CZ00294900

59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

IČO: 28270495

Maršovská

DIČ:

59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval: Kamil Skalník

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-5 500,00
PSV			1 000,00
MON			19 874,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>15 374,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 374,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH****15 374,00 CZK**

v

\_\_\_\_\_

dne

9.12.2016

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-5 500,00	-36
799	Ostatní	PSV			1 000,00	7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			19 874,00	129
Cena celkem					15 374,00	100

## Položkový rozpočet

S:	011/2016	Městské lázně, Nové Město na Moravě
O:	04	SLP
R:	1	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-5 500,00
1	90002	Plast okno otevírav/sklpné, zasklení 4/16/4 Rw=32dB, barva šedá, 4000/1000, D+M - odpočet barva	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	90005	Zrcadlová stěna stěna lepená na předstěnu tl.200mm, tvrzená desak Rigistabil -odpočet ploch zrcadla	m2	-8,00000	500,00	-4 000,00
Díl:	799	Ostatní				1 000,00
3	7991	Stavební výpomoci k elektro	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				19 874,00
4	M221	Mixážní zesilovač	kus	1,00000	6 540,00	6 540,00
5	M222	Multimediální přehrávač	ks	1,00000	11 485,00	11 485,00
6	M223	Rozvaděč nástěnný pro umístění zesilovače a přehrávače, včetně propojovací kabeláže, napájení	ks	1,00000	3 970,00	3 970,00
7	M224	kabel koaxiální pro příjem radiového vysílání	m	37,00000	27,00	999,00
8	M225	Drobný materiál	soubor	1,00000	1 550,00	1 550,00
9	M226	Montáž zařízení	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00
10	M227	Soklová elektroinstalační lišta, dle typu podlahy	m	-40,00000	130,00	-5 200,00
11	M228	Závěrečné práce ve skříni RACK	soubor	-1,00000	500,00	-500,00
12	M229	Montáž svítidlo zářivkové	ks	-1,00000	320,00	-320,00
13	M2299	Demontáž svítidlo zářivkové	ks	-1,00000	300,00	-300,00

